



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10

Obra
PISO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Pará 25,0%
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS |
|------|------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO: | 100,00% | 100,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 10.458,96 | 10.458,96 |
| 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% | 100,00% |
| 4 | PISO | 32.359,05 | 32.359,05 |
| 5 | PINTURA | 100,00% | 100,00% |
| 6 | LIMPEZA FINAL: | 3.126,20 | 3.126,20 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 129.052,03 | 129.052,03 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 19.817,81 | 19.817,81 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 2.313,18 | 2.313,18 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 197.127,23 | 197.127,23 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 197.127,23 | 197.127,23 |

Janilson Moreira Caldas
Setor de Engenharia

Av. Assis de Vasconcelos - Campina - Belém / PA
(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br