OBRA: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adequações e qualificações de novos ambientes na Unidade Sesc Santarém, abrangendo a implementação de novos ambientes, instalações e adequações técnicas

LOCAL: R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA

BANCOS: SINAPI - 08/2026 - Pará / SBC - 09/2026 - Pará
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

BDI: 25,00%

BDI DIFERENCIADO: 18,68%

REVISÃO: RV00

DATA: 29/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.399,51	0,66 %	R$ 9.399,51	100,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	DIVERSOS	R$ 17.862,00	1,25 %	R$ 2.679,30	15,00%	R$ 2.679,30	15,00%	R$ 3.572,40	20,00%	R$ 3.572,40	20,00%	R$ 2.679,30	15,00%	R$ 2.679,30	15,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 224.432,70	15,70 %	R$ 37.323,16	16,63%	R$ 58.262,73	25,96%	R$ 35.370,59	15,76%	R$ 51.641,96	23,01%	R$ 32.946,72	14,68%	R$ 8.887,53	3,96%
4	TERREO	R$ 287.920,01	20,14 %	R$ 86.376,00	30,00%	R$ 86.376,00	30,00%	R$ 71.980,00	25,00%	R$ 43.188,00	15,00%	R$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5	1° PAVIMENTO	R$ 120.993,57	8,46 %	R$ -	0,00%	R$ 36.298,07	30,00%	R$ 60.496,79	50,00%	R$ 24.198,71	20,00%	R$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6	2° PAVIMENTO	R$ 123.241,59	8,62 %	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 61.620,80	50,00%	R$ 61.620,80	50,00%	0,00%	0,00%
7	ESCADAS	R$ 31.878,09	2,23 %	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 15.939,05	50,00%	R$ 15.939,05	50,00%
8	ELEVADOR	R$ 192.442,48	13,46 %	R$ 96.221,24	50,00%		0,00%	R$ 96.221,24	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	GERADOR	R$ 363.389,29	25,42 %	R$ -	0,00%	R$ 181.694,65	50,00%	R$ -	0,00%	R$ 181.694,65	50,00%	R$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 58.204,91	4,07 %	R$ 5.820,49	10,00%	R$ 5.820,49	10,00%	R$ 5.820,49	10,00%	R$ 5.820,49	10,00%	R$ 5.820,49	10,00%	R$ 29.102,46	50,00%
	TOTAL	R$ 1.429.764,15	100,00 %	R$ 237.819,70	16,63%	R$ 371.131,24	25,96%	R$ 273.461,51	19,13%	R$ 371.737,01	26,00%	R$ 119.006,36	8,32%	R$ 56.608,34	3,96%
	ACUMULADO			R$ 237.819,70	16,63%	R$ 608.950,94	42,59%	R$ 882.412,45	61,72%	R$ 1.254.149,46	87,72%	R$ 1.373.155,82	96,04%	R$ 1.429.764,15	100,00%
	SALDO			R$ 1.191.944,45	83,37%	R$ 820.813,21	57,41%	R$ 547.351,70	38,28%	R$ 175.614,69	12,28%	R$ 56.608,33	3,96%	R$ -	0,00%

Breno da Silva Amaral
Assessoria de Arquitetura e Engenharia- Sesc/PA
Engenheiro Civil- CREA-PA 1521796726

Assinado eletronicamente por:
Breno Da Silva Amaral
CPF: ***.979.242-**
Data: 30/09/2026 10:02:53 -03:00