



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

1/1

Obra:		Bancos	12/06/2019
ORÇAMENTO PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DA ESCOLA SESC CASTANHAL		SINAPI - 04/2019 - PA	
B.D.I. : 25%		SEDOP/PA - 10/2018	
		ORSE - 03/2019	
Encargos Sociais			
L.S. HORA: 89,42%% L.S. MÊS: 49,63%			
Cronograma Físico-Financeiro			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	Total parcela
1	SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO	27.060,98	50%	50%			100,00%
			13.530,49	13.530,49			27.060,98
2	SUBSISTEMA DE DESCIDA	7.493,88			100%		100,00%
					7.493,88		7.493,88
3	SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO	62.515,76			50%	50%	100,00%
					31.257,88	31.257,88	62.515,76
4	ESCAVAÇÕES, RASGOS E RECOMPOSIÇÕES CIVIS	31.069,01	20,0%	20,0%	30,0%	30,0%	100,00%
			6.213,80	6.213,80	9.320,70	9.320,70	31.069,00
128.139,65			19.744,29	19.744,29	48.072,46	40.578,58	128.139,65
			19.744,29	39.488,58	87.561,04	128.139,65	