SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 1/4
Sesc DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARA
COORDENACAO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENGCAO - CPOM
Obra: Bancos 07/06/2019
CONSTRU(;AO DA UNIDADE DE PRODU(}Z\O DE REFEIQAO DO SESC PARA CPOS - 175 - DESONERADO mar/19
ORSE abr/19
B.D.l. : 24,93% SBC - BELEM abr/19
B.D.l. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO dez/18
SICRO - DESONERADO mar/19
Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO mar/19
L.S. HORA: 91,02% L.S. MES: 50,49% COMPOSIGOES PROPRIAS
Cronograma Fisico-Financeiro
ITEM DESCRIGCAO VALOR (RS) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
- 9,68% 10,25% 9,91% 8,80% 8,40% 10,61% 9,55%
ADMINISTRACAO 189.699,52
18.354,35 19.446,65 18.790,35 16.701,22 15.939,55 20.126,02 18.117,35
75,00% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
CANTEIRO DE OBRA 72.213,83
54.160,37 866,57 866,57 866,57 866,57 866,57 866,57
70,00% 30,00%
SERVICOS PRELIMINARES 30.215,44
21.150,81 9.064,63
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
ESTRUTURAL 814.862,99
162.972,60 244.458,90 244.458,90 162.972,60
20,00% 40,00% 35,00% 5,00%
FECHAMENTOS 141.035,38
28.207,08 56.414,15 49.362,38 7.051,77
5,00% 25,00% 30,00%
ESQUADRIAS 84.751,22
4.237,56 21.187,80 25.425,37
20,00% 30,00% 30,00%
RESVESTIMENTOS 325.935,60
65.187,12 97.780,68 97.780,68
10,00% 40,00% 50,00%
COBERTURA 59.717,33
5.971,73 23.886,93 29.858,67
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~ . 10,00% 30,00% 20,00% 20,00%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 177.702,63
17.770,26 53.310,79 35.540,53 35.540,53
~ . 10,00% 25,00%
10 INSTALACOES ELETRICAS 267.861,28
26.786,13 66.965,32
1 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E 34.788,86
vOZz
12 CIRCUITO FECHADO DE TV PARA SISTEMA DE VIGILANCIA 40.404,55
13 INSTALAGOES MECANICAS 325.757,40
14 ALARME E INCENDIO 4.085,42
15 ELEMENTOS DECORATIVOS E DE ACESSIBILIDADE 59.707,02
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.675,93
256.638,13 273.836,74 264.115,82 232.489,46 219.842,67 281.508,77 251.747,58
2.631.414,40
256.638,13 530.474,87 794.590,69 1.027.080,14 1.246.922,81 1.528.431,59 1.780.179,16
PORCENTAGEM SOBRE O MES 9,75% 10,41% 10,04% 8,84% 8,35% 10,70% 9,57%

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL - CREA 020340337-1
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240 dias 270 dias 300 dias 330 dias Total parcela
8,55% 10,46% 5,53% 8,27% 100,00%
16.216,86 19.837,82 10.487,56 15.681,78 189.699,52
1,20% 1,20% 1,20% 14,20% 100,00%
866,57 866,57 866,57 10.254,36 72.213,83
100,00%
30.215,44
100,00%
814.862,99
100,00%
141.035,38
30,00% 10,00% 100,00%
25.425,37 8.475,12 84.751,22
20,00% 100,00%
65.187,12 325.935,60
100,00%
59.717,33
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20,00% 100,00%
35.540,53 177.702,63
30,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%
80.358,38 40.179,19 26.786,13 26.786,13 267.861,28
20,00% 20,00% 60,00% 100,00%
6.957,77 6.957,77 20.873,32 34.788,86
100,00% 100,00%
40.404,55 40.404,55
50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
162.878,70 81.439,35 81.439,35 325.757,40
100,00% 100,00%
4.085,42 4.085,42
60,00% 20,00% 20,00% 100,00%
35.824,21 11.941,40 11.941,40 59.707,02
100,00% 100,00%
2.675,93 2.675,93

223.594,82 275.019,38 138.478,78 214.142,24
2.631.414,40

2.003.773,99 2.278.793,37 2.417.272,15|  2.631.414,40
8,50% 10,45% 5,26% 8,14% 100,00%
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