Titulo ORCAMENTO

Obra REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC SANTAREM
Cliente SESC

Cidade Santarém

Enderego Rua Wilson Dias Fonseca, N2 535, Centro Santarém
Descriggo | Obra BIM
Tabela PA-2022-MARCO-DESONERADO-SINAPI

Sesc

ln

[ —h g
Arguitetura
& €ngenharia

UF PA
CRONOGRAMA SINTETICO
EDT [ DESCRIGAO VALOR TOTAL CRONOGRAMATMENSAL
M.01 M.02 M.03 M.04 M.05 M.06 M.07 M.08 M.09 M.10 M.11 M.12
REFORMA DA UNIDADE
0 | OPERACIONAL SESC SANTARE R$4.478.177,86 | % SIMP.: 2,01% 3,53% 7,22% 7,61% 9,14% 12,50% 8,10% 9,76% 15,59% 11,79% 8,15% 4,60%
% ACUM.: 2,01% 5,54% 12,76% 20,37% 29,51% 42,01% 50,11% 59,87% 75,46% 87,25% 95,40% 100,00%
RS SIMP.:| R$90.012,16 | RS157.943,42 | R$323.464,92 | RS 340.972,02 RS 409.139,93 RS 559.735,02 RS 362.833,47 RS 437.110,72 RS 698.104,24 RS 528.115,95 RS 364.806,16 RS 205.940,52
R$ ACUM.:| R$90.012,11 | R$247.95532 | R$571.420,17 | R$912.392,00 | R$1.321.531,86 | RS 1.881.266,81 | RS2.244.100,37 | RS 2.681.211,06 | RS 3.379.315,23 RS 3.907.431,16 RS 4.272.237,33 RS 4.478.177,86
1 [ INiCIO DA OBRA | R$33.937,46 % SIMP.:[  100,00%
% ACUM.: 100%
RS SIMP.:| RS 33.937,46
R$ ACUM.:| R$33.937,46
2 | GESTAO DA OBRA [ RS 485.408,44 % SIMP.: 10,08% 8,35% 7,97% 8,35% 8,35% 8,35% 7,59% 8,73% 7,59% 8,73% 8,35% 7,59%
% ACUM.: 10,08% 18,43% 26,39% 34,74% 43,09% 51,44% 59,02% 67,75% 75,34% 84,06% 92,41% 100,00%
RS SIMP.:| R$48.928,05 | R$40.517,16 RS 38.675,48 RS 40.517,16 RS 40.517,16 RS 40.517,16 RS 36.833,78 RS 42.358,85 RS 36.833,78 RS 42.358,85 RS 40.517,16 RS 36.833,78
R$ ACUM.:| R$48.928,06 | RS 89.44522 RS 128.120,70 | RS 168.637,87 RS 209.155,03 RS 249.672,20 RS 286.505,99 RS 328.864,34 RS 365.698,63 RS 408.057,49 RS 448.574,65 RS 485.408,44
3 | EXECUGAO DA OBRA [ R$3.910.177,85 | %SIMP.: 0,18% 3,00% 7,28% 7,68% 9,43% 13,28% 8,34% 10,10% 16,91% 12,42% 8,29% 3,08%
% ACUM.: 0,18% 3,19% 10,47% 18,15% 27,58% 40,86% 49,20% 59,29% 76,20% 88,63% 96,92% 100,00%
RS SIMP.:| R$7.146,65 | RS117.426,26 | RS284.789,44 | RS 300.454,86 RS 368.622,77 RS 519.217,86 RS 325.999,69 RS 394.751,87 RS 661.270,46 RS 485.757,10 RS 324.289,00 RS 120.452,63
R$ ACUM.:| R$7.146559 | R$124572,64 | RS$409.362,01 | R$709.816,68 | RS 1.078.439,37 | RS 1.597.657,15 | RS 1.923.656,92 | RS 2.318.408,75 | RS2.979.679,14 | RS 3.465.436,22 RS 3.789.725,22 RS 3.910.177,85
4 | TERMINO DA OBRA [ R$48.654,11 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100%
RS SIMP.: RS 48.654,11
R$ ACUM.: RS 48.654,11




Titulo ORCAMENTO

Obra REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC SANTAREM

Cliente SESC
Cidade Santarém

Enderego |Rua Wilson Dias Fonseca, N2 535, Centro Santarém

Descrigido |Obra BIM
Tabela PA-2022-MARCO-DESONERADO-SINAPI
UF PA

CRONOGRAMA ANALITICO
EDT [DESCRIGAO VALOR TOTAL ICRONOGRAMAIMENSAE
M.01 M.02 M.03 M.04 M.05 M.06 M.07 M.08 M.09 M.10 M.11 M.12
0|REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC SANTAREM | R$ 4.436.241,97 % SIMP.: 2,03% 3,56% 7,29% 7,69% 9,22% 12,62% 8,18% 9,85% 15,74% 11,90% 8,22% 4,64%
% ACUM.: 2,03% 5,59% 12,88% 20,57% 29,79% 42,41% 50,59% 60,44% 76,18% 88,08% 96,30% 100,95%
RS SIMP.: R$90.012,16 RS 157.943,42 RS 323.464,92 RS 340.972,02 RS 409.139,93 RS 559.735,02 RS 362.833,47 RS 437.110,72 RS 698.104,24 RS 528.115,95 RS 364.806,16 RS 205.940,52
RS ACUM.: R$90.012,11 RS 247.955,32 RS 571.420,17 R$ 912.392,00 RS 1.321.531,86 RS 1.881.266,81 RS 2.244.100,37 RS 2.681.211,06 RS 3.379.315,23 RS 3.907.431,16 RS 4.272.237,33 RS 4.478.177,86
1] INiCIO DA OBRA [ R$33.937,46 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 33.937,46
RS ACUM.: RS 33.937,46
2| GESTAO DA OBRA | R$ 485.408,44 % SIMP..: 10,08% 8,35% 7,97% 8,35% 8,35% 8,35% 7,59% 8,73% 7,59% 8,73% 8,35% 7,59%
% ACUM.: 10,08% 18,43% 26,39% 34,74% 43,09% 51,44% 59,02% 67,75% 75,34% 84,06% 92,41% 100,00%
RS SIMP.: RS 48.928,05 RS 40.517,16 RS 38.675,48 RS 40.517,16 RS 40.517,16 RS 40.517,16 RS 36.833,78 RS 42.358,85 RS 36.833,78 RS 42.358,85 RS 40.517,16 RS 36.833,78
RS ACUM.: RS 48.928,06 RS 89.445,22 RS 128.120,70 RS 168.637,87 RS 209.155,03 RS 249.672,20 RS 286.505,99 RS 328.864,84 RS 365.698,63 RS 408.057,49 RS 448.574,65 RS 485.408,44
3| EXECUCAO DA OBRA | R$ 3.910.177,85 % SIMP..: 0,18% 3,00% 7,28% 7,68% 9,43% 13,28% 8,34% 10,10% 16,91% 12,42% 8,29% 3,08%
% ACUM.: 0,18% 3,19% 10,47% 18,15% 27,58% 40,86% 49,20% 59,29% 76,20% 88,63% 96,92% 100,00%
RS SIMP.: RS 7.146,65 RS 117.426,26 RS 284.789,44 RS 300.454,86 RS 368.622,77 R$ 519.217,86 RS 325.999,69 RS 394.751,87 RS 661.270,46 RS 485.757,10 RS 324.289,00 RS 120.452,63
RS ACUM.: RS 7.146,59 RS 124.572,64 RS 409.362,01 RS 709.816,68 RS 1.078.439,37 RS 1.597.657,15 RS 1.923.656,92 RS 2.318.408,75 RS 2.979.679,14 RS 3.465.436,22 RS 3.789.725,22 RS 3.910.177,85
3.1| ARQUITETURA | R$ 2.330.220,87 % SIMP..: 0,10% 1,39% 1,63% 5,27% 6,10% 11,81% 5,72% 11,73% 24,60% 18,36% 13,29%
% ACUM.: 0,10% 1,49% 3,12% 8,39% 14,50% 26,31% 32,02% 43,75% 68,35% 86,71% 100,00%
RS SIMP.: RS 2.420,23 RS 32.351,48 RS 38.007,40 RS 122.840,38 RS 142.220,16 RS 275.216,96 RS 133.178,42 RS 273.275,62 RS 573.172,15 RS 427.759,09 RS 309.778,99
RS ACUM.: RS 2.420,23 RS 34.771,71 RS 72.779,10 RS 195.619,48 RS 337.839,64 RS 613.056,60 RS 746.235,02 RS 1.019.510,63 RS 1.592.682,79 RS 2.020.441,88 RS 2.330.220,87
3.1.1| PAV. TERREO | R$ 731.670,65 % SIMP..: 0,33% 4,42% 5,19% 16,79% 19,44% 37,61% 14,14% 0,00% 2,08%
% ACUM.: 0,33% 4,75% 9,95% 26,74% 46,17% 83,79% 97,92% 97,92% 100,00%
RS SIMP.: RS 2.420,23 RS 32.351,48 RS 38.007,40 RS 122.840,38 RS 142.220,16 RS 275.216,96 RS 103.421,73 RS 15.192,32
RS ACUM.: RS 2.420,23 RS 34.771,71 RS 72.779,10 RS 195.619,48 RS 337.839,64 RS 613.056,60 RS 716.478,33 RS 716.478,33 RS 731.670,65
3.1.1.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA (TROCA DE SOLO) R$ 72.779,10 % SIMP.: 3,33% 44,45% 52,22%
% ACUM.: 3,33% 47,78% 100,00%
RS SIMP.: RS 2.420,23 RS 32.351,48 RS 38.007,40
RS ACUM.: RS 2.420,23 RS 34.771,71 RS 72.779,10
3.1.1.2] PAREDE E PAINEL [ R$32.918,12 % SIMP.: 58,87% 41,13%
% ACUM.: 58,87% 100,00%
RS SIMP.: RS 19.379,78 RS 13.538,34
RS ACUM.: RS 19.379,78 RS 32.918,12
3.1.1.3] REVESTIMENTO DE PAREDE [ RS 64.606,91 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
R$ SIMP.: RS 64.606,91
RS ACUM.: RS 64.606,91
3.1.14 REVESTIMENTO DE PISO | RS 88.559,06 % SIMP.: 70,22% 27,16% 0,00% 2,62%
% ACUM.: 70,22% 97,38% 97,38% 100,00%
RS SIMP.: RS 62.188,60 RS 24.051,21 RS 2.319,25
RS ACUM.: RS 62.188,60 RS 86.239,81 RS 86.239,81 RS 88.559,06
3.1.1.5 ESQUADRIA [ RS 49.627,61 % SIMP.: 74,06% 0,00% 0,00% 25,94%
% ACUM.: 74,06% 74,06% 74,06% 100,00%
RS SIMP.: RS 36.754,54 RS 12.873,07
RS ACUM.: RS 36.754,54 RS 36.754,54 RS 36.754,54 RS 49.627,61
3.1.1.6 FORRO [ RS 12.985,18 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 12.985,18
RS ACUM.: RS 12.985,18
3.1.1.7 FACHADA [ RS 342.754,53 % SIMP.: 35,84% 35,84% 28,32%
% ACUM.: 35,84% 71,68% 100,00%
RS SIMP.: RS 122.840,38 RS 122.840,38 RS 97.073,77
RS ACUM.: RS 122.840,38 RS 245.680,76 RS 342.754,53
3.1.1.8] PINTURA [ RS 26.034,30 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 26.034,30
RS ACUM.: RS 26.034,30
3.1.1.9] LOUCA E BANCADA | RS 40.351,04 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%




RS SIMP.: R$ 40.351,04
RS ACUM.: R$ 40.351,04
3.1.1.10] COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO [ R$1.054,80 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
R$ SIMP.: R$ 1.054,80
RS ACUM.: R$ 1.054,80
3.1.2[  PAVIMENTO 01 [ RS 756.447,37 % SIMP.: 3,93% 33,12% 57,29% 5,66%
% ACUM.: 3,93% 37,05% 94,34% 100,00%
RS SIMP.: R$ 29.756,69 R$ 250.530,66 RS 433.372,83 RS 42.787,19
RS ACUM.: R$ 29.756,69 RS 280.287,34 R$ 713.660,18 R$ 756.447,37
3.1.2.1] PAREDE E PAINEL [ R$61.673,69 % SIMP.: 48,25% 51,75%
% ACUM.: 48,25% 100,00%
RS SIMP.: R$ 29.756,69 RS 31.917,00
RS ACUM.: R$ 29.756,69 RS 61.673,69
3.1.2.2] REVESTIMENTO DE PAREDE | R$57.936,12 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 57.936,12
RS ACUM.: RS 57.936,12
3.1.2.3] REVESTIMENTO DE PISO [ RS 151.578,51 % SIMP.: 51,27% 48,73%
% ACUM.: 51,27% 100,00%
RS SIMP.: RS 77.707,07 RS 73.871,44
RS ACUM.: RS 77.707,06 RS 151.578,51
3.1.2.4] ESQUADRIA [ RS 257.362,93 % SIMP.: 32,24% 67,76%
% ACUM.: 32,24% 100,00%
RS SIMP.: RS 82.970,47 RS 174.392,46
RS ACUM.: RS 82.970,47 RS 257.362,93
3.1.2.5] FORRO [ R$42.913,91 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 42.913,91
RS ACUM.: RS 42.913,91
3.1.2.6] FACHADA [ R$ 110.551,07 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 110.551,07
RS ACUM.: RS 110.551,07
3.1.2.7] PINTURA [ R$44.829,98 % SIMP.: 4,56% 95,44%
% ACUM.: 4,56% 100,00%
RS SIMP.: RS 2.042,79 RS 42.787,19
RS ACUM.: RS 2.042,79 RS 44.829,98
3.1.2.8] LOUCA E BANCADA [ R$18.136,49 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 18.136,49
RS ACUM.: RS 18.136,49
3.1.2.9] COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO [ RS 11.464,67 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 11.464,67
RS ACUM.: RS 11.464,67
3.1.3[  PAVIMENTO 02 [ R$551.708,42 % SIMP. 4,12% 22,59% 69,78% 3,51%
% ACUM.: 4,12% 26,71% 96,49% 100,00%
RS SIMP.: RS 22.744,96 RS 124.607,00 RS 384.971,90 RS 19.384,56
RS ACUM.: RS 22.744,96 RS 147.351,96 RS 532.323,86 RS 551.708,42
3.1.3.1] PAREDE E PAINEL [ RS 28.899,06 % SIMP.: 78,70% 21,30%
% ACUM.: 78,70% 100,00%
RS SIMP.: RS 22.744,96 RS 6.154,10
RS ACUM.: RS 22.744,96 RS 28.899,06
3.1.3.2] REVESTIMENTO DE PAREDE [ RS 62.290,11 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 62.290,11
RS ACUM.: RS 62.290,11
3.1.3.3] REVESTIMENTO DE PISO [ R$135.297,79 % SIMP.: 41,51% 58,49%
% ACUM.: 41,51% 100,00%
RS SIMP.: RS 56.162,79 RS 79.135,00
RS ACUM.: RS 56.162,79 RS 135.297,79
3.1.34] ESQUADRIA [ R$ 116.426,83 % SIMP. 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 116.426,83
RS ACUM.: RS 116.426,83
3.1.3.5] FORRO [ R$ 104.417,14 % SIMP. 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 104.417,14
RS ACUM.: RS 104.417,14
3.1.3.6] PINTURA [ R$25.620,51 % SIMP. 24,34% 75,66%
% ACUM.: 24,34% 100,00%
RS SIMP.: RS 6.235,95 RS 19.384,56
RS ACUM.: RS 6.235,95 RS 25.620,51
3.1.3.7] LOUCA E BANCADA [ RrR$49.157,11 % SIMP. 100,00%
% ACUM.: 100,00%




RS SIMP.:
RS ACUM.:

R$ 49.157,11

R$ 49.157,11

3.1.3.8]

COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO

R$ 29.599,87

% SIMP.;

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 29.599,87

R$ 29.599,87

3.1.4]

COBERTURA

R$ 267.918,87

% SIMP.;

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

RS 267.918,87

RS 267.918,87

3.1.4.1]

PAREDE E PAINEL

RS 4.883,70

% SIMP.;

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 4.883,70

R$ 4.883,70

3.1.4.2]

REVESTIMENTO DE PAREDE

RS 3.165,95

% SIMP.;

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 3.165,95

R$ 3.165,95

3.1.4.3]

ESQUADRIA

R$ 1.485,16

% SIMP..:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 1.485,16

R$ 1.485,16

3.1.4.4]

PINTURA

R$ 2.558,20

% SIMP..;

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 2.558,20

R$ 2.558,20

3.1.4.5]

COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO

R$ 255.825,86

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

RS 255.825,86

RS 255.825,86

3.1.5]

COMUNICAGAO VISUAL

RS 22.475,56

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 22.475,56

R$ 22.475,56

3.2]

ESTRUTURA

R$ 405.957,63

% SIMP.:

39,14%

16,10%

11,69%

16,03%

9,55%

7,50%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

39,14%

55,24%

66,93%

82,95%

92,50%

100,00%

R$ 158.871,60

R$ 65.376,10

R$ 47.457,32

R$ 65.055,61

R$ 38.755,61

RS 30.441,40

R$ 158.871,60

R$ 224.247,70

R$ 271.705,02

R$ 336.760,63

RS 375.516,24

R$ 405.957,63

3.2.1]

PAV. TERREO

R$ 158.871,60

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

RS 158.871,60

RS 158.871,60

3.2.1.1]

TANQUE SEPTICO

R$ 44.596,51

% SIMP..:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 44.596,51

R$ 44.596,51

3.2.1.2]

INFRAESTRUTURA - VIGA

RS 54.919,28

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 54.919,28

R$ 54.919,28

3.2.1.3]

INFRAESTRUTURA - LAJE

R$ 59.355,81

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
RS ACUM.:

100,00%

R$ 59.355,81

R$ 59.355,81

3.2.2]

PAVIMENTO 01

R$ 112.833,42

% SIMP.:

57,94%

42,06%

% ACUM.:
RS SIMP.:
R$ ACUM.:

57,94%

100,00%

RS 65.376,10

R$ 47.457,32

RS 65.376,10

RS 112.833,42

3.2.2.1]

SUPERESTRUTURA - PILAR

R$ 14.241,84

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
R$ ACUM.:

100,00%

RS 14.241,84

RS 14.241,84

3.2.2.2]

SUPERESTRUTURA - VIGA

R$ 51.134,26

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
R$ ACUM.:

100,00%

RS 51.134,26

RS 51.134,26

3.2.2.3]

SUPERESTRUTURA - LAJE

R$ 47.457,32

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:
RS SIMP.:
R$ ACUM.:

100,00%

RS 47.457,32

RS 47.457,32

3.2.3]

PAVIMENTO 02

R$ 101.983,92

% SIMP.:

63,79%

36,21%

% ACUM.:
RS SIMP.:
R$ ACUM.:

63,79%

100,00%

RS 65.055,61

RS 36.928,31

RS 65.055,61

RS 101.983,92

3.2.3.1]

SUPERESTRUTURA - PILAR

R$ 13.017,59

% SIMP.:

100,00%

% ACUM.:

100,00%




RS SIMP.: RS 13.017,59
RS ACUM.: RS 13.017,59
3.2.3.2] SUPERESTRUTURA - VIGA | RS 46.405,54 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 46.405,54
RS ACUM.: RS 46.405,54
3.2.3.3] SUPERESTRUTURA - LAJE | RS 42.560,79 % SIMP.: 13,23% 86,77%
% ACUM.: 13,23% 100,00%
RS SIMP.: RS 5.632,48 RS 36.928,31
R$ ACUM.: RS 5.632,48 RS 42.560,79
3.2.4]  COBERTURA [ R$32.268,69 % SIMP.: 5,66% 94,34%
% ACUM.: 5,66% 100,00%
RS SIMP.: RS 1.827,30 RS 30.441,40
RS ACUM.: RS 1.827,30 RS 32.268,69
3.2.4.1] SUPERESTRUTURA - PILAR [ RS 6.825,13 % SIMP.: 26,77% 73,23%
% ACUM.: 26,77% 100,00%
RS SIMP.: RS 1.827,30 R$ 4.997,84
RS ACUM.: RS 1.827,30 RS 6.825,13
3.2.4.2] SUPERESTRUTURA - VIGA | RS 15.266,18 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 15.266,18
RS ACUM.: RS 15.266,18
3.2.4.3] SUPERESTRUTURA - LAJE | R$10.177,38 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 10.177,38
RS ACUM.: R$ 10.177,38
3.3]  INSTALAGOES - MEP [ RS 1.173.999,35 % SIMP.: 0,40% 7,25% 7,49% 9,56% 15,24% 15,24% 13,12% 7,75% 7,50% 4,94% 1,24% 10,26%
% ACUM.: 0,40% 7,65% 15,14% 24,70% 39,94% 55,18% 68,31% 76,06% 83,56% 88,50% 89,74% 100,00%
RS SIMP.: RS 4.726,42 RS 85.074,78 RS 87.910,44 RS 112.238,38 RS 178.945,29 RS 178.945,29 RS 154.065,66 RS 91.034,85 RS 88.098,31 RS 57.998,01 RS 14.510,01 RS 120.452,63
RS ACUM.: RS 4.726,36 RS 89.800,93 RS 177.711,31 RS 289.949,50 RS 468.894,71 RS 647.839,92 RS 801.905,67 RS 892.940,50 RS 981.038,72 RS 1.039.036,71 R$ 1.053.546,72 RS 1.173.999,35
3.3.1] PAVIMENTOS [ RS 1.173.999,35 % SIMP.: 0,40% 7,25% 7,49% 9,56% 15,24% 15,24% 13,12% 7,75% 7,50% 4,94% 1,24% 10,26%
% ACUM.: 0,40% 7,65% 15,14% 24,70% 39,94% 55,18% 68,31% 76,06% 83,56% 88,50% 89,74% 100,00%
RS SIMP.: RS 4.726,42 RS 85.074,78 RS 87.910,44 RS 112.238,38 RS 178.945,29 RS 178.945,29 RS 154.065,66 RS 91.034,85 RS 88.098,31 RS 57.998,01 RS 14.510,01 RS 120.452,63
RS ACUM.: RS 4.726,36 RS 89.800,93 RS 177.711,31 RS 289.949,50 RS 468.894,71 RS 647.839,92 RS 801.905,67 RS 892.940,50 RS 981.038,72 RS 1.039.036,71 R$ 1.053.546,72 RS 1.173.999,35
3.3.1.1] CLIMATIZACAO [ RS 313.036,99 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%
% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%
RS SIMP.: RS 16.086,63 RS 53.911,96 RS 53.911,96 RS 48.694,63 RS 53.911,96 RS 52.172,84 RS 34.347,14
RS ACUM.: RS 16.086,62 RS 69.998,55 R$ 123.910,48 RS 172.605,12 R$ 226.517,04 RS 278.689,88 RS 313.036,99
3.3.1.2| INSTALACAO COMBATE A INCENDIO (HIDRANTES) I R$ 16.292,43 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%
% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%
RS SIMP.: RS 837,25 R$ 2.805,91 R$ 2.805,91 R$ 2.534,38 R$ 2.805,91 R$ 2.715,41 R$ 1.787,64
RS ACUM.: RS 837,25 R$ 3.643,17 R$ 6.449,09 R$ 8.983,46 R$ 11.789,38 R$ 14.504,79 R$ 16.292,43
3.3.1.3| INSTALACAO COMBATE A INCENDIO (PREVENTIVO) ‘ R$ 46.283,49 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%
% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%
RS SIMP.: RS 2.378,44 RS 7.971,04 RS 7.971,04 RS 7.199,66 RS 7.971,04 RS 7.713,95 RS 5.078,34
RS ACUM.: RS 2.378,46 RS 10.349,50 RS 18.320,55 RS 25.520,20 RS 33.491,25 RS 41.205,16 RS 46.283,49
3.3.1.4] INSTALACAO ELETRICA [ R$414.871,18 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%
% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,81% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%
RS SIMP.: RS 3.841,41 RS 69.145,34 RS 71.450,06 RS 69.145,34 RS 71.450,06 RS 71.450,06 RS 58.389,21
RS ACUM.: RS 3.841,40 RS 72.986,60 RS 144.436,63 RS 213.581,83 RS 285.031,87 RS 356.481,90 RS 414.871,18
3.3.1.5] SUBESTACAO ELETRICA [ RS 81.396,64 % SIMP.: 9,09% 90,91%
% ACUM.: 9,09% 100,00%
RS SIMP.: RS 7.399,69 RS 73.996,95
RS ACUM.: RS 7.399,69 RS 81.396,64
3.3.1.6] INSTALACAO HIDRAULICA [ RS 24.148,45 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%
% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,82% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%
RS SIMP.: RS 223,62 RS 4.024,78 RS 4.158,89 RS 4.024,78 RS 4.158,89 RS 4.158,89 RS 3.398,69
RS ACUM.: RS 223,60 RS 4.248,34 RS 8.407,24 RS 12.431,98 RS 16.590,88 RS 20.749,78 RS 24.148,45
3.3.1.7] INSTALACAO PLUVIAL [ RS 16.080,58 % SIMP.: 9,09% 90,91%
% ACUM.: 9,09% 100,00%
RS SIMP.: RS 1.461,87 RS 14.618,71
RS ACUM.: RS 1.461,87 RS 16.080,58
3.3.1.8] INSTALACAO SANITARIA [ RS 30.078,65 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%
% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,82% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%
RS SIMP.: RS 278,53 RS 5.013,14 RS 5.180,26 RS 5.013,14 RS 5.180,26 RS 5.180,26 RS 4.233,26
RS ACUM.: RS 278,51 RS 5.291,61 RS 10.471,83 RS 15.484,93 RS 20.665,15 RS 25.845,36 RS 30.078,65
3.3.1.9] INSTALACAO SPDA [ R$34.404,49 % SIMP.: 9,09% 90,91%
% ACUM.: 9,09% 100,00%
RS SIMP.: RS 3.127,69 RS 31.276,80
RS ACUM.: RS 3.127,68 RS 34.404,49
3.3.1.10] INSTALACAO TELECOMUNICACAO [ R$ 152.976,41 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%
% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%
RS SIMP.: RS 7.861,28 RS 26.345,94 RS 26.345,94 RS 23.796,32 RS 26.345,94 RS 25.496,11 RS 16.784,89
RS ACUM.: RS 7.861,29 RS 34.207,23 RS 60.553,16 RS 84.349,49 RS 110.695,43 RS 136.191,50 RS 152.976,41




3.3.1.11] INSTALACAO TV CABO E SONORIZAGCAO | RS 3.080,93 % SIMP.: 81,82% 18,18%
% ACUM.: 81,82% 100,00%
RS SIMP.: RS 2.520,76 RS 560,17
RS ACUM.: RS 2.520,76 RS 3.080,93
3.3.1.12] LUMINOTECNICA | R$41.349,11 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%
% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,81% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%
RS SIMP.: RS 382,86 RS 6.891,52 RS 7.121,23 RS 6.891,52 RS 7.121,23 RS 7.121,23 RS 5.819,51
R$ ACUM.: RS 382,86 R$ 7.274,38 RS 14.395,62 R$ 21.287,13 RS 28.408,37 R$ 35.529,61 RS 41.349,11
4] TERMINO DA OBRA [ R$48.654,11 % SIMP.: 100,00%
% ACUM.: 100,00%
RS SIMP.: RS 48.654,11
RS 48.654,11

RS ACUM.:




