
CRONOGRAMA SINTÉTICO

M.01 M.02 M.03 M.04 M.05 M.06 M.07 M.08 M.09 M.10 M.11 M.12

0
REFORMA DA UNIDADE 

OPERACIONAL SESC SANTARÉM
R$ 4.478.177,86 % SIMP.: 2,01% 3,53% 7,22% 7,61% 9,14% 12,50% 8,10% 9,76% 15,59% 11,79% 8,15% 4,60%

% ACUM.: 2,01% 5,54% 12,76% 20,37% 29,51% 42,01% 50,11% 59,87% 75,46% 87,25% 95,40% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 90.012,16 R$ 157.943,42 R$ 323.464,92 R$ 340.972,02 R$ 409.139,93 R$ 559.735,02 R$ 362.833,47 R$ 437.110,72 R$ 698.104,24 R$ 528.115,95 R$ 364.806,16 R$ 205.940,52

R$ ACUM.: R$ 90.012,11 R$ 247.955,32 R$ 571.420,17 R$ 912.392,00 R$ 1.321.531,86 R$ 1.881.266,81 R$ 2.244.100,37 R$ 2.681.211,06 R$ 3.379.315,23 R$ 3.907.431,16 R$ 4.272.237,33 R$ 4.478.177,86

1    INÍCIO DA OBRA R$ 33.937,46 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100%

R$ SIMP.: R$ 33.937,46

R$ ACUM.: R$ 33.937,46

2    GESTÃO DA OBRA R$ 485.408,44 % SIMP.: 10,08% 8,35% 7,97% 8,35% 8,35% 8,35% 7,59% 8,73% 7,59% 8,73% 8,35% 7,59%

% ACUM.: 10,08% 18,43% 26,39% 34,74% 43,09% 51,44% 59,02% 67,75% 75,34% 84,06% 92,41% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 48.928,05 R$ 40.517,16 R$ 38.675,48 R$ 40.517,16 R$ 40.517,16 R$ 40.517,16 R$ 36.833,78 R$ 42.358,85 R$ 36.833,78 R$ 42.358,85 R$ 40.517,16 R$ 36.833,78

R$ ACUM.: R$ 48.928,06 R$ 89.445,22 R$ 128.120,70 R$ 168.637,87 R$ 209.155,03 R$ 249.672,20 R$ 286.505,99 R$ 328.864,84 R$ 365.698,63 R$ 408.057,49 R$ 448.574,65 R$ 485.408,44

3    EXECUÇÃO DA OBRA R$ 3.910.177,85 % SIMP.: 0,18% 3,00% 7,28% 7,68% 9,43% 13,28% 8,34% 10,10% 16,91% 12,42% 8,29% 3,08%

% ACUM.: 0,18% 3,19% 10,47% 18,15% 27,58% 40,86% 49,20% 59,29% 76,20% 88,63% 96,92% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 7.146,65 R$ 117.426,26 R$ 284.789,44 R$ 300.454,86 R$ 368.622,77 R$ 519.217,86 R$ 325.999,69 R$ 394.751,87 R$ 661.270,46 R$ 485.757,10 R$ 324.289,00 R$ 120.452,63

R$ ACUM.: R$ 7.146,59 R$ 124.572,64 R$ 409.362,01 R$ 709.816,68 R$ 1.078.439,37 R$ 1.597.657,15 R$ 1.923.656,92 R$ 2.318.408,75 R$ 2.979.679,14 R$ 3.465.436,22 R$ 3.789.725,22 R$ 3.910.177,85

4    TÉRMINO DA OBRA R$ 48.654,11 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100%

R$ SIMP.: R$ 48.654,11

R$ ACUM.: R$ 48.654,11

CRONOGRAMA MENSAL
VALOR TOTALDESCRIÇÃOEDT



CRONOGRAMA ANALÍTICO

M.01 M.02 M.03 M.04 M.05 M.06 M.07 M.08 M.09 M.10 M.11 M.12

0 REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC SANTARÉM R$ 4.436.241,97 % SIMP.: 2,03% 3,56% 7,29% 7,69% 9,22% 12,62% 8,18% 9,85% 15,74% 11,90% 8,22% 4,64%

% ACUM.: 2,03% 5,59% 12,88% 20,57% 29,79% 42,41% 50,59% 60,44% 76,18% 88,08% 96,30% 100,95%

R$ SIMP.: R$ 90.012,16 R$ 157.943,42 R$ 323.464,92 R$ 340.972,02 R$ 409.139,93 R$ 559.735,02 R$ 362.833,47 R$ 437.110,72 R$ 698.104,24 R$ 528.115,95 R$ 364.806,16 R$ 205.940,52

R$ ACUM.: R$ 90.012,11 R$ 247.955,32 R$ 571.420,17 R$ 912.392,00 R$ 1.321.531,86 R$ 1.881.266,81 R$ 2.244.100,37 R$ 2.681.211,06 R$ 3.379.315,23 R$ 3.907.431,16 R$ 4.272.237,33 R$ 4.478.177,86

1    INÍCIO DA OBRA R$ 33.937,46 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 33.937,46

R$ ACUM.: R$ 33.937,46

2    GESTÃO DA OBRA R$ 485.408,44 % SIMP.: 10,08% 8,35% 7,97% 8,35% 8,35% 8,35% 7,59% 8,73% 7,59% 8,73% 8,35% 7,59%

% ACUM.: 10,08% 18,43% 26,39% 34,74% 43,09% 51,44% 59,02% 67,75% 75,34% 84,06% 92,41% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 48.928,05 R$ 40.517,16 R$ 38.675,48 R$ 40.517,16 R$ 40.517,16 R$ 40.517,16 R$ 36.833,78 R$ 42.358,85 R$ 36.833,78 R$ 42.358,85 R$ 40.517,16 R$ 36.833,78

R$ ACUM.: R$ 48.928,06 R$ 89.445,22 R$ 128.120,70 R$ 168.637,87 R$ 209.155,03 R$ 249.672,20 R$ 286.505,99 R$ 328.864,84 R$ 365.698,63 R$ 408.057,49 R$ 448.574,65 R$ 485.408,44

3    EXECUÇÃO DA OBRA R$ 3.910.177,85 % SIMP.: 0,18% 3,00% 7,28% 7,68% 9,43% 13,28% 8,34% 10,10% 16,91% 12,42% 8,29% 3,08%

% ACUM.: 0,18% 3,19% 10,47% 18,15% 27,58% 40,86% 49,20% 59,29% 76,20% 88,63% 96,92% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 7.146,65 R$ 117.426,26 R$ 284.789,44 R$ 300.454,86 R$ 368.622,77 R$ 519.217,86 R$ 325.999,69 R$ 394.751,87 R$ 661.270,46 R$ 485.757,10 R$ 324.289,00 R$ 120.452,63

R$ ACUM.: R$ 7.146,59 R$ 124.572,64 R$ 409.362,01 R$ 709.816,68 R$ 1.078.439,37 R$ 1.597.657,15 R$ 1.923.656,92 R$ 2.318.408,75 R$ 2.979.679,14 R$ 3.465.436,22 R$ 3.789.725,22 R$ 3.910.177,85

3.1       ARQUITETURA R$ 2.330.220,87 % SIMP.: 0,10% 1,39% 1,63% 5,27% 6,10% 11,81% 5,72% 11,73% 24,60% 18,36% 13,29%

% ACUM.: 0,10% 1,49% 3,12% 8,39% 14,50% 26,31% 32,02% 43,75% 68,35% 86,71% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 2.420,23 R$ 32.351,48 R$ 38.007,40 R$ 122.840,38 R$ 142.220,16 R$ 275.216,96 R$ 133.178,42 R$ 273.275,62 R$ 573.172,15 R$ 427.759,09 R$ 309.778,99

R$ ACUM.: R$ 2.420,23 R$ 34.771,71 R$ 72.779,10 R$ 195.619,48 R$ 337.839,64 R$ 613.056,60 R$ 746.235,02 R$ 1.019.510,63 R$ 1.592.682,79 R$ 2.020.441,88 R$ 2.330.220,87

3.1.1          PAV. TÉRREO R$ 731.670,65 % SIMP.: 0,33% 4,42% 5,19% 16,79% 19,44% 37,61% 14,14% 0,00% 2,08%

% ACUM.: 0,33% 4,75% 9,95% 26,74% 46,17% 83,79% 97,92% 97,92% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 2.420,23 R$ 32.351,48 R$ 38.007,40 R$ 122.840,38 R$ 142.220,16 R$ 275.216,96 R$ 103.421,73 R$ 15.192,32

R$ ACUM.: R$ 2.420,23 R$ 34.771,71 R$ 72.779,10 R$ 195.619,48 R$ 337.839,64 R$ 613.056,60 R$ 716.478,33 R$ 716.478,33 R$ 731.670,65

3.1.1.1             MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TROCA DE SOLO) R$ 72.779,10 % SIMP.: 3,33% 44,45% 52,22%

% ACUM.: 3,33% 47,78% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 2.420,23 R$ 32.351,48 R$ 38.007,40

R$ ACUM.: R$ 2.420,23 R$ 34.771,71 R$ 72.779,10

3.1.1.2             PAREDE E PAINEL R$ 32.918,12 % SIMP.: 58,87% 41,13%

% ACUM.: 58,87% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 19.379,78 R$ 13.538,34

R$ ACUM.: R$ 19.379,78 R$ 32.918,12

3.1.1.3             REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 64.606,91 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 64.606,91

R$ ACUM.: R$ 64.606,91

3.1.1.4             REVESTIMENTO DE PISO R$ 88.559,06 % SIMP.: 70,22% 27,16% 0,00% 2,62%

% ACUM.: 70,22% 97,38% 97,38% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 62.188,60 R$ 24.051,21 R$ 2.319,25

R$ ACUM.: R$ 62.188,60 R$ 86.239,81 R$ 86.239,81 R$ 88.559,06

3.1.1.5             ESQUADRIA R$ 49.627,61 % SIMP.: 74,06% 0,00% 0,00% 25,94%

% ACUM.: 74,06% 74,06% 74,06% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 36.754,54 R$ 12.873,07

R$ ACUM.: R$ 36.754,54 R$ 36.754,54 R$ 36.754,54 R$ 49.627,61

3.1.1.6             FORRO R$ 12.985,18 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 12.985,18

R$ ACUM.: R$ 12.985,18

3.1.1.7             FACHADA R$ 342.754,53 % SIMP.: 35,84% 35,84% 28,32%

% ACUM.: 35,84% 71,68% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 122.840,38 R$ 122.840,38 R$ 97.073,77

R$ ACUM.: R$ 122.840,38 R$ 245.680,76 R$ 342.754,53

3.1.1.8             PINTURA R$ 26.034,30 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 26.034,30

R$ ACUM.: R$ 26.034,30

3.1.1.9             LOUÇA E BANCADA R$ 40.351,04 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

EDT DESCRIÇÃO VALOR TOTAL
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R$ SIMP.: R$ 40.351,04

R$ ACUM.: R$ 40.351,04

3.1.1.10             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.054,80 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 1.054,80

R$ ACUM.: R$ 1.054,80

3.1.2          PAVIMENTO 01 R$ 756.447,37 % SIMP.: 3,93% 33,12% 57,29% 5,66%

% ACUM.: 3,93% 37,05% 94,34% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 29.756,69 R$ 250.530,66 R$ 433.372,83 R$ 42.787,19

R$ ACUM.: R$ 29.756,69 R$ 280.287,34 R$ 713.660,18 R$ 756.447,37

3.1.2.1             PAREDE E PAINEL R$ 61.673,69 % SIMP.: 48,25% 51,75%

% ACUM.: 48,25% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 29.756,69 R$ 31.917,00

R$ ACUM.: R$ 29.756,69 R$ 61.673,69

3.1.2.2             REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 57.936,12 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 57.936,12

R$ ACUM.: R$ 57.936,12

3.1.2.3             REVESTIMENTO DE PISO R$ 151.578,51 % SIMP.: 51,27% 48,73%

% ACUM.: 51,27% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 77.707,07 R$ 73.871,44

R$ ACUM.: R$ 77.707,06 R$ 151.578,51

3.1.2.4             ESQUADRIA R$ 257.362,93 % SIMP.: 32,24% 67,76%

% ACUM.: 32,24% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 82.970,47 R$ 174.392,46

R$ ACUM.: R$ 82.970,47 R$ 257.362,93

3.1.2.5             FORRO R$ 42.913,91 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 42.913,91

R$ ACUM.: R$ 42.913,91

3.1.2.6             FACHADA R$ 110.551,07 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 110.551,07

R$ ACUM.: R$ 110.551,07

3.1.2.7             PINTURA R$ 44.829,98 % SIMP.: 4,56% 95,44%

% ACUM.: 4,56% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 2.042,79 R$ 42.787,19

R$ ACUM.: R$ 2.042,79 R$ 44.829,98

3.1.2.8             LOUÇA E BANCADA R$ 18.136,49 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 18.136,49

R$ ACUM.: R$ 18.136,49

3.1.2.9             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 11.464,67 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 11.464,67

R$ ACUM.: R$ 11.464,67

3.1.3          PAVIMENTO 02 R$ 551.708,42 % SIMP.: 4,12% 22,59% 69,78% 3,51%

% ACUM.: 4,12% 26,71% 96,49% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 22.744,96 R$ 124.607,00 R$ 384.971,90 R$ 19.384,56

R$ ACUM.: R$ 22.744,96 R$ 147.351,96 R$ 532.323,86 R$ 551.708,42

3.1.3.1             PAREDE E PAINEL R$ 28.899,06 % SIMP.: 78,70% 21,30%

% ACUM.: 78,70% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 22.744,96 R$ 6.154,10

R$ ACUM.: R$ 22.744,96 R$ 28.899,06

3.1.3.2             REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 62.290,11 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 62.290,11

R$ ACUM.: R$ 62.290,11

3.1.3.3             REVESTIMENTO DE PISO R$ 135.297,79 % SIMP.: 41,51% 58,49%

% ACUM.: 41,51% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 56.162,79 R$ 79.135,00

R$ ACUM.: R$ 56.162,79 R$ 135.297,79

3.1.3.4             ESQUADRIA R$ 116.426,83 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 116.426,83

R$ ACUM.: R$ 116.426,83

3.1.3.5             FORRO R$ 104.417,14 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 104.417,14

R$ ACUM.: R$ 104.417,14

3.1.3.6             PINTURA R$ 25.620,51 % SIMP.: 24,34% 75,66%

% ACUM.: 24,34% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 6.235,95 R$ 19.384,56

R$ ACUM.: R$ 6.235,95 R$ 25.620,51

3.1.3.7             LOUÇA E BANCADA R$ 49.157,11 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%



R$ SIMP.: R$ 49.157,11

R$ ACUM.: R$ 49.157,11

3.1.3.8             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 29.599,87 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 29.599,87

R$ ACUM.: R$ 29.599,87

3.1.4          COBERTURA R$ 267.918,87 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 267.918,87

R$ ACUM.: R$ 267.918,87

3.1.4.1             PAREDE E PAINEL R$ 4.883,70 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 4.883,70

R$ ACUM.: R$ 4.883,70

3.1.4.2             REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 3.165,95 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 3.165,95

R$ ACUM.: R$ 3.165,95

3.1.4.3             ESQUADRIA R$ 1.485,16 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 1.485,16

R$ ACUM.: R$ 1.485,16

3.1.4.4             PINTURA R$ 2.558,20 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 2.558,20

R$ ACUM.: R$ 2.558,20

3.1.4.5             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 255.825,86 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 255.825,86

R$ ACUM.: R$ 255.825,86

3.1.5          COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 22.475,56 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 22.475,56

R$ ACUM.: R$ 22.475,56

3.2       ESTRUTURA R$ 405.957,63 % SIMP.: 39,14% 16,10% 11,69% 16,03% 9,55% 7,50%

% ACUM.: 39,14% 55,24% 66,93% 82,95% 92,50% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 158.871,60 R$ 65.376,10 R$ 47.457,32 R$ 65.055,61 R$ 38.755,61 R$ 30.441,40

R$ ACUM.: R$ 158.871,60 R$ 224.247,70 R$ 271.705,02 R$ 336.760,63 R$ 375.516,24 R$ 405.957,63

3.2.1          PAV. TÉRREO R$ 158.871,60 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 158.871,60

R$ ACUM.: R$ 158.871,60

3.2.1.1             TANQUE SÉPTICO R$ 44.596,51 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 44.596,51

R$ ACUM.: R$ 44.596,51

3.2.1.2             INFRAESTRUTURA - VIGA R$ 54.919,28 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 54.919,28

R$ ACUM.: R$ 54.919,28

3.2.1.3             INFRAESTRUTURA - LAJE R$ 59.355,81 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 59.355,81

R$ ACUM.: R$ 59.355,81

3.2.2          PAVIMENTO 01 R$ 112.833,42 % SIMP.: 57,94% 42,06%

% ACUM.: 57,94% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 65.376,10 R$ 47.457,32

R$ ACUM.: R$ 65.376,10 R$ 112.833,42

3.2.2.1             SUPERESTRUTURA - PILAR R$ 14.241,84 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 14.241,84

R$ ACUM.: R$ 14.241,84

3.2.2.2             SUPERESTRUTURA - VIGA R$ 51.134,26 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 51.134,26

R$ ACUM.: R$ 51.134,26

3.2.2.3             SUPERESTRUTURA - LAJE R$ 47.457,32 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 47.457,32

R$ ACUM.: R$ 47.457,32

3.2.3          PAVIMENTO 02 R$ 101.983,92 % SIMP.: 63,79% 36,21%

% ACUM.: 63,79% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 65.055,61 R$ 36.928,31

R$ ACUM.: R$ 65.055,61 R$ 101.983,92

3.2.3.1             SUPERESTRUTURA - PILAR R$ 13.017,59 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%



R$ SIMP.: R$ 13.017,59

R$ ACUM.: R$ 13.017,59

3.2.3.2             SUPERESTRUTURA - VIGA R$ 46.405,54 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 46.405,54

R$ ACUM.: R$ 46.405,54

3.2.3.3             SUPERESTRUTURA - LAJE R$ 42.560,79 % SIMP.: 13,23% 86,77%

% ACUM.: 13,23% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 5.632,48 R$ 36.928,31

R$ ACUM.: R$ 5.632,48 R$ 42.560,79

3.2.4          COBERTURA R$ 32.268,69 % SIMP.: 5,66% 94,34%

% ACUM.: 5,66% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 1.827,30 R$ 30.441,40

R$ ACUM.: R$ 1.827,30 R$ 32.268,69

3.2.4.1             SUPERESTRUTURA - PILAR R$ 6.825,13 % SIMP.: 26,77% 73,23%

% ACUM.: 26,77% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 1.827,30 R$ 4.997,84

R$ ACUM.: R$ 1.827,30 R$ 6.825,13

3.2.4.2             SUPERESTRUTURA - VIGA R$ 15.266,18 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 15.266,18

R$ ACUM.: R$ 15.266,18

3.2.4.3             SUPERESTRUTURA - LAJE R$ 10.177,38 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 10.177,38

R$ ACUM.: R$ 10.177,38

3.3       INSTALAÇÕES - MEP R$ 1.173.999,35 % SIMP.: 0,40% 7,25% 7,49% 9,56% 15,24% 15,24% 13,12% 7,75% 7,50% 4,94% 1,24% 10,26%

% ACUM.: 0,40% 7,65% 15,14% 24,70% 39,94% 55,18% 68,31% 76,06% 83,56% 88,50% 89,74% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 4.726,42 R$ 85.074,78 R$ 87.910,44 R$ 112.238,38 R$ 178.945,29 R$ 178.945,29 R$ 154.065,66 R$ 91.034,85 R$ 88.098,31 R$ 57.998,01 R$ 14.510,01 R$ 120.452,63

R$ ACUM.: R$ 4.726,36 R$ 89.800,93 R$ 177.711,31 R$ 289.949,50 R$ 468.894,71 R$ 647.839,92 R$ 801.905,67 R$ 892.940,50 R$ 981.038,72 R$ 1.039.036,71 R$ 1.053.546,72 R$ 1.173.999,35

3.3.1          PAVIMENTOS R$ 1.173.999,35 % SIMP.: 0,40% 7,25% 7,49% 9,56% 15,24% 15,24% 13,12% 7,75% 7,50% 4,94% 1,24% 10,26%

% ACUM.: 0,40% 7,65% 15,14% 24,70% 39,94% 55,18% 68,31% 76,06% 83,56% 88,50% 89,74% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 4.726,42 R$ 85.074,78 R$ 87.910,44 R$ 112.238,38 R$ 178.945,29 R$ 178.945,29 R$ 154.065,66 R$ 91.034,85 R$ 88.098,31 R$ 57.998,01 R$ 14.510,01 R$ 120.452,63

R$ ACUM.: R$ 4.726,36 R$ 89.800,93 R$ 177.711,31 R$ 289.949,50 R$ 468.894,71 R$ 647.839,92 R$ 801.905,67 R$ 892.940,50 R$ 981.038,72 R$ 1.039.036,71 R$ 1.053.546,72 R$ 1.173.999,35

3.3.1.1             CLIMATIZAÇÃO R$ 313.036,99 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%

% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 16.086,63 R$ 53.911,96 R$ 53.911,96 R$ 48.694,63 R$ 53.911,96 R$ 52.172,84 R$ 34.347,14

R$ ACUM.: R$ 16.086,62 R$ 69.998,55 R$ 123.910,48 R$ 172.605,12 R$ 226.517,04 R$ 278.689,88 R$ 313.036,99

3.3.1.2             INSTALAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO (HIDRANTES) R$ 16.292,43 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%

% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 837,25 R$ 2.805,91 R$ 2.805,91 R$ 2.534,38 R$ 2.805,91 R$ 2.715,41 R$ 1.787,64

R$ ACUM.: R$ 837,25 R$ 3.643,17 R$ 6.449,09 R$ 8.983,46 R$ 11.789,38 R$ 14.504,79 R$ 16.292,43

3.3.1.3             INSTALAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO (PREVENTIVO) R$ 46.283,49 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%

% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 2.378,44 R$ 7.971,04 R$ 7.971,04 R$ 7.199,66 R$ 7.971,04 R$ 7.713,95 R$ 5.078,34

R$ ACUM.: R$ 2.378,46 R$ 10.349,50 R$ 18.320,55 R$ 25.520,20 R$ 33.491,25 R$ 41.205,16 R$ 46.283,49

3.3.1.4             INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 414.871,18 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%

% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,81% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 3.841,41 R$ 69.145,34 R$ 71.450,06 R$ 69.145,34 R$ 71.450,06 R$ 71.450,06 R$ 58.389,21

R$ ACUM.: R$ 3.841,40 R$ 72.986,60 R$ 144.436,63 R$ 213.581,83 R$ 285.031,87 R$ 356.481,90 R$ 414.871,18

3.3.1.5             SUBESTAÇÃO ELÉTRICA R$ 81.396,64 % SIMP.: 9,09% 90,91%

% ACUM.: 9,09% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 7.399,69 R$ 73.996,95

R$ ACUM.: R$ 7.399,69 R$ 81.396,64

3.3.1.6             INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 24.148,45 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%

% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,82% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 223,62 R$ 4.024,78 R$ 4.158,89 R$ 4.024,78 R$ 4.158,89 R$ 4.158,89 R$ 3.398,69

R$ ACUM.: R$ 223,60 R$ 4.248,34 R$ 8.407,24 R$ 12.431,98 R$ 16.590,88 R$ 20.749,78 R$ 24.148,45

3.3.1.7             INSTALAÇÃO PLUVIAL R$ 16.080,58 % SIMP.: 9,09% 90,91%

% ACUM.: 9,09% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 1.461,87 R$ 14.618,71

R$ ACUM.: R$ 1.461,87 R$ 16.080,58

3.3.1.8             INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 30.078,65 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%

% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,82% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 278,53 R$ 5.013,14 R$ 5.180,26 R$ 5.013,14 R$ 5.180,26 R$ 5.180,26 R$ 4.233,26

R$ ACUM.: R$ 278,51 R$ 5.291,61 R$ 10.471,83 R$ 15.484,93 R$ 20.665,15 R$ 25.845,36 R$ 30.078,65

3.3.1.9             INSTALAÇÃO SPDA R$ 34.404,49 % SIMP.: 9,09% 90,91%

% ACUM.: 9,09% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 3.127,69 R$ 31.276,80

R$ ACUM.: R$ 3.127,68 R$ 34.404,49

3.3.1.10             INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO R$ 152.976,41 % SIMP.: 5,14% 17,22% 17,22% 15,56% 17,22% 16,67% 10,97%

% ACUM.: 5,14% 22,36% 39,58% 55,14% 72,36% 89,03% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 7.861,28 R$ 26.345,94 R$ 26.345,94 R$ 23.796,32 R$ 26.345,94 R$ 25.496,11 R$ 16.784,89

R$ ACUM.: R$ 7.861,29 R$ 34.207,23 R$ 60.553,16 R$ 84.349,49 R$ 110.695,43 R$ 136.191,50 R$ 152.976,41



3.3.1.11             INSTALAÇÃO TV CABO E SONORIZAÇÃO R$ 3.080,93 % SIMP.: 81,82% 18,18%

% ACUM.: 81,82% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 2.520,76 R$ 560,17

R$ ACUM.: R$ 2.520,76 R$ 3.080,93

3.3.1.12             LUMINOTÉCNICA R$ 41.349,11 % SIMP.: 0,93% 16,67% 17,22% 16,67% 17,22% 17,22% 14,07%

% ACUM.: 0,93% 17,59% 34,81% 51,48% 68,70% 85,93% 100,00%

R$ SIMP.: R$ 382,86 R$ 6.891,52 R$ 7.121,23 R$ 6.891,52 R$ 7.121,23 R$ 7.121,23 R$ 5.819,51

R$ ACUM.: R$ 382,86 R$ 7.274,38 R$ 14.395,62 R$ 21.287,13 R$ 28.408,37 R$ 35.529,61 R$ 41.349,11

4    TÉRMINO DA OBRA R$ 48.654,11 % SIMP.: 100,00%

% ACUM.: 100,00%

R$ SIMP.: R$ 48.654,11

R$ ACUM.: R$ 48.654,11


