
CRONOGRAMA DE SERVIÇO
Cronograma da obra Equipe da obra

ID DESCRIÇÃO
CONTRATO

Unidade

CONTRATO

Quantidade

CONTRATO

Valor unit.

CONTRATO

Valor total
Duração Início Término

Predec

essora

s

Nomes dos 

recursos
Equipe fonte Equipe cód. fonte

Equipe RUP coef. 

oficial 

(h/unid.serv.)

Equipe 

produtividade 

(unid.serv./h)

Equipe tempo 

estimado (h)

Equipe quant. 

oficial (unid)

Equipe tempo de 

execução (dia)
Observação

0 REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC SANTARÉM 0 R$ 0,00 R$ 4.478.177,86 261 dias 01/ago/22 31/jul/23

1    INÍCIO DA OBRA 0 R$ 0,00 R$ 33.937,46 21 dias 01/ago/22 29/ago/22

1.1       AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO un 1 R$ 0,00 R$ 0,00 0 dias 01/ago/22 01/ago/22 SESC 1 1 1 1 0,13

1.2       ESTUDO GEOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SOLO un 1 R$ 19.734,19 R$ 19.734,19 21 dias 01/ago/22 29/ago/22 2
Eng. Civil/ 

Geólogo
PRÓPRIA CP0247 1 1 1 1 0,13

1.3       MOBILIZAÇÃO DE OBRA un 1 R$ 6.718,22 R$ 6.718,22 5 dias 01/ago/22 05/ago/22 2 Empreiteira PRÓPRIA CP0197 1 1 1 1 0,13

1.4       TAXAS E EMOLUMENTOS un 1 R$ 6.763,05 R$ 6.763,05 0 dias 01/ago/22 01/ago/22 2 Empreiteira PRÓPRIA CP0200 1 1 1 1 0,13

1.5       SERVIÇO DE PLOTAGENS un 100 R$ 7,22 R$ 722,00 0 dias 01/ago/22 01/ago/22 2 Empreiteira PRÓPRIA CP0199 1 1 100 100 0,13

2    GESTÃO DA OBRA 0 R$ 0,00 R$ 485.408,44 260 dias 01/ago/22 28/jul/23

2.1       ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 12 R$ 18.354,08 R$ 220.248,96 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 2II Eng. Civil SINAPI 93565 1 1 12 1 1,5

2.2       MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 12 R$ 6.066,82 R$ 72.801,84 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 8II Mestre de obras SINAPI 94295 1 1 12 1 1,5

2.3       TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 12 R$ 5.162,91 R$ 61.954,92 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 8II Téc. segurança SINAPI 100321 1 1 12 1 1,5

2.4       ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 12 R$ 4.025,03 R$ 48.300,36 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 8II Almoxarife SINAPI 93563 1 1 12 1 1,5

2.5       SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 12 R$ 3.936,64 R$ 47.239,68 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 8II Porteiro SINAPI 101452 1 1 12 1 1,5

2.6       TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 40 R$ 138,58 R$ 5.543,20 2 dias 08/ago/22 09/ago/22 4 Tapume SINAPI 98459 1 1 40 40 0,13

2.7       PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m² 6 R$ 171,00 R$ 1.026,00 1 dia 10/ago/22 10/ago/22 13 Placa de obra PRÓPRIA CP0201 1 1 6 6 0,13

2.8       LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M mês 12 R$ 672,44 R$ 8.069,28 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 2II Container PRÓPRIA CP0193 1 1 12 1 1,5

2.9       LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M mês 12 R$ 525,34 R$ 6.304,08 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 2II Container PRÓPRIA CP0194 1 1 12 1 1,5

2.10       LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M mês 12 R$ 525,34 R$ 6.304,08 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 2II Container PRÓPRIA CP0195 1 1 12 1 1,5

2.11       LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M mês 12 R$ 634,67 R$ 7.616,04 260 dias 01/ago/22 28/jul/23 2II Container PRÓPRIA CP0196 1 1 12 1 1,5

3    EXECUÇÃO DA OBRA 0 R$ 0,00 R$ 3.910.177,85 239 dias 30/ago/22 28/jul/23

3.1       ARQUITETURA 0 R$ 0,00 R$ 2.330.220,87 218 dias 30/ago/22 29/jun/23

3.1.1          PAV. TÉRREO 0 R$ 0,00 R$ 731.670,65 173 dias 30/ago/22 27/abr/23

3.1.1.1             MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TROCA DE SOLO) 0 R$ 0,00 R$ 72.779,10 33 dias 30/ago/22 13/out/22

3.1.1.1.1
               LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
m 58,3 R$ 62,27 R$ 3.630,34 3 dias 30/ago/22 01/set/22 3

Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 99059 0,71 1,41 41,39 2 2,59

3.1.1.1.2

               ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 

M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/

m³ 350,18 R$ 37,44 R$ 13.110,73 15 dias 02/set/22 22/set/22 23
Patrulha 

mecânica
SINAPI 101214 0,25 4 87,55 1 10,94

3.1.1.1.3
               AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 350,18 R$ 53,13 R$ 18.605,06 15 dias 23/set/22 13/out/22 24

Patrulha 

mecânica
SINAPI 368 0,25 4 87,55 1 10,94

3.1.1.1.4
               TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKm 12606,48 R$ 1,81 R$ 22.817,72 15 dias 23/set/22 13/out/22 25TT

Patrulha 

mecânica
SINAPI 95879 0,25 4 3151,62 1 393,95

3.1.1.1.5                REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 420,22 R$ 34,78 R$ 14.615,25 10 dias 30/set/22 13/out/22 26TT
Patrulha 

mecânica
SINAPI 93382 0,25 4 105,06 1 13,13

3.1.1.2             PAREDE E PAINEL 0 R$ 0,00 R$ 32.918,12 13 dias 19/dez/22 04/jan/23

3.1.1.2.1

               ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 249,27 R$ 101,07 R$ 25.193,71 13 dias 19/dez/22 04/jan/23 270
Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 103328 1,61 0,62 401,32 4 12,54

3.1.1.2.2

               PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 

AF_06/2017_P

m² 58,92 R$ 131,10 R$ 7.724,41 2 dias 03/jan/23 04/jan/23 29TT

Montador 

drywall[2];Serven

te

SINAPI 96359 0,63 1,59 37,12 2 2,32

3.1.1.3             REVESTIMENTO DE PAREDE 0 R$ 0,00 R$ 64.606,91 14 dias 05/jan/23 24/jan/23

3.1.1.3.1

               CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 372,42 R$ 5,02 R$ 1.869,54 2 dias 05/jan/23 06/jan/23 29
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87879 0,07 14,29 26,07 2 1,63

3.1.1.3.2

               MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 442,85 R$ 31,72 R$ 14.047,20 5 dias 09/jan/23 13/jan/23 32
Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 87547 0,35 2,86 155 4 4,84

3.1.1.3.3
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO ELIANE 

PLACE 118,2X59 POLIDO RETIFICADO, ALINHADAS A PRUMO. AF_10/2014
m² 198,63 R$ 245,13 R$ 48.690,17 7 dias 16/jan/23 24/jan/23 33

Pedreiro[4];Serve

nte[2]
PRÓPRIA CP0173 1,06 0,94 210,55 4 6,58

3.1.1.4             REVESTIMENTO DE PISO 0 R$ 0,00 R$ 88.559,06 67 dias 25/jan/23 27/abr/23

3.1.1.4.1

               CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 50,31 R$ 60,28 R$ 3.032,68 2 dias 25/jan/23 26/jan/23 31
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87745 0,56 1,79 28,17 2 1,76 Banheiros

3.1.1.4.2

               CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 174,84 R$ 48,16 R$ 8.420,29 3 dias 25/jan/23 27/jan/23 36II
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87630 0,25 4 43,71 2 2,73 Playground

3.1.1.4.3

               CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 91,91 R$ 48,16 R$ 4.426,38 2 dias 25/jan/23 26/jan/23 36II
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87630 0,25 4 22,98 2 1,44 Estacionamento

3.1.1.4.4
               PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 49,4 R$ 548,92 R$ 27.116,64 2 dias 27/jan/23 30/jan/23 38

Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 101735 0,75 1,33 37,05 2 2,32 Playground

3.1.1.4.5

               EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 9,65 R$ 112,75 R$ 1.088,03 1 dia 27/abr/23 27/abr/23
31TI+3 

meses

Pedreiro;Servente

;Carpinteiro
SINAPI 94992 0,22 4,55 2,12 1 0,27

Rampa de acesso 

a porta principal 

do prédio na 

calçada



3.1.1.4.6

               EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 6,08 R$ 112,75 R$ 685,52 1 dia 27/abr/23 27/abr/23
31TI+3 

meses

Pedreiro;Servente

;Carpinteiro
SINAPI 94992 0,22 4,55 1,34 1 0,17

Patamar da 

rampa de acesso 

a porta principal 

do prédio na 

calçada

3.1.1.4.7

               EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 1,86 R$ 112,75 R$ 210,84 1 dia 27/abr/23 27/abr/23
31TI+3 

meses

Pedreiro;Servente

;Carpinteiro
SINAPI 94992 0,22 4,55 0,41 1 0,05

Degrau da rampa 

de acesso a porta 

principal do 

prédio na calçada

3.1.1.4.8
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO 

ILLUMINATO BEIGE 82X82CM RETIFICADO BEGE. AF_06/2014
m² 135,68 R$ 282,91 R$ 38.385,22 4 dias 30/jan/23 02/fev/23 37

Pedreiro[4];Serve

nte[2]
PRÓPRIA CP0176 1,06 0,94 143,82 4 4,49

Playground e 

corredores

3.1.1.4.9
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

SPLENDOR CREMA 82X82CM HELENA. AF_06/2014
m² 28,21 R$ 172,23 R$ 4.858,60 2 dias 01/fev/23 02/fev/23 43TT

Pedreiro[2];Serve

nte
PRÓPRIA CP0177 1,06 0,94 29,9 2 1,87 Banheiros

3.1.1.4.10

               EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 2,97 R$ 112,75 R$ 334,86 1 dia 27/abr/23 27/abr/23
31TI+3 

meses

Pedreiro;Servente

;Carpinteiro
SINAPI 94992 0,22 4,55 0,65 1 0,08

Piso da casa de 

força de energia

3.1.1.5             ESQUADRIA 0 R$ 0,00 R$ 49.627,61 82 dias 04/jan/23 27/abr/23

3.1.1.5.1

               ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

m² 0,1 R$ 237,69 R$ 23,76 1 dia 04/jan/23 04/jan/23 29TT Pedreiro;Servente SINAPI 101161 2,01 0,5 0,2 1 0,03

3.1.1.5.2

               JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,3 R$ 567,34 R$ 170,20 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 31

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94569 1,71 0,58 0,51 1 0,06

3.1.1.5.3

               JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,92 R$ 567,34 R$ 521,95 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94569 1,71 0,58 1,57 1 0,2

3.1.1.5.4

               JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,22 R$ 567,34 R$ 692,15 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94569 1,71 0,58 2,09 1 0,26

3.1.1.5.5

               PORTÃO GRADIL EM FERRO COM TRILHO H=2,70M, TUBO RETANGULAR 

50X30X1,20MM, TUBO VERTICAL A CADA 15CM E TUBO HORIZONTAL EM 04 FILEIRAS. 

AF_04/2022

m² 8,07 R$ 633,78 R$ 5.114,60 5 dias 21/abr/23 27/abr/23
48TT+3 

 meses

Montador de 

esquadria[2];Serv

ente

PRÓPRIA CP0178 8,84 0,11 71,34 2 4,46

3.1.1.5.6

               KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 1 R$ 923,08 R$ 923,08 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT
Carpinteiro;Serve

nte
PRÓPRIA CP0180 4 0,25 4 1 0,5

3.1.1.5.7                LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 1,2 R$ 1,94 R$ 2,32 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT Pintor;Servente SINAPI 102193 0,05 20 0,06 1 0,01

3.1.1.5.8
               PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,2 R$ 15,93 R$ 19,11 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT Pintor;Servente SINAPI 102218 0,38 2,63 0,46 1 0,06

3.1.1.5.9
               PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 8,46 R$ 591,70 R$ 5.005,78 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 91341 0,38 2,63 3,21 1 0,4

3.1.1.5.10
               GRADIL EM FERRO COM TRILHO H=2,70M, TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM, 

TUBO VERTICAL A CADA 15CM E TUBO HORIZONTAL EM 04 FILEIRAS. AF_04/2022
m² 4,39 R$ 614,29 R$ 2.696,73 2 dias 26/abr/23 27/abr/23 51TT

Montador de 

esquadria[2];Serv

ente

PRÓPRIA CP0181 8,84 0,11 38,81 2 2,43

3.1.1.5.11
               GRADIL EM FERRO COM TRILHO H=2,70M, TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM, 

TUBO VERTICAL A CADA 15CM E TUBO HORIZONTAL EM 04 FILEIRAS. AF_04/2022
m² 8,24 R$ 614,29 R$ 5.061,74 5 dias 21/abr/23 27/abr/23 51TT

Montador de 

esquadria[2];Serv

ente

PRÓPRIA CP0181 8,84 0,11 72,84 2 4,55

3.1.1.5.12
               ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m 2,6 R$ 9,73 R$ 25,29 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT

Carpinteiro;Serve

nte
SINAPI 100659 0,07 14,29 0,18 1 0,02

3.1.1.5.13
               CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", DE H=92CM, EM AÇO INOX. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2019_P
m 31,55 R$ 628,37 R$ 19.825,07 5 dias 19/jan/23 25/jan/23 48TT

Serralheiro[2];Ser

vente
PRÓPRIA CP0182 2,76 0,36 87,08 2 5,44

3.1.1.5.14
               PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 3,78 R$ 591,70 R$ 2.236,62 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 91341 0,38 2,63 1,44 1 0,18

3.1.1.5.15

               PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO 147X66 CM E FAIXA 

LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 57X210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

un 1 R$ 3.679,96 R$ 3.679,96 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT
Vidraceiro;Serven

te
PRÓPRIA CP0183 3,25 0,31 3,25 1 0,41

3.1.1.5.16
               FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
un 3 R$ 173,80 R$ 521,40 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT

Carpinteiro;Serve

nte
SINAPI 91306 0,77 1,3 2,31 1 0,29

3.1.1.5.17

               JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, 

CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

un 1 R$ 284,76 R$ 284,76 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT
Vidraceiro;Serralh

eiro
SINAPI 102189 2 0,5 2 1 0,25

3.1.1.5.18                SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 18,28 R$ 113,15 R$ 2.068,38 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT Pedreiro;Servente SINAPI 98689 0,55 1,82 10,05 1 1,26

3.1.1.5.19                SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 6,67 R$ 113,15 R$ 754,71 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 48TT Pedreiro;Servente SINAPI 98689 0,55 1,82 3,67 1 0,46

3.1.1.6             FORRO 0 R$ 0,00 R$ 12.985,18 3 dias 03/fev/23 07/fev/23

3.1.1.6.1
               FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 141,42 R$ 91,82 R$ 12.985,18 3 dias 03/fev/23 07/fev/23 43

Gesseiro[2];Serve

nte
SINAPI 96114 0,36 2,78 50,91 2 3,18

3.1.1.7             FACHADA 0 R$ 0,00 R$ 342.754,53 65 dias 01/nov/22 30/jan/23

3.1.1.7.1

               PELE DE VIDRO LAMINADO 11X12 M (ESTRUTURA PARA FACHADA DE 3 

PAVIMENTOS), 2 PORTAS NO TÉRREO, 5 JANELAS PAVIMENTO 01 E 5 JANELAS 

PAVIMENTO 02. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 335.019,22 R$ 335.019,22 60 dias 01/nov/22 23/jan/23
2TI+3 

meses

Montador de 

pele de vidro
PRÓPRIA CP0184 1 1 1 1 0,13

3.1.1.7.2

               ESTRUTURA EM ACM PARA FACHADA, MODELO EM "L" COBERTURA E DESCIDA 

LATERAL. DESENVOLVIMENTO DE 9M. COBRIMENTO DE 1,22M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 4.960,03 R$ 4.960,03 5 dias 24/jan/23 30/jan/23 69
Montador de 

ACM
PRÓPRIA CP0185 1 1 1 1 0,13

3.1.1.7.3
               LETRAS EM ESTRUTURA DE AÇO INOX, H=80 CM, COM RELEVO, ESCOVADO 

CHAPA 22. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 793,63 R$ 793,63 1 dia 24/jan/23 24/jan/23 69 Gráfica PRÓPRIA CP0246 1 1 1 1 0,13

3.1.1.7.4
               LETRAS EM ESTRUTURA DE AÇO INOX, H=60 CM, COM RELEVO, ESCOVADO 

CHAPA 22. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 3 R$ 660,55 R$ 1.981,65 1 dia 24/jan/23 24/jan/23 71TT Gráfica PRÓPRIA CP0245 1 1 3 1 0,38

3.1.1.8             PINTURA 0 R$ 0,00 R$ 26.034,30 10 dias 08/fev/23 21/fev/23

3.1.1.8.1
               APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 237,19 R$ 2,91 R$ 690,22 3 dias 08/fev/23 10/fev/23 66

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88485 0,4 2,5 94,88 4 2,96



3.1.1.8.2
               APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 227,2 R$ 16,06 R$ 3.648,83 2 dias 13/fev/23 14/fev/23 74

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88497 0,31 3,23 70,43 4 2,2

3.1.1.8.3
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 327 R$ 17,36 R$ 5.676,72 2 dias 15/fev/23 16/fev/23 75

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88489 0,19 5,26 62,13 4 1,94 Área externa

3.1.1.8.4
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 899,96 R$ 17,36 R$ 15.623,30 5 dias 15/fev/23 21/fev/23 76II

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88489 0,19 5,26 170,99 4 5,34 Área interna

3.1.1.8.5
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 20,31 R$ 19,46 R$ 395,23 1 dia 15/fev/23 15/fev/23 76II Pintor;Servente SINAPI 88488 0,24 4,17 4,87 1 0,61

3.1.1.9             LOUÇA E BANCADA 0 R$ 0,00 R$ 40.351,04 2 dias 02/fev/23 03/fev/23

3.1.1.9.1

               VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 4 R$ 538,02 R$ 2.152,08 1 dia 03/fev/23 03/fev/23 43
Bombeiro;Servent

e
SINAPI 86931 1 1 4 1 0,5

3.1.1.9.2

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 200 X 55 CM, PARA 03 CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO 03 ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, 03 TORNEIRA CROMADA DE 

MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 2 R$ 1.475,73 R$ 2.951,46 1 dia 03/fev/23 03/fev/23 80TT Marmorista PRÓPRIA CP0189 1 1 2 1 0,25

3.1.1.9.3

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 275 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1 R$ 1.881,13 R$ 1.881,13 1 dia 03/fev/23 03/fev/23 80TT Marmorista PRÓPRIA CP0187 1 1 1 1 0,13

3.1.1.9.4
               BANCADA DE MÁRMORE PRETO POLIDO, COMPOSTO DE 02 PEÇAS DE 1,75 X 0,50 

M E 01 PEÇA DE 3,30 X 0,50 M, PARA USO EM BALCÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 2.685,25 R$ 2.685,25 1 dia 03/fev/23 03/fev/23 80TT Marmorista PRÓPRIA CP0190 1 1 1 1 0,13

3.1.1.9.5
               CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 4 R$ 107,96 R$ 431,84 1 dia 03/fev/23 03/fev/23 80TT

Eletricista;Servent

e
SINAPI 100860 0,45 2,22 1,8 1 0,22

3.1.1.9.6

               CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DE LOUÇA BRANCA, 52 X 45 CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 6 R$ 672,71 R$ 4.036,26 1 dia 03/fev/23 03/fev/23 80TT Marmorista PRÓPRIA CP0192 1 1 6 1 0,75

3.1.1.9.7
               DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 12,87 R$ 867,12 R$ 11.159,83 2 dias 02/fev/23 03/fev/23 80TT Marmorista SINAPI 102253 1,4 0,71 18,02 1 2,25

3.1.1.9.8
               DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 6,8 R$ 867,12 R$ 5.896,41 1 dia 03/fev/23 03/fev/23 80TT Marmorista SINAPI 102253 1,4 0,71 9,52 1 1,19

3.1.1.9.9
               DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 10,56 R$ 867,12 R$ 9.156,78 2 dias 02/fev/23 03/fev/23 80TT Marmorista SINAPI 102253 1,4 0,71 14,78 1 1,85

3.1.1.10             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 0 R$ 0,00 R$ 1.054,80 1 dia 04/jan/23 04/jan/23

3.1.1.10.1

               LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3). AF_11/2020

m² 5,09 R$ 207,23 R$ 1.054,80 1 dia 04/jan/23 04/jan/23 29TT

Carpinteiro;Serve

nte;Pedreiro;Arm

ador

SINAPI 101964 0,5 2 2,54 1 0,32

3.1.2          PAVIMENTO 01 0 R$ 0,00 R$ 756.447,37 69 dias 08/fev/23 15/mai/23

3.1.2.1             PAREDE E PAINEL 0 R$ 0,00 R$ 61.673,69 26 dias 08/fev/23 15/mar/23

3.1.2.1.1

               ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 353,3 R$ 101,07 R$ 35.708,03 18 dias 08/fev/23 03/mar/23 291
Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 103328 1,61 0,62 568,81 4 17,78

3.1.2.1.2

               PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 

AF_06/2017_P

m² 198,06 R$ 131,10 R$ 25.965,66 8 dias 06/mar/23 15/mar/23 93

Montador 

drywall[2];Serven

te

SINAPI 96359 0,63 1,59 124,78 2 7,8

3.1.2.2             REVESTIMENTO DE PAREDE 0 R$ 0,00 R$ 57.936,12 15 dias 06/mar/23 24/mar/23

3.1.2.2.1

               CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 671,93 R$ 5,02 R$ 3.373,08 3 dias 06/mar/23 08/mar/23 93
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87879 0,07 14,29 47,04 2 2,94

3.1.2.2.2

               MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 671,93 R$ 31,72 R$ 21.313,61 7 dias 09/mar/23 17/mar/23 96
Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 87547 0,35 2,86 235,18 4 7,35

3.1.2.2.3
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO ELIANE 

PLACE 118,2X59 POLIDO RETIFICADO, ALINHADAS A PRUMO. AF_10/2014
m² 135,64 R$ 245,13 R$ 33.249,43 5 dias 20/mar/23 24/mar/23 97

Pedreiro[4];Serve

nte[2]
PRÓPRIA CP0173 1,06 0,94 143,78 4 4,49

3.1.2.3             REVESTIMENTO DE PISO 0 R$ 0,00 R$ 151.578,51 13 dias 22/mar/23 07/abr/23

3.1.2.3.1
               ENCHIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA, LANÇAMENTO 

MANUAL. AF_07/2021
m³ 3,6 R$ 995,17 R$ 3.582,61 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 95 Servente PRÓPRIA CP0214 1,11 0,9 4 1 0,5

3.1.2.3.2

               CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 195,66 R$ 60,28 R$ 11.794,38 7 dias 28/mar/23 05/abr/23 100
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87745 0,56 1,79 109,57 2 6,85

3.1.2.3.3
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

CARVALHO NATURAL 26X106CM. AF_06/2014
m² 30 R$ 189,24 R$ 5.677,20 2 dias 06/abr/23 07/abr/23 101 Marmorista[2] PRÓPRIA CP0190 1 1 30 2 1,88

3.1.2.3.4
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO 

ILLUMINATO BEIGE 82X82CM RETIFICADO BEGE. AF_06/2014
m² 387,05 R$ 282,91 R$ 109.500,31 13 dias 22/mar/23 07/abr/23 102TT

Pedreiro[4];Serve

nte[2]
PRÓPRIA CP0176 1,06 0,94 410,27 4 12,82

3.1.2.3.5
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

SPLENDOR CREMA 82X82CM HELENA. AF_06/2014
m² 12,02 R$ 172,23 R$ 2.070,20 1 dia 07/abr/23 07/abr/23 102TT

Pedreiro[2];Serve

nte
PRÓPRIA CP0177 1,06 0,94 12,74 2 0,8

3.1.2.3.6

               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM REVESTIMENTO VINÍLICO 

IMPONENTE JUBA DE LEÃO 1,22M X 22,86CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M². AF_06/2014

m² 71,18 R$ 266,28 R$ 18.953,81 2 dias 06/abr/23 07/abr/23 102TT Pedreiro;Servente PRÓPRIA CP0174 0,17 5,88 12,1 1 1,51

3.1.2.4             ESQUADRIA 0 R$ 0,00 R$ 257.362,93 16 dias 20/mar/23 10/abr/23

3.1.2.4.1

               JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,38 R$ 585,88 R$ 808,51 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 95

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 100674 0,72 1,39 0,99 1 0,12

3.1.2.4.2

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,65 R$ 289,65 R$ 477,92 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 0,86 1 0,11

3.1.2.4.3

               JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 2,2 R$ 585,88 R$ 1.288,93 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 100674 0,72 1,39 1,58 1 0,2

3.1.2.4.4

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,5 R$ 289,65 R$ 434,47 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 0,78 1 0,1

3.1.2.4.5

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,95 R$ 289,65 R$ 564,81 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 1,01 1 0,13



3.1.2.4.6

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,5 R$ 289,65 R$ 3.910,27 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 7,02 1 0,88

3.1.2.4.7

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,95 R$ 289,65 R$ 275,16 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 0,49 1 0,06

3.1.2.4.8

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1 R$ 289,65 R$ 289,65 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 0,52 1 0,07

3.1.2.4.9

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6 R$ 289,65 R$ 1.737,90 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 3,12 1 0,39

3.1.2.4.10

               KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 12 R$ 1.004,15 R$ 12.049,80 6 dias 20/mar/23 27/mar/23 107TT
Carpinteiro;Serve

nte
SINAPI 91315 1 1 12 1 1,5

3.1.2.4.11

               KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 1 R$ 880,90 R$ 880,90 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT
Carpinteiro;Serve

nte
SINAPI 91313 1 1 1 1 0,13

3.1.2.4.12                LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 2,94 R$ 1,94 R$ 5,70 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT Pintor;Servente SINAPI 102193 0,05 20 0,15 1 0,02

3.1.2.4.13                LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 45,36 R$ 1,94 R$ 87,99 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT Pintor;Servente SINAPI 102193 0,05 20 2,27 1 0,28

3.1.2.4.14
               PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 45,36 R$ 15,93 R$ 722,58 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT Pintor;Servente SINAPI 102218 0,38 2,63 17,24 1 2,15

3.1.2.4.15
               PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 2,94 R$ 15,93 R$ 46,83 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT Pintor;Servente SINAPI 102218 0,38 2,63 1,12 1 0,14

3.1.2.4.16
               INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
m² 7,99 R$ 1.329,15 R$ 10.619,90 2 dias 28/mar/23 29/mar/23 121

Vidraceiro;Serven

te
SINAPI 102176 1,67 0,6 13,34 1 1,67

3.1.2.4.17
               INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
m² 8,44 R$ 1.329,15 R$ 11.218,02 2 dias 28/mar/23 29/mar/23 122TT

Vidraceiro;Serven

te
SINAPI 102176 1,67 0,6 14,09 1 1,76

3.1.2.4.18
               INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
m² 14,09 R$ 1.329,15 R$ 18.727,72 3 dias 27/mar/23 29/mar/23 122TT

Vidraceiro;Serven

te
SINAPI 102176 1,67 0,6 23,53 1 2,94

3.1.2.4.19
               CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", DE H=92CM, EM AÇO INOX. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2019_P
m 15,55 R$ 628,37 R$ 9.771,15 3 dias 30/mar/23 03/abr/23 124

Serralheiro[2];Ser

vente
PRÓPRIA CP0182 2,76 0,36 42,92 2 2,68

3.1.2.4.20
               GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 

MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
m 1,26 R$ 1.585,19 R$ 1.997,33 1 dia 03/abr/23 03/abr/23 125TT

Serralheiro;Serve

nte
SINAPI 99841 3,35 0,3 4,22 1 0,53

3.1.2.4.21

               PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO 147X66 CM E FAIXA 

LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 57X210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

un 1 R$ 3.679,96 R$ 3.679,96 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT
Vidraceiro;Serven

te
PRÓPRIA CP0183 3,25 0,31 3,25 1 0,41

3.1.2.4.22
               FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
un 3 R$ 173,80 R$ 521,40 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT

Carpinteiro;Serve

nte
SINAPI 91306 0,77 1,3 2,31 1 0,29

3.1.2.4.23

               JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, 

CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

un 1 R$ 284,76 R$ 284,76 1 dia 27/mar/23 27/mar/23 107TT
Vidraceiro;Serralh

eiro
SINAPI 102189 2 0,5 2 1 0,25

3.1.2.4.24                SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 29,6 R$ 113,15 R$ 3.349,24 2 dias 24/mar/23 27/mar/23 107TT Pedreiro;Servente SINAPI 98689 0,55 1,82 16,28 1 2,04

3.1.2.4.25                SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 39,54 R$ 113,15 R$ 4.473,95 3 dias 23/mar/23 27/mar/23 107TT Pedreiro;Servente SINAPI 98689 0,55 1,82 21,75 1 2,72

3.1.2.4.26

               CONJUNTO DE 05 PLATAFORMAS EM AÇO 1020 (03UND DE 11,30M E 02UND DE 

2,60M) COM GUARDA-CORPO E 02 ESCADA DE TRANSIÇÃO, INCLUSO PINTURA 

ELETROSTÁTICA. INSTALAÇÃO COM USO DE CAMINHÃO MUNCK. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 169.138,08 R$ 169.138,08 5 dias 04/abr/23 10/abr/23 126
Serralheiro;Serve

nte
PRÓPRIA CP0223 1 1 1 1 0,13

3.1.2.5             FORRO 0 R$ 0,00 R$ 42.913,91 5 dias 11/abr/23 17/abr/23

3.1.2.5.1
               FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 467,37 R$ 91,82 R$ 42.913,91 5 dias 11/abr/23 17/abr/23 106

Gesseiro[4];Serve

nte
SINAPI 96114 0,36 2,78 168,25 4 5,26

3.1.2.6             FACHADA 0 R$ 0,00 R$ 110.551,07 7 dias 11/abr/23 19/abr/23

3.1.2.6.1
               BRISE EM ALUMÍNIO FIXO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. FORNCECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
m² 83,23 R$ 1.328,26 R$ 110.551,07 7 dias 11/abr/23 19/abr/23 106

Montador de 

brise
PRÓPRIA CP0224 1 1 83,23 1 10,4

3.1.2.7             PINTURA 0 R$ 0,00 R$ 44.829,98 20 dias 18/abr/23 15/mai/23

3.1.2.7.1
               APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 779,99 R$ 2,91 R$ 2.269,77 10 dias 18/abr/23 01/mai/23 133

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88485 0,4 2,5 312 4 9,75

3.1.2.7.2
               APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 832,8 R$ 16,06 R$ 13.374,76 8 dias 02/mai/23 11/mai/23 138

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88497 0,31 3,23 258,17 4 8,07

3.1.2.7.3
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 250,93 R$ 17,36 R$ 4.356,14 2 dias 12/mai/23 15/mai/23 139

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88489 0,19 5,26 47,68 4 1,49 Área externa

3.1.2.7.4
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1430,26 R$ 17,36 R$ 24.829,31 9 dias 03/mai/23 15/mai/23 140TT

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88489 0,19 5,26 271,75 4 8,49 Área interna

3.1.2.8             LOUÇA E BANCADA 0 R$ 0,00 R$ 18.136,49 2 dias 07/abr/23 10/abr/23

3.1.2.8.1

               VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 5 R$ 538,02 R$ 2.690,10 1 dia 10/abr/23 10/abr/23 99
Bombeiro;Servent

e
SINAPI 86931 1 1 5 1 0,63

3.1.2.8.2

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 70 X 55 CM, PARA CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 3 R$ 632,41 R$ 1.897,23 1 dia 10/abr/23 10/abr/23 143TT Marmorista PRÓPRIA CP0226 1 1 3 1 0,38

3.1.2.8.3

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 147 X 55 CM, PARA CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 896,53 R$ 896,53 1 dia 10/abr/23 10/abr/23 143TT Marmorista PRÓPRIA CP0228 1 1 1 1 0,13

3.1.2.8.4

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 270 X 60 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 1.258,58 R$ 1.258,58 1 dia 10/abr/23 10/abr/23 143TT Marmorista PRÓPRIA CP0230 1 1 1 1 0,13

3.1.2.8.5
               CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1 R$ 107,96 R$ 107,96 1 dia 10/abr/23 10/abr/23 143TT

Eletricista;Servent

e
SINAPI 100860 0,45 2,22 0,45 1 0,06

3.1.2.8.6

               CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DE LOUÇA BRANCA, 52 X 45 CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 4 R$ 672,71 R$ 2.690,84 1 dia 10/abr/23 10/abr/23 143TT Marmorista PRÓPRIA CP0192 1 1 4 1 0,5

3.1.2.8.7

               CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1 R$ 348,94 R$ 348,94 1 dia 10/abr/23 10/abr/23 143TT Marmorista SINAPI 86935 1 1 1 1 0,13



3.1.2.8.8
               DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 9,51 R$ 867,12 R$ 8.246,31 2 dias 07/abr/23 10/abr/23 143TT Marmorista SINAPI 102253 1,4 0,71 13,31 1 1,66

3.1.2.9             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 0 R$ 0,00 R$ 11.464,67 2 dias 20/abr/23 21/abr/23

3.1.2.9.1
               CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.=6MM COM ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 16,84 R$ 680,80 R$ 11.464,67 2 dias 20/abr/23 21/abr/23 135

Montador 

policarbonato
PRÓPRIA CP0207 1,05 0,95 17,68 1 2,21

3.1.3          PAVIMENTO 02 0 R$ 0,00 R$ 551.708,42 58 dias 17/mar/23 06/jun/23

3.1.3.1             PAREDE E PAINEL 0 R$ 0,00 R$ 28.899,06 12 dias 17/mar/23 03/abr/23

3.1.3.1.1

               ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 245,5 R$ 101,07 R$ 24.812,68 12 dias 17/mar/23 03/abr/23 312
Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 103328 1,61 0,62 395,26 4 12,35

3.1.3.1.2

               PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 

AF_06/2017_P

m² 31,17 R$ 131,10 R$ 4.086,38 1 dia 03/abr/23 03/abr/23 155TT

Montador 

drywall[2];Serven

te

SINAPI 96359 0,63 1,59 19,64 2 1,23

3.1.3.2             REVESTIMENTO DE PAREDE 0 R$ 0,00 R$ 62.290,11 13 dias 04/abr/23 20/abr/23

3.1.3.2.1

               CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 415,15 R$ 5,02 R$ 2.084,05 2 dias 04/abr/23 05/abr/23 154
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87879 0,07 14,29 29,06 2 1,82

3.1.3.2.2

               MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 473,79 R$ 31,72 R$ 15.028,61 5 dias 06/abr/23 12/abr/23 158
Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 87547 0,35 2,86 165,83 4 5,18

3.1.3.2.3
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO ELIANE 

PLACE 118,2X59 POLIDO RETIFICADO, ALINHADAS A PRUMO. AF_10/2014
m² 184,3 R$ 245,13 R$ 45.177,45 6 dias 13/abr/23 20/abr/23 159

Pedreiro[4];Serve

nte[2]
PRÓPRIA CP0173 1,06 0,94 195,36 4 6,1

3.1.3.3             REVESTIMENTO DE PISO 0 R$ 0,00 R$ 135.297,79 12 dias 21/abr/23 08/mai/23

3.1.3.3.1

               CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 150,64 R$ 60,28 R$ 9.080,57 5 dias 21/abr/23 27/abr/23 157
Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 87745 0,56 1,79 84,36 2 5,27

3.1.3.3.2
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

CARVALHO NATURAL 26X106CM. AF_06/2014
m² 111,53 R$ 189,24 R$ 21.105,93 7 dias 28/abr/23 08/mai/23 162 Marmorista[2] PRÓPRIA CP0190 1 1 111,53 2 6,97

3.1.3.3.3
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO 

ILLUMINATO BEIGE 82X82CM RETIFICADO BEGE. AF_06/2014
m² 342,68 R$ 282,91 R$ 96.947,59 11 dias 24/abr/23 08/mai/23 163TT

Pedreiro[4];Serve

nte[2]
PRÓPRIA CP0176 1,06 0,94 363,24 4 11,35

3.1.3.3.4
               REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

SPLENDOR CREMA 82X82CM HELENA. AF_06/2014
m² 47,4 R$ 172,23 R$ 8.163,70 3 dias 04/mai/23 08/mai/23 163TT

Pedreiro[2];Serve

nte
PRÓPRIA CP0177 1,06 0,94 50,24 2 3,14

3.1.3.4             ESQUADRIA 0 R$ 0,00 R$ 116.426,83 8 dias 01/mai/23 10/mai/23

3.1.3.4.1

               JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,38 R$ 585,88 R$ 808,51 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 161

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 100674 0,72 1,39 0,99 1 0,12

3.1.3.4.2

               JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,3 R$ 567,34 R$ 170,20 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 167TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94569 1,71 0,58 0,51 1 0,06

3.1.3.4.3

               JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,23 R$ 567,34 R$ 697,82 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 167TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94569 1,71 0,58 2,1 1 0,26

3.1.3.4.4

               JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,92 R$ 567,34 R$ 521,95 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 167TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94569 1,71 0,58 1,57 1 0,2

3.1.3.4.5

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3 R$ 289,65 R$ 868,95 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 167TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 1,56 1 0,2

3.1.3.4.6

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 11,25 R$ 289,65 R$ 3.258,56 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 167TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94570 0,52 1,92 5,85 1 0,73

3.1.3.4.7

               JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,6 R$ 336,19 R$ 1.210,28 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 167TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 94573 0,96 1,04 3,46 1 0,43

3.1.3.4.8
               PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 5,04 R$ 591,70 R$ 2.982,16 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 167TT

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 91341 0,38 2,63 1,92 1 0,24

3.1.3.4.9

               KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 3 R$ 1.004,15 R$ 3.012,45 2 dias 09/mai/23 10/mai/23 161
Carpinteiro;Serve

nte
SINAPI 91315 1 1 3 1 0,38

3.1.3.4.10                LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 11,34 R$ 1,94 R$ 21,99 1 dia 10/mai/23 10/mai/23 175TT Pintor;Servente SINAPI 102193 0,05 20 0,57 1 0,07

3.1.3.4.11
               PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 11,34 R$ 15,93 R$ 180,64 1 dia 10/mai/23 10/mai/23 175TT Pintor;Servente SINAPI 102218 0,38 2,63 4,31 1 0,54

3.1.3.4.12

               KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 2 R$ 1.175,88 R$ 2.351,76 1 dia 10/mai/23 10/mai/23 175TT
Carpinteiro;Serve

nte
SINAPI 90844 1 1 2 1 0,25

3.1.3.4.13                LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 7,56 R$ 1,94 R$ 14,66 1 dia 10/mai/23 10/mai/23 175TT Pintor;Servente SINAPI 102193 0,05 20 0,38 1 0,05

3.1.3.4.14
               PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 

DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
un 2 R$ 3.423,57 R$ 6.847,14 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 161

Vidraceiro;Serven

te
SINAPI 102183 4,1 0,24 8,2 1 1,02

3.1.3.4.15
               PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 7,56 R$ 15,93 R$ 120,43 1 dia 10/mai/23 10/mai/23 175TT Pintor;Servente SINAPI 102218 0,38 2,63 2,87 1 0,36

3.1.3.4.16
               INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
m² 9,66 R$ 1.329,15 R$ 12.839,58 2 dias 08/mai/23 09/mai/23 180TT

Vidraceiro;Serven

te
SINAPI 102176 1,67 0,6 16,13 1 2,02

3.1.3.4.17
               INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
m² 10,18 R$ 1.329,15 R$ 13.530,74 2 dias 08/mai/23 09/mai/23 180TT

Servente;Vidracei

ro
SINAPI 102176 1,67 0,6 17 1 2,13

3.1.3.4.18
               BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2 R$ 368,48 R$ 736,96 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 161 Serralheiro SINAPI 100866 0,95 1,05 1,9 1 0,24

3.1.3.4.19

               GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 

TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P

m 19,45 R$ 745,33 R$ 14.496,66 7 dias 01/mai/23 09/mai/23 184TT
Servente[2];Serral

heiro
SINAPI 99837 5,51 0,18 107,17 2 6,7

3.1.3.4.20
               CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", DE H=92CM, EM AÇO INOX. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2019_P
m 23,1 R$ 628,37 R$ 14.515,34 4 dias 04/mai/23 09/mai/23 184TT

Serralheiro[2];Ser

vente
PRÓPRIA CP0182 2,76 0,36 63,76 2 3,98

3.1.3.4.21
               GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 

MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
m 19,51 R$ 1.585,19 R$ 30.927,05 4 dias 04/mai/23 09/mai/23 184TT

Serralheiro;Serve

nte[2]
SINAPI 99841 3,35 0,3 65,36 2 4,08



3.1.3.4.22

               JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, 

CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

un 2 R$ 284,76 R$ 569,52 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 180TT
Vidraceiro;Serralh

eiro
SINAPI 102189 2 0,5 4 1 0,5

3.1.3.4.23                SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 21,3 R$ 113,15 R$ 2.410,09 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 161 Pedreiro;Servente SINAPI 98689 0,55 1,82 11,72 1 1,46

3.1.3.4.24                SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 29,46 R$ 113,15 R$ 3.333,39 2 dias 08/mai/23 09/mai/23 189TT Pedreiro;Servente SINAPI 98689 0,55 1,82 16,2 1 2,03

3.1.3.5             FORRO 0 R$ 0,00 R$ 104.417,14 8 dias 11/mai/23 22/mai/23

3.1.3.5.1

               ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, PLANA, TIPO FLAT, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Kg 2700,44 R$ 25,22 R$ 68.105,09 3 dias 11/mai/23 15/mai/23 166 Serralheiro PRÓPRIA CP0243 0,01 100 27 1 3,38

3.1.3.5.2
               FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 395,47 R$ 91,82 R$ 36.312,05 5 dias 16/mai/23 22/mai/23 192

Gesseiro[4];Serve

nte
SINAPI 96114 0,36 2,78 142,37 4 4,45

3.1.3.6             PINTURA 0 R$ 0,00 R$ 25.620,51 11 dias 23/mai/23 06/jun/23

3.1.3.6.1
               APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 334,88 R$ 2,91 R$ 974,50 4 dias 23/mai/23 26/mai/23 191

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88485 0,4 2,5 133,95 4 4,19

3.1.3.6.2
               APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 546,02 R$ 16,06 R$ 8.769,08 5 dias 29/mai/23 02/jun/23 195

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88497 0,31 3,23 169,27 4 5,29

3.1.3.6.3
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 260,75 R$ 17,36 R$ 4.526,62 2 dias 05/jun/23 06/jun/23 196

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88489 0,19 5,26 49,54 4 1,55 Área externa

3.1.3.6.4
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 653,82 R$ 17,36 R$ 11.350,31 4 dias 01/jun/23 06/jun/23 197TT

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88489 0,19 5,26 124,23 4 3,88 Área interna

3.1.3.7             LOUÇA E BANCADA 0 R$ 0,00 R$ 49.157,11 4 dias 04/mai/23 09/mai/23

3.1.3.7.1

               VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 9 R$ 538,02 R$ 4.842,18 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 161
Bombeiro;Servent

e
SINAPI 86931 1 1 9 1 1,13

3.1.3.7.2
               VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2 R$ 815,99 R$ 1.631,98 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 200TT

Bombeiro;Servent

e
SINAPI 95471 1,15 0,87 2,3 1 0,29

3.1.3.7.3

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 70 X 55 CM, PARA CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 2 R$ 632,41 R$ 1.264,82 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 161 Marmorista PRÓPRIA CP0226 1 1 2 1 0,25

3.1.3.7.4

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 250 X 55 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 1.105,79 R$ 1.105,79 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 202TT Marmorista PRÓPRIA CP0233 1 1 1 1 0,13

3.1.3.7.5

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 250 X 60 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 1.183,75 R$ 1.183,75 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 202TT Marmorista PRÓPRIA CP0235 1 1 1 1 0,13

3.1.3.7.6

               BANCADA EM MÁRMORE PRETO 320 X 55 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 R$ 1.345,89 R$ 1.345,89 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 202TT Marmorista PRÓPRIA CP0238 1 1 1 1 0,13

3.1.3.7.7
               BANCADA DE MÁRMORE PRETO POLIDO, COMPOSTO DE 01 PEÇAS DE 3,64 X 0,50 

M E 01 PEÇA DE 3,00 X 0,50 M, PARA USO EM BALCÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 2.597,95 R$ 2.597,95 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 202TT Marmorista PRÓPRIA CP0236 1 1 1 1 0,13

3.1.3.7.8
               MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 3 R$ 813,30 R$ 2.439,90 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 200TT

Bombeiro;Servent

e
SINAPI 100858 1,01 0,99 3,03 1 0,38

3.1.3.7.9
               CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2 R$ 107,96 R$ 215,92 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 200TT

Eletricista;Servent

e
SINAPI 100860 0,45 2,22 0,9 1 0,11

3.1.3.7.10

               CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DE LOUÇA BRANCA, 52 X 45 CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 11 R$ 672,71 R$ 7.399,81 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 200TT Marmorista PRÓPRIA CP0192 1 1 11 1 1,38

3.1.3.7.11
               DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 3,33 R$ 867,12 R$ 2.887,50 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 202TT Marmorista SINAPI 102253 1,4 0,71 4,66 1 0,58

3.1.3.7.12
               DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 21,51 R$ 867,12 R$ 18.651,75 4 dias 04/mai/23 09/mai/23 202TT Marmorista SINAPI 102253 1,4 0,71 30,11 1 3,76

3.1.3.7.13
               DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 4,14 R$ 867,12 R$ 3.589,87 1 dia 09/mai/23 09/mai/23 202TT Marmorista SINAPI 102253 1,4 0,71 5,8 1 0,72

3.1.3.8             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 0 R$ 0,00 R$ 29.599,87 10 dias 16/mai/23 29/mai/23

3.1.3.8.1
               CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.=6MM COM ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 14,4 R$ 680,80 R$ 9.803,52 1 dia 16/mai/23 16/mai/23 192

Montador 

policarbonato
PRÓPRIA CP0207 1 1 14,4 1 1,8

3.1.3.8.2                EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS EM CONCRETO. m 16,05 R$ 15,25 R$ 244,76 1 dia 17/mai/23 17/mai/23 214 Pedreiro;Servente PRÓPRIA CP0231 0,12 8,33 1,93 1 0,24

3.1.3.8.3
               IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m² 148,67 R$ 131,51 R$ 19.551,59 9 dias 17/mai/23 29/mai/23 214

Impermeabilizado

r
SINAPI 98546 0,95 1,05 141,24 2 8,83

3.1.4          COBERTURA 0 R$ 0,00 R$ 267.918,87 16 dias 07/jun/23 28/jun/23

3.1.4.1             PAREDE E PAINEL 0 R$ 0,00 R$ 4.883,70 2 dias 07/jun/23 08/jun/23

3.1.4.1.1

               ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 48,32 R$ 101,07 R$ 4.883,70 2 dias 07/jun/23 08/jun/23
312;15

3

Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 103328 1,61 0,62 77,8 4 2,43

3.1.4.2             REVESTIMENTO DE PAREDE 0 R$ 0,00 R$ 3.165,95 3 dias 09/jun/23 13/jun/23

3.1.4.2.1

               CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 46,25 R$ 5,02 R$ 232,17 2 dias 09/jun/23 12/jun/23 219 Pedreiro;Servente SINAPI 87879 0,07 14,29 3,24 1 0,4

3.1.4.2.2

               MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 92,49 R$ 31,72 R$ 2.933,78 1 dia 13/jun/23 13/jun/23 221
Pedreiro[4];Serve

nte[2]
SINAPI 87547 0,35 2,86 32,37 4 1,01

3.1.4.3             ESQUADRIA 0 R$ 0,00 R$ 1.485,16 1 dia 14/jun/23 14/jun/23

3.1.4.3.1
               PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 2,51 R$ 591,70 R$ 1.485,16 1 dia 14/jun/23 14/jun/23 220

Montador de 

esquadria;Servent

e

SINAPI 91341 0,38 2,63 0,95 1 0,12

3.1.4.4             PINTURA 0 R$ 0,00 R$ 2.558,20 2 dias 27/jun/23 28/jun/23

3.1.4.4.1
               APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 46,25 R$ 2,91 R$ 134,58 1 dia 27/jun/23 27/jun/23 229

Pintor[4];Servent

e
SINAPI 88485 0,4 2,5 18,5 4 0,58

3.1.4.4.2
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 132,46 R$ 17,36 R$ 2.299,50 1 dia 28/jun/23 28/jun/23 226 Pintor;Servente SINAPI 88489 0,19 5,26 25,17 4 0,79 Área externa

3.1.4.4.3
               APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 7,15 R$ 17,36 R$ 124,12 1 dia 28/jun/23 28/jun/23 227TT Pintor;Servente SINAPI 88489 0,19 5,26 1,36 1 0,17 Área interna

3.1.4.5             COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 0 R$ 0,00 R$ 255.825,86 9 dias 14/jun/23 26/jun/23



3.1.4.5.1

               ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, PLANA, TIPO FLAT, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Kg 4563,95 R$ 25,22 R$ 115.102,81 3 dias 14/jun/23 16/jun/23 220
Serralheiro[2];Ser

vente
PRÓPRIA CP0243 0,01 100 45,64 2 2,85

3.1.4.5.2
               TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 345,84 R$ 351,48 R$ 121.555,84 3 dias 19/jun/23 21/jun/23 230

Telhadista;Serven

te
SINAPI 94216 0,06 16,67 20,75 1 2,59

3.1.4.5.3                RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA m 107,49 R$ 26,67 R$ 2.866,75 3 dias 22/jun/23 26/jun/23 231
Pedreiro[2];Serve

nte
PRÓPRIA CP0239 0,4 2,5 43 2 2,69

3.1.4.5.4
               CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 28,87 R$ 210,24 R$ 6.069,62 2 dias 20/jun/23 21/jun/23 231TT

Telhadista;Serven

te
SINAPI 94229 0,54 1,85 15,59 1 1,95

3.1.4.5.5                EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS EM CONCRETO. m 162,86 R$ 15,25 R$ 2.483,61 1 dia 26/jun/23 26/jun/23 232TT
Pedreiro[2];Serve

nte
PRÓPRIA CP0231 0,12 8,33 19,54 2 1,22

3.1.4.5.6
               IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m² 40,18 R$ 131,51 R$ 5.284,07 1 dia 14/jun/23 14/jun/23 220

Impermeabilizado

r[2]
SINAPI 98546 0,95 1,05 38,17 2 2,39

3.1.4.5.7
               PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m² 40,34 R$ 61,06 R$ 2.463,16 2 dias 15/jun/23 16/jun/23 235

Pedreiro[2];Serve

nte
SINAPI 98565 0,66 1,52 26,62 2 1,66

3.1.5          COMUNICAÇÃO VISUAL 0 R$ 0,00 R$ 22.475,56 7 dias 21/jun/23 29/jun/23

3.1.5.1
            PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO (DIRECIONAL OU ALERTA) 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 2,5 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m² 5,44 R$ 190,56 R$ 1.036,64 1 dia 29/jun/23 29/jun/23

21;91;1

53;217
Gráfica PRÓPRIA CP0202 1 1 5,44 1 0,68

3.1.5.2
            ELEMENTO TÁTIL INOX, CONJUNTO (DIRECIONAL OU ALERTA) 25 X 25 CM, COM 

GABARITO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m² 8 R$ 245,18 R$ 1.961,44 1 dia 29/jun/23 29/jun/23 238TT Gráfica PRÓPRIA CP0203 1 1 8 1 1

3.1.5.3
            PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO (ALTO RELEVO E BRAILLE) DE 35 X 15 CM - INDICAÇÕES 

DE AMBIENTES - INCLUSO FITA DUPLA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 40 R$ 111,33 R$ 4.453,20 5 dias 23/jun/23 29/jun/23 238TT Gráfica PRÓPRIA CP0204 1 1 40 1 5

3.1.5.4
            PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO (ALTO RELEVO E BRAILLE) DE 20,5 X 20,5 CM - 

INDICAÇÕES DE AMBIENTES - INCLUSO FITA DUPLA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 59 R$ 92,78 R$ 5.474,02 7 dias 21/jun/23 29/jun/23 238TT Gráfica PRÓPRIA CP0205 1 1 59 1 7,38

3.1.5.5
            TOTEM INDICATIVO METÁLICO BASE ESTÁVEL E DIMENSÕES DE 155 X 77 CM (H X 

L) COM PAINEL FIXO DE INFORMAÇÕES EM ALTO RELEVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 4.775,13 R$ 9.550,26 1 dia 29/jun/23 29/jun/23 238TT Gráfica PRÓPRIA CP0206 1 1 2 1 0,25

3.2       ESTRUTURA 0 R$ 0,00 R$ 405.957,63 110 dias 14/out/22 16/mar/23

3.2.1          PAV. TÉRREO 0 R$ 0,00 R$ 158.871,60 11 dias 14/out/22 28/out/22

3.2.1.1             TANQUE SÉPTICO 0 R$ 0,00 R$ 44.596,51 9 dias 14/out/22 26/out/22

3.2.1.1.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 103,34 R$ 85,16 R$ 8.800,43 4 dias 14/out/22 19/out/22 22
Carpinteiro[2];Ser

vente
PRÓPRIA CP0240 0,69 1,45 71,3 2 4,46

3.2.1.1.2
               ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
kg 58,85 R$ 14,36 R$ 845,08 1 dia 20/out/22 20/out/22 246 Armador;Servente SINAPI 100344 0,07 14,29 4,12 1 0,51

3.2.1.1.3
               ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
kg 523,48 R$ 17,03 R$ 8.914,86 4 dias 17/out/22 20/out/22 247TT

Armador[2];Serve

nte
SINAPI 100342 0,12 8,33 62,82 2 3,93

3.2.1.1.4
               ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
kg 137,95 R$ 16,02 R$ 2.209,95 1 dia 20/out/22 20/out/22 247TT

Armador[2];Serve

nte
SINAPI 100343 0,09 11,11 12,42 2 0,78

3.2.1.1.5
               ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
kg 35,73 R$ 19,02 R$ 679,58 1 dia 20/out/22 20/out/22 247TT Armador;Servente SINAPI 92915 0,17 5,88 6,07 1 0,76

3.2.1.1.6
               CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 7,47 R$ 968,01 R$ 7.231,03 1 dia 21/out/22 21/out/22 250 Pedreiro;Servente PRÓPRIA CP0002 0,36 2,78 2,69 1 0,34

3.2.1.1.7

               FABRICAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 16,35 R$ 85,16 R$ 1.392,36 1 dia 24/out/22 24/out/22 251
Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 92510 0,69 1,45 11,28 2 0,71

3.2.1.1.8                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 45,97 R$ 13,41 R$ 616,45 1 dia 25/out/22 25/out/22 252 Armador;Servente SINAPI 92771 0,04 25 1,84 1 0,23

3.2.1.1.9                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 408,9 R$ 15,45 R$ 6.317,50 2 dias 24/out/22 25/out/22 253TT
Armador[2];Serve

nte
SINAPI 92769 0,07 14,29 28,62 2 1,79

3.2.1.1.10                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 107,75 R$ 14,82 R$ 1.596,85 1 dia 25/out/22 25/out/22 253TT Armador;Servente SINAPI 92770 0,05 20 5,39 1 0,67

3.2.1.1.11                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM kg 27,91 R$ 15,98 R$ 446,00 1 dia 25/out/22 25/out/22 253TT Armador;Servente SINAPI 92768 0,09 11,11 2,51 1 0,31

3.2.1.1.12

               CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 5,84 R$ 949,73 R$ 5.546,42 1 dia 26/out/22 26/out/22 256
Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0010 0,75 1,33 4,38 1 0,55

3.2.1.2             INFRAESTRUTURA - VIGA 0 R$ 0,00 R$ 54.919,28 9 dias 14/out/22 26/out/22

3.2.1.2.1
               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 134,62 R$ 124,59 R$ 16.772,30 5 dias 14/out/22 20/out/22 22

Carpinteiro[4];Ser

ralheiro[2]
SINAPI 96533 1,29 0,78 173,66 4 5,43

3.2.1.2.2
               ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 507,04 R$ 15,56 R$ 7.889,54 3 dias 21/out/22 25/out/22 259

Armador[2];Serve

nte
SINAPI 96546 0,09 11,11 45,63 2 2,85

3.2.1.2.3
               ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 40,27 R$ 13,08 R$ 526,73 1 dia 25/out/22 25/out/22 260TT Armador;Servente SINAPI 96547 0,07 14,29 2,82 1 0,35

3.2.1.2.4
               ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 764,34 R$ 18,96 R$ 14.491,88 4 dias 20/out/22 25/out/22 260TT

Armador[4];Serve

nte[2]
SINAPI 96544 0,15 6,67 114,65 4 3,58

3.2.1.2.5
               ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 178,7 R$ 17,51 R$ 3.129,03 2 dias 24/out/22 25/out/22 260TT

Armador[2];Serral

heiro
SINAPI 96545 0,12 8,33 21,44 2 1,34

3.2.1.2.6
               CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 12,51 R$ 968,01 R$ 12.109,80 1 dia 26/out/22 26/out/22 263 Pedreiro;Servente PRÓPRIA CP0002 0,36 2,78 4,5 1 0,56

3.2.1.3             INFRAESTRUTURA - LAJE 0 R$ 0,00 R$ 59.355,81 8 dias 19/out/22 28/out/22

3.2.1.3.1                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 2,34 R$ 13,41 R$ 31,37 1 dia 27/out/22 27/out/22 258 Armador;Servente SINAPI 92771 0,04 25 0,09 1 0,01

3.2.1.3.2                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 7,44 R$ 11,41 R$ 84,89 1 dia 27/out/22 27/out/22 266TT Armador;Servente SINAPI 92772 0,03 33,33 0,22 1 0,03

3.2.1.3.3                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 2319,26 R$ 14,82 R$ 34.371,43 7 dias 19/out/22 27/out/22 266TT
Armador[2];Serve

nte
SINAPI 92770 0,05 20 115,96 2 7,25

3.2.1.3.4
               CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
m³ 27,87 R$ 892,29 R$ 24.868,12 1 dia 28/out/22 28/out/22 268 Pedreiro;Servente PRÓPRIA CP0001 0,41 2,44 11,43 1 1,43

3.2.2          PAVIMENTO 01 0 R$ 0,00 R$ 112.833,42 28 dias 09/nov/22 16/dez/22

3.2.2.1             SUPERESTRUTURA - PILAR 0 R$ 0,00 R$ 14.241,84 5 dias 09/nov/22 15/nov/22

3.2.2.1.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 45,24 R$ 164,77 R$ 7.454,19 3 dias 09/nov/22 11/nov/22
244TI+

7 dias

Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 92415 1,13 0,88 51,12 2 3,2

3.2.2.1.2                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 10,15 R$ 14,14 R$ 143,52 1 dia 14/nov/22 14/nov/22 272 Armador;Servente SINAPI 92762 0,05 20 0,51 1 0,06

3.2.2.1.3                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 179,09 R$ 11,95 R$ 2.140,12 1 dia 14/nov/22 14/nov/22 273TT Armador;Servente SINAPI 92763 0,04 25 7,16 1 0,9

3.2.2.1.4                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 77,33 R$ 16,63 R$ 1.285,99 1 dia 14/nov/22 14/nov/22 273TT Armador;Servente SINAPI 92760 0,1 10 7,73 1 0,97



3.2.2.1.5
               CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 3,39 R$ 949,27 R$ 3.218,02 1 dia 15/nov/22 15/nov/22 275

Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0009 0,22 4,55 0,75 1 0,09

3.2.2.2             SUPERESTRUTURA - VIGA 0 R$ 0,00 R$ 51.134,26 11 dias 16/nov/22 30/nov/22

3.2.2.2.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 156,14 R$ 188,37 R$ 29.412,09 9 dias 16/nov/22 28/nov/22 271
Carpinteiro[4];Ser

vente[2]
SINAPI 92452 1,76 0,57 274,81 4 8,59

3.2.2.2.2                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 43,74 R$ 14,14 R$ 618,48 1 dia 29/nov/22 29/nov/22 278 Armador;Servente SINAPI 92762 0,05 20 2,19 1 0,27

3.2.2.2.3                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 176,22 R$ 11,95 R$ 2.105,82 1 dia 29/nov/22 29/nov/22 279TT Armador;Servente SINAPI 92763 0,04 25 7,05 1 0,88

3.2.2.2.4                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM kg 364,75 R$ 11,42 R$ 4.165,44 1 dia 29/nov/22 29/nov/22 279TT Armador;Servente SINAPI 92764 0,03 33,33 10,94 1 1,37

3.2.2.2.5                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 188,06 R$ 16,63 R$ 3.127,43 2 dias 28/nov/22 29/nov/22 279TT Armador;Servente SINAPI 92760 0,1 10 18,81 1 2,35

3.2.2.2.6                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 64,92 R$ 15,72 R$ 1.020,54 1 dia 29/nov/22 29/nov/22 279TT Armador;Servente SINAPI 92761 0,07 14,29 4,54 1 0,57

3.2.2.2.7

               CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 11,25 R$ 949,73 R$ 10.684,46 1 dia 30/nov/22 30/nov/22 283
Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0010 0,75 1,33 8,44 1 1,05

3.2.2.3             SUPERESTRUTURA - LAJE 0 R$ 0,00 R$ 47.457,32 12 dias 01/dez/22 16/dez/22

3.2.2.3.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 146,45 R$ 85,16 R$ 12.471,68 6 dias 01/dez/22 08/dez/22 277
Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 92510 0,69 1,45 101,05 2 6,32

3.2.2.3.2                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 1018,51 R$ 15,45 R$ 15.735,97 5 dias 09/dez/22 15/dez/22 286
Armador[2];Serve

nte
SINAPI 92769 0,07 14,29 71,3 2 4,46

3.2.2.3.3                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 90,42 R$ 14,82 R$ 1.340,02 1 dia 15/dez/22 15/dez/22 287TT Armador;Servente SINAPI 92770 0,05 20 4,52 1 0,57

3.2.2.3.4                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM kg 250,07 R$ 15,98 R$ 3.996,11 1 dia 15/dez/22 15/dez/22 287TT
Armador[2];Serve

nte
SINAPI 92768 0,09 11,11 22,51 2 1,41

3.2.2.3.5

               CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 14,65 R$ 949,73 R$ 13.913,54 1 dia 16/dez/22 16/dez/22 289
Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0010 0,75 1,33 10,99 1 1,37

3.2.3          PAVIMENTO 02 0 R$ 0,00 R$ 101.983,92 23 dias 06/jan/23 07/fev/23

3.2.3.1             SUPERESTRUTURA - PILAR 0 R$ 0,00 R$ 13.017,59 5 dias 06/jan/23 12/jan/23

3.2.3.1.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 41,76 R$ 164,77 R$ 6.880,79 3 dias 06/jan/23 10/jan/23
270TI+

14 dias

Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 92415 1,13 0,88 47,19 2 2,95

3.2.3.1.2                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 167,81 R$ 11,95 R$ 2.005,32 1 dia 11/jan/23 11/jan/23 293 Armador;Servente SINAPI 92763 0,04 25 6,71 1 0,84

3.2.3.1.3                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 69,77 R$ 16,63 R$ 1.160,27 1 dia 11/jan/23 11/jan/23 294TT Armador;Servente SINAPI 92760 0,1 10 6,98 1 0,87

3.2.3.1.4
               CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 3,13 R$ 949,27 R$ 2.971,21 1 dia 12/jan/23 12/jan/23 295

Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0009 0,22 4,55 0,69 1 0,09

3.2.3.2             SUPERESTRUTURA - VIGA 0 R$ 0,00 R$ 46.405,54 10 dias 13/jan/23 26/jan/23

3.2.3.2.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 140,21 R$ 188,37 R$ 26.411,35 8 dias 13/jan/23 24/jan/23 292
Carpinteiro[4];Ser

vente[2]
SINAPI 92452 1,76 0,57 246,77 4 7,71

3.2.3.2.2                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 31,82 R$ 14,14 R$ 449,93 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 298 Armador;Servente SINAPI 92762 0,05 20 1,59 1 0,2

3.2.3.2.3                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 177,89 R$ 11,95 R$ 2.125,78 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 299TT Armador;Servente SINAPI 92763 0,04 25 7,12 1 0,89

3.2.3.2.4                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM kg 328,21 R$ 11,42 R$ 3.748,15 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 299TT Armador;Servente SINAPI 92764 0,03 33,33 9,85 1 1,23

3.2.3.2.5                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 168,41 R$ 16,63 R$ 2.800,65 2 dias 24/jan/23 25/jan/23 299TT Armador;Servente SINAPI 92760 0,1 10 16,84 1 2,11

3.2.3.2.6                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 78,24 R$ 15,72 R$ 1.229,93 1 dia 25/jan/23 25/jan/23 299TT Armador;Servente SINAPI 92761 0,07 14,29 5,48 1 0,68

3.2.3.2.7

               CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 10,15 R$ 949,73 R$ 9.639,75 1 dia 26/jan/23 26/jan/23 303
Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0010 0,75 1,33 7,61 1 0,95

3.2.3.3             SUPERESTRUTURA - LAJE 0 R$ 0,00 R$ 42.560,79 8 dias 27/jan/23 07/fev/23

3.2.3.3.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 132,28 R$ 85,16 R$ 11.264,96 6 dias 27/jan/23 03/fev/23 297
Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 92510 0,69 1,45 91,27 2 5,7

3.2.3.3.2                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 13,16 R$ 13,41 R$ 176,47 1 dia 06/fev/23 06/fev/23 306 Armador;Servente SINAPI 92771 0,04 25 0,53 1 0,07

3.2.3.3.3                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 801,72 R$ 15,45 R$ 12.386,57 4 dias 01/fev/23 06/fev/23 307TT
Armador[2];Serve

nte
SINAPI 92769 0,07 14,29 56,12 2 3,51

3.2.3.3.4                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 198,03 R$ 14,82 R$ 2.934,80 1 dia 06/fev/23 06/fev/23 307TT Armador;Servente SINAPI 92770 0,05 20 9,9 1 1,24

3.2.3.3.5                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM kg 202,32 R$ 15,98 R$ 3.233,07 1 dia 06/fev/23 06/fev/23 307TT
Armador[2];Serve

nte
SINAPI 92768 0,09 11,11 18,21 2 1,14

3.2.3.3.6

               CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 13,23 R$ 949,73 R$ 12.564,92 1 dia 07/fev/23 07/fev/23 310
Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0010 0,75 1,33 9,92 1 1,24

3.2.4          COBERTURA 0 R$ 0,00 R$ 32.268,69 13 dias 28/fev/23 16/mar/23

3.2.4.1             SUPERESTRUTURA - PILAR 0 R$ 0,00 R$ 6.825,13 4 dias 28/fev/23 03/mar/23

3.2.4.1.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 22,18 R$ 164,77 R$ 3.654,59 2 dias 28/fev/23 01/mar/23
291TI+

14 dias

Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 92415 1,13 0,88 25,06 2 1,57

3.2.4.1.2                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 32,06 R$ 14,14 R$ 453,32 1 dia 02/mar/23 02/mar/23 314 Armador;Servente SINAPI 92762 0,05 20 1,6 1 0,2

3.2.4.1.3                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 55,78 R$ 11,95 R$ 666,57 1 dia 02/mar/23 02/mar/23 315TT Armador;Servente SINAPI 92763 0,04 25 2,23 1 0,28

3.2.4.1.4                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 38,83 R$ 16,63 R$ 645,74 1 dia 02/mar/23 02/mar/23 315TT Armador;Servente SINAPI 92760 0,1 10 3,88 1 0,49

3.2.4.1.5
               CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 1,48 R$ 949,27 R$ 1.404,91 1 dia 03/mar/23 03/mar/23 317

Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0009 0,22 4,55 0,33 1 0,04

3.2.4.2             SUPERESTRUTURA - VIGA 0 R$ 0,00 R$ 15.266,18 5 dias 06/mar/23 10/mar/23

3.2.4.2.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 50,15 R$ 188,37 R$ 9.446,75 3 dias 06/mar/23 08/mar/23 313
Carpinteiro[4];Ser

vente[2]
SINAPI 92452 1,76 0,57 88,26 4 2,76

3.2.4.2.2                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM kg 37,52 R$ 14,14 R$ 530,53 1 dia 09/mar/23 09/mar/23 320 Armador;Servente SINAPI 92762 0,05 20 1,88 1 0,23



3.2.4.2.3                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 18,46 R$ 11,95 R$ 220,59 1 dia 09/mar/23 09/mar/23 321TT Armador;Servente SINAPI 92763 0,04 25 0,74 1 0,09

3.2.4.2.4                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 79,57 R$ 16,63 R$ 1.323,24 1 dia 09/mar/23 09/mar/23 321TT Armador;Servente SINAPI 92760 0,1 10 7,96 1 0,99

3.2.4.2.5                ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 71,49 R$ 15,72 R$ 1.123,82 1 dia 09/mar/23 09/mar/23 321TT Armador;Servente SINAPI 92761 0,07 14,29 5 1 0,63

3.2.4.2.6

               CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 2,76 R$ 949,73 R$ 2.621,25 1 dia 10/mar/23 10/mar/23 324
Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0010 0,75 1,33 2,07 1 0,26

3.2.4.3             SUPERESTRUTURA - LAJE 0 R$ 0,00 R$ 10.177,38 4 dias 13/mar/23 16/mar/23

3.2.4.3.1

               FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 34,04 R$ 85,16 R$ 2.898,84 2 dias 13/mar/23 14/mar/23 319
Carpinteiro[2];Ser

vente
SINAPI 92510 0,69 1,45 23,49 2 1,47

3.2.4.3.2                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM kg 205,38 R$ 15,45 R$ 3.173,12 1 dia 15/mar/23 15/mar/23 327
Armador[2];Serve

nte
SINAPI 92769 0,07 14,29 14,38 2 0,9

3.2.4.3.3                ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM kg 54,84 R$ 15,98 R$ 876,34 1 dia 15/mar/23 15/mar/23 328TT Armador;Servente SINAPI 92768 0,09 11,11 4,94 1 0,62

3.2.4.3.4

               CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 3,4 R$ 949,73 R$ 3.229,08 1 dia 16/mar/23 16/mar/23 329
Pedreiro;Carpinte

iro;Servente
PRÓPRIA CP0010 0,75 1,33 2,55 1 0,32

3.3       INSTALAÇÕES - MEP 0 R$ 0,00 R$ 1.173.999,35 239 dias 30/ago/22 28/jul/23

3.3.1          PAVIMENTOS 0 R$ 0,00 R$ 1.173.999,35 239 dias 30/ago/22 28/jul/23

3.3.1.1             CLIMATIZAÇÃO 0 R$ 0,00 R$ 313.036,99 129 dias 21/nov/22 20/mai/23
20II+60 

 dias

3.3.1.1.1                CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 10,00MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 50,89 R$ 45,02 R$ 2.291,06 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0125

3.3.1.1.2                CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 2,50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 76,25 R$ 24,37 R$ 1.858,21 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0122

3.3.1.1.3                CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 4,00MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 135,06 R$ 30,90 R$ 4.173,35 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0123

3.3.1.1.4                CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 6,00MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 63,9 R$ 58,93 R$ 3.765,62 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0124

3.3.1.1.5

               TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 100,7 R$ 272,17 R$ 27.407,51 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0127

3.3.1.1.6
               TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
m 126,57 R$ 99,17 R$ 12.551,94 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 103291

3.3.1.1.7

               TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 76,25 R$ 42,89 R$ 3.270,36 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 97327

3.3.1.1.8

               TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 136,83 R$ 245,80 R$ 33.632,81 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0110

3.3.1.1.9

               TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 199,52 R$ 75,68 R$ 15.099,67 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 97328

3.3.1.1.10

               TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 12,32 R$ 115,75 R$ 1.426,04 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 97330

3.3.1.1.11
               TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 21,34 R$ 42,68 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89398

3.3.1.1.12
               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 17,82 R$ 35,64 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89368

3.3.1.1.13
               AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
un 3 R$ 2.180,15 R$ 6.540,45 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 103248

3.3.1.1.14
               AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTUS/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
un 4 R$ 4.051,75 R$ 16.207,00 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0107

3.3.1.1.15
               AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
un 4 R$ 5.228,05 R$ 20.912,20 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0108

3.3.1.1.16
               AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
un 4 R$ 9.571,12 R$ 38.284,48 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 103264

3.3.1.1.17
               AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
un 10 R$ 10.697,40 R$ 106.974,00 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 103266

3.3.1.1.18
               AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
un 3 R$ 1.895,72 R$ 5.687,16 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 103245

3.3.1.1.19
               CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 12 R$ 17,06 R$ 204,72 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89370

3.3.1.1.20
               CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 13,84 R$ 27,68 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89364

3.3.1.1.21
               CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 72 R$ 22,35 R$ 1.609,20 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89369

3.3.1.1.22
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6 R$ 14,18 R$ 85,08 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89367

3.3.1.1.23
               LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1 R$ 7,52 R$ 7,52 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89378

3.3.1.1.24
               LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1 R$ 10,83 R$ 10,83 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89386

3.3.1.1.25
               TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 7 R$ 21,34 R$ 149,38 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89398

3.3.1.1.26
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 11,07 R$ 24,79 R$ 274,42 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89356

3.3.1.1.27
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 286,79 R$ 36,64 R$ 10.507,98 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 89357

3.3.1.2             INSTALAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO (HIDRANTES) 0 R$ 0,00 R$ 16.292,43 129 dias 21/nov/22 20/mai/23
20II+60 

 dias

3.3.1.2.1
               BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 4,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020
un 2 R$ 4.313,67 R$ 8.627,34 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0109

3.3.1.2.2
               BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
un 1 R$ 3.277,06 R$ 3.277,06 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 102115

3.3.1.2.3

               TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 9,41 R$ 205,32 R$ 1.932,06 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92362

3.3.1.2.4

               COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1”), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 3 R$ 53,66 R$ 160,98 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0116



3.3.1.2.5
               NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 9 R$ 106,71 R$ 960,39 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92346

3.3.1.2.6

               TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

un 2 R$ 76,94 R$ 153,88 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92637

3.3.1.2.7

               TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 3,44 R$ 71,10 R$ 244,58 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92359

3.3.1.2.8                VÁLVULA DE ALÍVIO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 R$ 324,74 R$ 324,74 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0114

3.3.1.2.9
               TAMPÃO CEGO TIPO STORZ - 2 1/2" COM CORRENTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 5 R$ 122,28 R$ 611,40 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0137

3.3.1.3             INSTALAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO (PREVENTIVO) 0 R$ 0,00 R$ 46.283,49 129 dias 21/nov/22 20/mai/23
20II+60 

 dias

3.3.1.3.1
               CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - 24VDC - 01 LAÇO - ATÉ 250 

PONTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 4.228,18 R$ 4.228,18 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0138

3.3.1.3.2

               TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 208,14 R$ 67,87 R$ 14.126,46 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 97535

3.3.1.3.3

               TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 32,41 R$ 83,03 R$ 2.691,00 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92652

3.3.1.3.4

               TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 6,61 R$ 83,03 R$ 548,82 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92652

3.3.1.3.5

               COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1”), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2 R$ 49,95 R$ 99,90 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0115

3.3.1.3.6

               COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1”), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 12 R$ 53,66 R$ 643,92 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0116

3.3.1.3.7

               COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 

(1 1/4”), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 1 R$ 70,55 R$ 70,55 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0117

3.3.1.3.8

               COTOVELO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, 1 1/4" X 1"”, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2 R$ 90,36 R$ 180,72 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0118

3.3.1.3.9

               CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 33 R$ 76,41 R$ 2.521,53 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0119

3.3.1.3.10

               CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1” 

1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 12 R$ 110,87 R$ 1.330,44 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0120

3.3.1.3.11
               CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1 R$ 166,78 R$ 166,78 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 97435

3.3.1.3.12
               NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1 R$ 106,71 R$ 106,71 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92346

3.3.1.3.13

               TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

un 27 R$ 76,94 R$ 2.077,38 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92637

3.3.1.3.14

               TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1 R$ 96,55 R$ 96,55 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 92638

3.3.1.3.15

               TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1 1/4" X 1", 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 3 R$ 97,98 R$ 293,94 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0121

3.3.1.3.16                DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 27 R$ 217,31 R$ 5.867,37 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0128

3.3.1.3.17
               EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
un 2 R$ 817,62 R$ 1.635,24 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 101906

3.3.1.3.18
               EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
un 8 R$ 310,52 R$ 2.484,16 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 101909

3.3.1.3.19
               LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 33 R$ 38,86 R$ 1.282,38 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 97599

3.3.1.3.20
               LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 2 FARÓIS 2200 LÚMENS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 7 R$ 362,33 R$ 2.536,31 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0126

3.3.1.3.21
               REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 1 R$ 373,02 R$ 373,02 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 94499

3.3.1.3.22
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - ALARME DE INCÊNDIO DE PVC 15X20CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 22,81 R$ 45,62 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0129

3.3.1.3.23
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - CENTRAL DE INCÊNDIO DE PVC 24X12CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 22,96 R$ 22,96 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0130

3.3.1.3.24
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR DE PVC 15X15CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 10 R$ 13,47 R$ 134,70 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0131

3.3.1.3.25
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - HIDRANTE DE PVC 15X15CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 13,47 R$ 26,94 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0132

3.3.1.3.26
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - PONTO DE ENCONTRO 20X20CM. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 33,53 R$ 33,53 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0133

3.3.1.3.27
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA ESCADA (SOBE/DESCE) DE PVC 

24X12CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 3 R$ 13,77 R$ 41,31 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0135

3.3.1.3.28
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SETAS (ESQUERDA/DIREITA) DE 

PVC 24X12CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 17 R$ 13,77 R$ 234,09 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0134

3.3.1.3.29
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SETAS (ESQUERDA/DIREITA) DE 

PVC 24X12CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 44 R$ 13,77 R$ 605,88 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0134

3.3.1.3.30
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SAÍDA DE PVC 24X12CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 13,77 R$ 27,54 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0136

3.3.1.3.31
               PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SAÍDA DE PVC 24X12CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 38 R$ 13,77 R$ 523,26 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0136

3.3.1.3.32
               TAMPÃO CEGO TIPO STORZ - 2 1/2" COM CORRENTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 122,28 R$ 122,28 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0137

3.3.1.3.33
               TAMPA PARA CAIXA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
un 1 R$ 1.104,02 R$ 1.104,02 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0139

3.3.1.4             INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0 R$ 0,00 R$ 414.871,18 129 dias 30/ago/22 26/fev/23 20II

3.3.1.4.1
               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" EM ALUMÍNIO COM TAMPA, INSTALADA EM PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 35 R$ 70,36 R$ 2.462,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0093



3.3.1.4.2
               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3 R$ 30,45 R$ 91,35 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91939

3.3.1.4.3
               LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 4 R$ 11,60 R$ 46,40 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91885

3.3.1.4.4

               LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

un 8 R$ 39,50 R$ 316,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93016

3.3.1.4.5
               LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 7 R$ 9,76 R$ 68,32 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91884

3.3.1.4.6
               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 5 R$ 30,45 R$ 152,25 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91939

3.3.1.4.7
               SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 10,76 R$ 21,52 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91945

3.3.1.4.8
               TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3 R$ 44,37 R$ 133,11 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91992

3.3.1.4.9
               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 165 R$ 11,54 R$ 1.904,10 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91941

3.3.1.4.10
               CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 7 R$ 16,25 R$ 113,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91944

3.3.1.4.11
               TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 76 R$ 50,11 R$ 3.808,36 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92008

3.3.1.4.12
               TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 53 R$ 31,17 R$ 1.652,01 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92000

3.3.1.4.13
               TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1 R$ 34,00 R$ 34,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92001

3.3.1.4.14
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 282,36 R$ 20,40 R$ 5.760,14 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91932

3.3.1.4.15
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 428,13 R$ 20,40 R$ 8.733,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91932

3.3.1.4.16
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 223,73 R$ 20,40 R$ 4.564,09 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91932

3.3.1.4.17
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 126,33 R$ 20,40 R$ 2.577,13 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91932

3.3.1.4.18
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 261,48 R$ 20,40 R$ 5.334,19 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91932

3.3.1.4.19
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 60,1 R$ 31,26 R$ 1.878,72 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91934

3.3.1.4.20
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 60,1 R$ 31,26 R$ 1.878,72 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91934

3.3.1.4.21
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 60,1 R$ 31,26 R$ 1.878,72 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91934

3.3.1.4.22
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 77,02 R$ 31,26 R$ 2.407,64 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91934

3.3.1.4.23
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 60,1 R$ 31,26 R$ 1.878,72 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91934

3.3.1.4.24
               CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 212,39 R$ 35,82 R$ 7.607,80 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101888

3.3.1.4.25
               CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 1142,5 R$ 35,82 R$ 40.924,35 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101888

3.3.1.4.26
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 573,63 R$ 5,39 R$ 3.091,86 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91926

3.3.1.4.27
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 267,67 R$ 5,39 R$ 1.442,74 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91926

3.3.1.4.28
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 312 R$ 5,39 R$ 1.681,68 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91926

3.3.1.4.29
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 569,57 R$ 5,39 R$ 3.069,98 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91926

3.3.1.4.30
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 767,69 R$ 8,95 R$ 6.870,82 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91928

3.3.1.4.31
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 1827,45 R$ 8,95 R$ 16.355,67 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91928

3.3.1.4.32
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 569,34 R$ 8,95 R$ 5.095,59 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91928

3.3.1.4.33
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 595,6 R$ 8,95 R$ 5.330,62 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91928

3.3.1.4.34
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 684,85 R$ 8,95 R$ 6.129,40 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91928

3.3.1.4.35
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 435,66 R$ 8,95 R$ 3.899,15 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91928

3.3.1.4.36
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 121,74 R$ 12,28 R$ 1.494,96 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91930

3.3.1.4.37
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 180,76 R$ 12,28 R$ 2.219,73 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91930

3.3.1.4.38
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 95,22 R$ 12,28 R$ 1.169,30 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91930

3.3.1.4.39
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 105,53 R$ 12,28 R$ 1.295,90 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91930

3.3.1.4.40
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 36,2 R$ 12,28 R$ 444,53 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91930

3.3.1.4.41
               CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 150,53 R$ 15,74 R$ 2.369,34 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101885

3.3.1.4.42
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 150,53 R$ 21,88 R$ 3.293,59 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91933

3.3.1.4.43
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 146,23 R$ 21,88 R$ 3.199,51 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91933

3.3.1.4.44
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 150,53 R$ 21,88 R$ 3.293,59 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91933

3.3.1.4.45
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 146,23 R$ 21,88 R$ 3.199,51 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91933

3.3.1.4.46

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 7,1 R$ 217,53 R$ 1.544,46 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92996



3.3.1.4.47
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 64,84 R$ 24,48 R$ 1.587,28 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92982

3.3.1.4.48
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 64,84 R$ 24,48 R$ 1.587,28 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92982

3.3.1.4.49
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 64,84 R$ 24,48 R$ 1.587,28 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92982

3.3.1.4.50
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 88,72 R$ 24,48 R$ 2.171,86 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92982

3.3.1.4.51
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 64,84 R$ 24,48 R$ 1.587,28 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92982

3.3.1.4.52
               CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 23,88 R$ 36,86 R$ 880,21 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101889

3.3.1.4.53
               CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 23,88 R$ 36,86 R$ 880,21 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101889

3.3.1.4.54
               CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 23,88 R$ 36,86 R$ 880,21 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101889

3.3.1.4.55
               CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 80,9 R$ 36,86 R$ 2.981,97 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101889

3.3.1.4.56

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 7,1 R$ 437,29 R$ 3.104,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93002

3.3.1.4.57

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 7,1 R$ 437,29 R$ 3.104,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93002

3.3.1.4.58

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 7,1 R$ 437,29 R$ 3.104,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93002

3.3.1.4.59

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 7,1 R$ 437,29 R$ 3.104,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93002

3.3.1.4.60
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 102,68 R$ 10,26 R$ 1.053,49 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91929

3.3.1.4.61
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 102,68 R$ 10,26 R$ 1.053,49 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91929

3.3.1.4.62
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 82,67 R$ 10,26 R$ 848,19 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91929

3.3.1.4.63
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 102,18 R$ 10,26 R$ 1.048,36 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91929

3.3.1.4.64
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 82,67 R$ 10,26 R$ 848,19 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91929

3.3.1.4.65

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 80,9 R$ 74,57 R$ 6.032,71 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92988

3.3.1.4.66

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 80,9 R$ 74,57 R$ 6.032,71 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92988

3.3.1.4.67

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 80,9 R$ 74,57 R$ 6.032,71 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92988

3.3.1.4.68

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 56,75 R$ 74,57 R$ 4.231,84 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92988

3.3.1.4.69

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 80,9 R$ 74,57 R$ 6.032,71 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92988

3.3.1.4.70
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 16,5 R$ 13,87 R$ 228,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91931

3.3.1.4.71
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 16,5 R$ 13,87 R$ 228,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91931

3.3.1.4.72
               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 16,5 R$ 13,87 R$ 228,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91931

3.3.1.4.73

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 56,75 R$ 135,71 R$ 7.701,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92992

3.3.1.4.74

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 56,75 R$ 135,71 R$ 7.701,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92992

3.3.1.4.75

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 56,75 R$ 135,71 R$ 7.701,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92992

3.3.1.4.76

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 56,75 R$ 135,71 R$ 7.701,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92992

3.3.1.4.77

               CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

un 6 R$ 295,24 R$ 1.771,44 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0094

3.3.1.4.78
               CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 1 R$ 9,33 R$ 9,33 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92866

3.3.1.4.79
               CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 3 R$ 54,50 R$ 163,50 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 96972

3.3.1.4.80
               HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
un 1 R$ 173,15 R$ 173,15 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 96986

3.3.1.4.81
               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 124 R$ 16,69 R$ 2.069,56 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91940

3.3.1.4.82
               INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 16 R$ 36,32 R$ 581,12 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91955

3.3.1.4.83
               INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 16 R$ 29,43 R$ 470,88 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91953

3.3.1.4.84
               INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 21 R$ 46,68 R$ 980,28 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91959

3.3.1.4.85
               INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 10 R$ 63,93 R$ 639,30 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91967

3.3.1.4.86
               TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 37,69 R$ 75,38 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91997

3.3.1.4.87
               INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 11 R$ 52,05 R$ 572,55 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92023



3.3.1.4.88
               INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 69,30 R$ 138,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92027

3.3.1.4.89
               TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 17 R$ 57,50 R$ 977,50 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 92004

3.3.1.4.90
               TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 27 R$ 34,85 R$ 940,95 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91996

3.3.1.4.91
               TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 37,69 R$ 75,38 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91997

3.3.1.4.92                TOMADA DE SOBREPOR BLINDADA, 2P+T 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 20 R$ 88,00 R$ 1.760,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0095

3.3.1.4.93
               DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1 R$ 88,55 R$ 88,55 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93666

3.3.1.4.94
               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 90A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 1 R$ 189,85 R$ 189,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101894

3.3.1.4.95
               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 1 R$ 89,60 R$ 89,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93667

3.3.1.4.96
               DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 40 KA) AF_10/2020
un 2 R$ 585,80 R$ 1.171,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0085

3.3.1.4.97
               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 3 R$ 91,48 R$ 274,44 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93668

3.3.1.4.98
               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 8 R$ 95,27 R$ 762,16 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93669

3.3.1.4.99
               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 1 R$ 95,27 R$ 95,27 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93670

3.3.1.4.10

0

               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 2 R$ 99,87 R$ 199,74 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93671

3.3.1.4.10

1

               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 4 R$ 106,99 R$ 427,96 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93672

3.3.1.4.10

2

               DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 2 R$ 2.770,67 R$ 5.541,34 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101899

3.3.1.4.10

3

               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 90A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020
un 1 R$ 189,85 R$ 189,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101894

3.3.1.4.10

4

               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 3 R$ 91,48 R$ 274,44 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0086

3.3.1.4.10

5

               DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 2 R$ 95,27 R$ 190,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0087

3.3.1.4.10

6

               DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 71 R$ 14,37 R$ 1.020,27 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93653

3.3.1.4.10

7

               DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 15 R$ 15,00 R$ 225,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93654

3.3.1.4.10

8

               DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 8 R$ 16,26 R$ 130,08 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93655

3.3.1.4.10

9

               DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 1 R$ 16,26 R$ 16,26 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93656

3.3.1.4.11

0

               DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 4 R$ 17,80 R$ 71,20 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93657

3.3.1.4.11

1

               DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 1 R$ 25,73 R$ 25,73 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93658

3.3.1.4.11

2

               DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020
un 1 R$ 32,61 R$ 32,61 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0104

3.3.1.4.11

3

               DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 28 R$ 261,65 R$ 7.326,20 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0039

3.3.1.4.11

4

               DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 20 R$ 190,20 R$ 3.804,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0041

3.3.1.4.11

5

               TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 29 R$ 34,85 R$ 1.010,65 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91996

3.3.1.4.11

6

               TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6 R$ 37,69 R$ 226,14 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91997

3.3.1.4.11

7

               TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3 R$ 44,37 R$ 133,11 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91992

3.3.1.4.11

8

               CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 

100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 9 R$ 80,52 R$ 724,68 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0102

3.3.1.4.11

9

               CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 

50X50MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6 R$ 49,44 R$ 296,64 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0103

3.3.1.4.12

0

               ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE - 

PEÇA 3M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 159,2 R$ 162,11 R$ 25.807,91 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0096

3.3.1.4.12

1

               ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE- 

PEÇA 3M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 228,55 R$ 127,53 R$ 29.146,98 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0097

3.3.1.4.12

2

               TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X100MM. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 14,18 R$ 28,36 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0098

3.3.1.4.12

3

               TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50X50MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 12 R$ 9,40 R$ 112,80 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0099

3.3.1.4.12

4

               TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO 

TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 5 R$ 95,39 R$ 476,95 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0100

3.3.1.4.12

5

               TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM, INCLUSO 

TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1 R$ 45,38 R$ 45,38 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0101

3.3.1.4.12

6

               TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM, INCLUSO 

TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6 R$ 45,38 R$ 272,28 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0101



3.3.1.4.12

7

               ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE- 

PEÇA 3M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 4,2 R$ 127,53 R$ 535,62 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0097

3.3.1.4.12

8

               ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 38,43 R$ 14,98 R$ 575,68 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91856

3.3.1.4.12

9

               ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 1347,98 R$ 11,18 R$ 15.070,41 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91854

3.3.1.4.13

0

               ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

m 45,6 R$ 9,27 R$ 422,71 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 97667

3.3.1.4.13

1

               ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 20,2 R$ 19,47 R$ 393,29 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 97669

3.3.1.4.13

2

               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 58,13 R$ 21,44 R$ 1.246,30 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91872

3.3.1.4.13

3

               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 3 R$ 13,65 R$ 40,95 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91870

3.3.1.4.13

4

               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 3 R$ 36,62 R$ 109,86 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93009

3.3.1.4.13

5

               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

m 24,3 R$ 51,73 R$ 1.257,03 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93010

3.3.1.4.13

6

               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 31,9 R$ 63,76 R$ 2.033,94 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 93011

3.3.1.4.13

7

               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 263,2 R$ 16,02 R$ 4.216,46 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91871

3.3.1.4.13

8
               NOBREAK DE 10.000VA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 R$ 12.041,92 R$ 12.041,92 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0105

3.3.1.4.13

9

               QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1 R$ 172,78 R$ 172,78 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101946

3.3.1.4.14

0

               QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1 R$ 736,61 R$ 736,61 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101883

3.3.1.4.14

1

               QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 3 R$ 736,61 R$ 2.209,83 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0088

3.3.1.4.14

2

               QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2 R$ 890,27 R$ 1.780,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 101880

3.3.1.4.14

3

               QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 5 R$ 1.492,35 R$ 7.461,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0089

3.3.1.4.14

4

               QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 3 R$ 2.814,35 R$ 8.443,05 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0090

3.3.1.4.14

5

               QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1 R$ 124,64 R$ 124,64 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0092

3.3.1.4.14

6

               QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 2 R$ 90,43 R$ 180,86 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0091

3.3.1.5             SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 0 R$ 0,00 R$ 81.396,64 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 217

3.3.1.5.1
               POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 800 DAN, TIPO B-1,5
un 1 R$ 3.187,01 R$ 3.187,01 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 41205

3.3.1.5.2

               ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 

M, CARGA NOMINAL DE 800 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

un 1 R$ 1.825,88 R$ 1.825,88 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 100613

3.3.1.5.3

               TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, 13.800/220/127V TRIFÁSICO, 60 

HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

un 1 R$ 38.642,67 R$ 38.642,67 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 102107

3.3.1.5.4
               SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
un 1 R$ 310,03 R$ 310,03 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 102110

3.3.1.5.5
               QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA, CAIXA METÁLICA COM ISOLAMENTO 

A ENTRADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1 R$ 557,04 R$ 557,04 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0215

3.3.1.5.6
               DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1 R$ 2.770,67 R$ 2.770,67 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 101899

3.3.1.5.7                CABO DE ALUMÍNIO NU # 1/0 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 30 R$ 10,11 R$ 303,30 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0216

3.3.1.5.8

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 84 R$ 175,91 R$ 14.776,44 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 92994

3.3.1.5.9

               CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 14 R$ 175,91 R$ 2.462,74 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 92994

3.3.1.5.10
               CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 49 R$ 64,92 R$ 3.181,08 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 96977

3.3.1.5.11
               CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 4 R$ 197,35 R$ 789,40 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 97438

3.3.1.5.12
               ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 "), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
m 12 R$ 258,06 R$ 3.096,72 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0217

3.3.1.5.13
               ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
m 9 R$ 14,89 R$ 134,01 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 95731

3.3.1.5.14
               CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 KV, 300 A 

INSTALADO
un 6 R$ 668,47 R$ 4.010,82 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0218

3.3.1.5.15                ELO FUSÍVEL 10K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 6 R$ 27,14 R$ 162,84 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0219

3.3.1.5.16
               HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
un 6 R$ 116,29 R$ 697,74 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 96985

3.3.1.5.17
               CRUZETA EM CONCRETO ARMADO - TIPO "T" 1.900 MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 3 R$ 111,62 R$ 334,86 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0220



3.3.1.5.18
               PARA-RAIO POLIMÉRICO COM CLÁSSE DE TENSÃO 12KV, CAPACIDADE DE 

INTERRUPÇÃO 10KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 3 R$ 331,35 R$ 994,05 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0221

3.3.1.5.19
               ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
un 6 R$ 24,21 R$ 145,26 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 101553

3.3.1.5.20                GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM un 6 R$ 24,65 R$ 147,90 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 402

3.3.1.5.21
               SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 

5/8"
un 6 R$ 6,99 R$ 41,94 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 7581

3.3.1.5.22
               ISOLADOR DISCO DE PORCELANA, PARA TENSÃO 15KV. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 6 R$ 130,03 R$ 780,18 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0222

3.3.1.5.23
               ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
kg 4 R$ 28,23 R$ 112,92 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 43130

3.3.1.5.24
               LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 11,60 R$ 23,20 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 91885

3.3.1.5.25                TERMINAL DE COMPRESSÃO COM DOIS FUROS EM ALUMÍNIO 1/0 AWG un 6 R$ 5,91 R$ 35,46 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA IP0114

3.3.1.5.26
               TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS 

PARA FIXACAO
un 6 R$ 71,32 R$ 427,92 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 1545

3.3.1.5.27
               TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS 

PARA FIXACAO
un 12 R$ 120,38 R$ 1.444,56 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 1546

3.3.1.6             INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0 R$ 0,00 R$ 24.148,45 129 dias 30/ago/22 26/fev/23 20II

3.3.1.6.1
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 11,33 R$ 22,66 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89412

3.3.1.6.2
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3 R$ 12,07 R$ 36,21 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.3
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 8 R$ 12,07 R$ 96,56 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.4
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1 R$ 12,07 R$ 12,07 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.5
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 11,33 R$ 22,66 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89412

3.3.1.6.6
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3 R$ 12,07 R$ 36,21 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.7
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1 R$ 12,07 R$ 12,07 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.8
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 30 R$ 12,07 R$ 362,10 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.9
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 12,07 R$ 24,14 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.10
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 11,33 R$ 22,66 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89412

3.3.1.6.11
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 12 R$ 12,07 R$ 144,84 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.12
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 12 R$ 15,34 R$ 184,08 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89497

3.3.1.6.13
               REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 2 R$ 77,93 R$ 155,86 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 94495

3.3.1.6.14
               REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 1 R$ 185,86 R$ 185,86 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 94498

3.3.1.6.15
               REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4 R$ 146,21 R$ 584,84 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 94792

3.3.1.6.16
               REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 8 R$ 200,93 R$ 1.607,44 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 94793

3.3.1.6.17
               REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 15 R$ 119,86 R$ 1.797,90 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89987

3.3.1.6.18
               REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4 R$ 113,67 R$ 454,68 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89985

3.3.1.6.19
               VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 12 R$ 362,61 R$ 4.351,32 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 103018

3.3.1.6.20
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 2,94 R$ 26,48 R$ 77,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89449

3.3.1.6.21
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 6,05 R$ 43,95 R$ 265,89 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89450

3.3.1.6.22
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 12 R$ 12,07 R$ 144,84 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.23
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 33 R$ 12,07 R$ 398,31 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.24
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4 X 1/2” INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 12 R$ 12,07 R$ 144,84 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0084

3.3.1.6.25
               LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4 R$ 8,96 R$ 35,84 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89385

3.3.1.6.26

               ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 1 R$ 117,59 R$ 117,59 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 94712

3.3.1.6.27

               ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 34 R$ 7,69 R$ 261,46 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89383



3.3.1.6.28

               ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 12 R$ 10,65 R$ 127,80 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89391

3.3.1.6.29

               ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 28 R$ 10,97 R$ 307,16 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89572

3.3.1.6.30

               ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM X 2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 2 R$ 29,12 R$ 58,24 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89610

3.3.1.6.31
               BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 1 R$ 9,09 R$ 9,09 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0071

3.3.1.6.32
               BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 1 R$ 10,88 R$ 10,88 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 90375

3.3.1.6.33
               BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 1 R$ 13,03 R$ 13,03 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0072

3.3.1.6.34
               BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 1 R$ 16,77 R$ 16,77 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0073

3.3.1.6.35
               BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 7 R$ 14,02 R$ 98,14 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0074

3.3.1.6.36
               BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 2 R$ 22,87 R$ 45,74 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0075

3.3.1.6.37
               BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 1 R$ 26,06 R$ 26,06 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0076

3.3.1.6.38
               BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 2 R$ 27,55 R$ 55,10 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0077

3.3.1.6.39
               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 5 R$ 11,15 R$ 55,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89363

3.3.1.6.40
               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1 R$ 17,82 R$ 17,82 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89368

3.3.1.6.41
               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 5 R$ 17,00 R$ 85,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89498

3.3.1.6.42
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 72 R$ 9,85 R$ 709,20 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89362

3.3.1.6.43
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 7 R$ 14,18 R$ 99,26 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89367

3.3.1.6.44
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 16 R$ 15,34 R$ 245,44 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89497

3.3.1.6.45
               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3 R$ 18,18 R$ 54,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89501

3.3.1.6.46

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2 R$ 62,49 R$ 124,98 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 94680

3.3.1.6.47

               JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 7 R$ 17,15 R$ 120,05 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0078

3.3.1.6.48
               LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3 R$ 82,35 R$ 247,05 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89598

3.3.1.6.49
               REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4 R$ 22,33 R$ 89,32 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 103046

3.3.1.6.50
               TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 31 R$ 13,87 R$ 429,97 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89395

3.3.1.6.51
               TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3 R$ 21,34 R$ 64,02 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89398

3.3.1.6.52
               TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 10 R$ 29,69 R$ 296,90 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0035

3.3.1.6.53
               TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 5 R$ 66,29 R$ 331,45 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89628

3.3.1.6.54
               TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3 R$ 24,74 R$ 74,22 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0079

3.3.1.6.55
               TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3 R$ 26,20 R$ 78,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0080

3.3.1.6.56
               TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1 R$ 27,25 R$ 27,25 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89627

3.3.1.6.57
               TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1 R$ 36,85 R$ 36,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0081

3.3.1.6.58
               TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2 R$ 42,45 R$ 84,90 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0082

3.3.1.6.59
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 128,37 R$ 24,79 R$ 3.182,29 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89356

3.3.1.6.60
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 42,58 R$ 36,64 R$ 1.560,13 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89357

3.3.1.6.61
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 49,68 R$ 42,25 R$ 2.098,98 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0036

3.3.1.6.62
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 10,1 R$ 45,25 R$ 457,02 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0037

3.3.1.6.63
               TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 3,24 R$ 63,92 R$ 207,10 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0083

3.3.1.6.64

               JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 4 R$ 20,94 R$ 83,76 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89366

3.3.1.6.65

               JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 42 R$ 19,01 R$ 798,42 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 90373



3.3.1.6.66

               TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 7 R$ 22,77 R$ 159,39 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89441

3.3.1.7             INSTALAÇÃO PLUVIAL 0 R$ 0,00 R$ 16.080,58 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 217

3.3.1.7.1
               CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1 M. AF_12/2020
un 2 R$ 660,30 R$ 1.320,60 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0013

3.3.1.7.2
               CAIXA SEM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1 M. AF_12/2020
un 2 R$ 430,91 R$ 861,82 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0014

3.3.1.7.3

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 11 R$ 23,62 R$ 259,82 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89809

3.3.1.7.4

               LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 20 R$ 18,92 R$ 378,40 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89821

3.3.1.7.5
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
m 85,01 R$ 31,88 R$ 2.710,11 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89800

3.3.1.7.6
               RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, PVC, DN 100, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
un 11 R$ 52,70 R$ 579,70 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0003

3.3.1.7.7

               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 29,86 R$ 29,86 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89746

3.3.1.7.8

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 20 R$ 29,93 R$ 598,60 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89744

3.3.1.7.9
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 51,06 R$ 65,95 R$ 3.367,40 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89714

3.3.1.7.10
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 60,17 R$ 99,29 R$ 5.974,27 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0043

3.3.1.8             INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0 R$ 0,00 R$ 30.078,65 129 dias 30/ago/22 26/fev/23 20II

3.3.1.8.1

               MONTAGEM FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, COM CÂMARA E LAJE SOBRE 

FIADA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS: 3,0 X 1,5 X 2,00 M, VOLUME 

ÚTIL: 7650 L. AF_12/2022

un 1 R$ 3.631,80 R$ 3.631,80 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0241

3.3.1.8.2

               MONTAGEM SUMIDOURO RETANGULAR, COM PERCOLAÇÃO EM TRÊS FACES, 

TUBOS DRENO DN 50MM EM MALHA 17X17CM, DIMENSÕES INTERNAS: 3,0 X 1,5 X 2,00 

M, ENVOLVIDO POR BIDIM, VOLUME ÚTIL: 7650 L. AF_12/2022

un 1 R$ 3.702,48 R$ 3.702,48 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0242

3.3.1.8.3

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 3 R$ 8,74 R$ 26,22 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89801

3.3.1.8.4

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 19 R$ 8,74 R$ 166,06 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89801

3.3.1.8.5

               TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 12 R$ 50,71 R$ 608,52 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0015

3.3.1.8.6

               TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

un 8 R$ 19,43 R$ 155,44 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89825

3.3.1.8.7

               TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

un 2 R$ 34,51 R$ 69,02 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0016

3.3.1.8.8
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
m 26,97 R$ 16,25 R$ 438,26 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89798

3.3.1.8.9
               CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
un 1 R$ 494,75 R$ 494,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 98110

3.3.1.8.10
               CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
un 7 R$ 535,81 R$ 3.750,67 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 97906

3.3.1.8.11

               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2 R$ 13,98 R$ 27,96 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89732

3.3.1.8.12

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 5 R$ 23,62 R$ 118,10 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89809

3.3.1.8.13

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 17,88 R$ 17,88 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89805

3.3.1.8.14

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 51,15 R$ 51,15 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0045

3.3.1.8.15

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 40,08 R$ 40,08 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0049

3.3.1.8.16

               LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 18,92 R$ 18,92 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89821

3.3.1.8.17
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
m 16,56 R$ 31,88 R$ 527,93 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89800

3.3.1.8.18
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
m 6,55 R$ 26,08 R$ 170,82 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89799

3.3.1.8.19

               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 9,60 R$ 9,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89802

3.3.1.8.20

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 3 R$ 8,74 R$ 26,22 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89801

3.3.1.8.21

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 21,88 R$ 21,88 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89827

3.3.1.8.22

               LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 8,78 R$ 8,78 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89813



3.3.1.8.23

               TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

un 1 R$ 19,43 R$ 19,43 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89825

3.3.1.8.24
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
m 31,67 R$ 31,88 R$ 1.009,63 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89800

3.3.1.8.25
               CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 4 R$ 48,75 R$ 195,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89707

3.3.1.8.26
               CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 20 R$ 93,08 R$ 1.861,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0046

3.3.1.8.27
               CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 4 R$ 112,64 R$ 450,56 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89708

3.3.1.8.28
               RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 6 R$ 19,51 R$ 117,06 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89709

3.3.1.8.29

               BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 3 R$ 15,69 R$ 47,07 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89546

3.3.1.8.30

               CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 29 R$ 12,98 R$ 376,42 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89728

3.3.1.8.31

               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 10 R$ 29,86 R$ 298,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89746

3.3.1.8.32

               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 10 R$ 8,45 R$ 84,50 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89726

3.3.1.8.33

               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 23 R$ 13,98 R$ 321,54 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89732

3.3.1.8.34

               JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 5 R$ 24,45 R$ 122,25 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89739

3.3.1.8.35

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 12 R$ 29,93 R$ 359,16 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89744

3.3.1.8.36

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 3 R$ 12,09 R$ 36,27 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89724

3.3.1.8.37

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 5 R$ 13,12 R$ 65,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89731

3.3.1.8.38

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 23,22 R$ 23,22 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89737

3.3.1.8.39

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 20 R$ 12,09 R$ 241,80 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89724

3.3.1.8.40

               JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, COM VISITA 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 12 R$ 38,72 R$ 464,64 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0070

3.3.1.8.41

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 8 R$ 58,63 R$ 469,04 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89797

3.3.1.8.42

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 5 R$ 51,15 R$ 255,75 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0045

3.3.1.8.43

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 3 R$ 58,63 R$ 175,89 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0063

3.3.1.8.44

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un 6 R$ 14,47 R$ 86,82 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89783

3.3.1.8.45

               JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 14 R$ 21,88 R$ 306,32 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89827

3.3.1.8.46

               REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2 R$ 19,95 R$ 39,90 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0050

3.3.1.8.47
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 46,19 R$ 65,95 R$ 3.046,23 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89714

3.3.1.8.48
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 33,97 R$ 22,44 R$ 762,28 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89711

3.3.1.8.49
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 19,64 R$ 34,09 R$ 669,52 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89712

3.3.1.8.50
               TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 6,76 R$ 51,88 R$ 350,70 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89713

3.3.1.8.51
               TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 44,59 R$ 83,86 R$ 3.739,31 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89512

3.3.1.9             INSTALAÇÃO SPDA 0 R$ 0,00 R$ 34.404,49 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 217

3.3.1.9.1
               CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
un 4 R$ 66,39 R$ 265,56 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 98111

3.3.1.9.2
               HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
un 9 R$ 116,29 R$ 1.046,61 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 96985

3.3.1.9.3
               CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
un 2 R$ 192,92 R$ 385,84 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 96989

3.3.1.9.4                MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 2 R$ 230,39 R$ 460,78 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 96988

3.3.1.9.5
               CAPTOR EM AÇO GALVANIZADO AÉREO - H=300M FIXAÇÃO COM ROSCA 

SOBERBA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 68 R$ 17,48 R$ 1.188,64 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0140



3.3.1.9.6
               CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 321,92 R$ 69,92 R$ 22.508,64 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 96973

3.3.1.9.7
               CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 40,37 R$ 90,57 R$ 3.656,31 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 96974

3.3.1.9.8
               ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
un 69 R$ 68,19 R$ 4.705,11 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 101538

3.3.1.9.9                ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA, 200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 11 R$ 17,00 R$ 187,00 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0141

3.3.1.10             INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 0 R$ 0,00 R$ 152.976,41 129 dias 21/nov/22 20/mai/23
20II+60 

 dias

3.3.1.10.1

               SWITCHER AUTOGERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS 

EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS PADRÃO RACK 

19"

un 3 R$ 6.973,68 R$ 20.921,04 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0143

3.3.1.10.2                TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 30 R$ 56,77 R$ 1.703,10 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 98307

3.3.1.10.3                PATCH CABLE EXTRAFLEXÍVEL RJ45/RJ45 DE 2,50M un 89 R$ 25,91 R$ 2.305,99 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0147

3.3.1.10.4                PATCH CABLE EXTRAFLEXÍVEL RJ45/RJ45 DE 1,50M un 83 R$ 20,40 R$ 1.693,20 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0146

3.3.1.10.5
               NVR - NVD 3116 INTELBRAS OU SIMILIAR. 32 CANAIS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 2.721,14 R$ 2.721,14 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0149

3.3.1.10.6
               CENTRAL PABX IMPACTA INTELBRAS OU SIMILAR. 8 LINHAS 24 RAMAIS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 9.882,13 R$ 9.882,13 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0150

3.3.1.10.7
               PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
un 15 R$ 1.129,82 R$ 16.947,30 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 98302

3.3.1.10.8                CONECTOR 110IDC -CAT6 - 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 35 R$ 28,09 R$ 983,15 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0151

3.3.1.10.9                CONECTOR RJ45 MACHO CAT6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 43 R$ 8,36 R$ 359,48 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0153

3.3.1.10.1

0
               CONECTOR ÓPTICO TIPO SC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 12 R$ 15,25 R$ 183,00 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0152

3.3.1.10.1

1

               DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - DIO 19" COMPLETO - 24 FIBRAS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 687,30 R$ 687,30 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0154

3.3.1.10.1

2
               EXTENSÃO ÓPTICA SM - 2 FIBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 12 R$ 141,59 R$ 1.699,08 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0155

3.3.1.10.1

3

               KIT VENTILAÇÃO COM 2 COOLERS - RACK SERVIDOR PADRÃO 19". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 554,42 R$ 1.108,84 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0156

3.3.1.10.1

4

               RÉGUA ELÉTRICA DE TOMADAS - 4 ENTRADAS 2P+T, 10A. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 74,71 R$ 149,42 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0157

3.3.1.10.1

5

               RÉGUA ELÉTRICA DE TOMADAS - 6 ENTRADAS 2P+T, 10A. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 1 R$ 116,56 R$ 116,56 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0158

3.3.1.10.1

6

               RACK FECHADO 22 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 2.951,21 R$ 5.902,42 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0144

3.3.1.10.1

7

               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" EM ALUMÍNIO COM TAMPA, INSTALADA EM PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1 R$ 70,36 R$ 70,36 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0093

3.3.1.10.1

8

               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" EM ALUMÍNIO COM TAMPA, INSTALADA EM PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 9 R$ 70,36 R$ 633,24 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0093

3.3.1.10.1

9

               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 12 R$ 30,45 R$ 365,40 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91939

3.3.1.10.2

0
               CONECTOR RJ45 MACHO CAT6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 21 R$ 8,36 R$ 175,56 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0153

3.3.1.10.2

1

               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 23 R$ 30,45 R$ 700,35 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91939

3.3.1.10.2

2

               CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM (EMBUTIR) FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_11/2019
un 1 R$ 137,25 R$ 137,25 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0159

3.3.1.10.2

3

               CÂMERA DE SEGURANÇA VARIFOCAL INFRAVERMELHO MULTI HD. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 21 R$ 536,75 R$ 11.271,75 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0160

3.3.1.10.2

4

               SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 10,76 R$ 21,52 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91945

3.3.1.10.2

5
               TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 46 R$ 56,77 R$ 2.611,42 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 98307

3.3.1.10.2

6

               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 27 R$ 11,54 R$ 311,58 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91941

3.3.1.10.2

7

               CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 16,25 R$ 32,50 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91944

3.3.1.10.2

8
               CABO FTP - CAT6 - 24AWG - 4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 93,8 R$ 5,35 R$ 501,83 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0161

3.3.1.10.2

9
               CABO DE REDE UTP - CAT6 - 24AWG - 4. FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. m 3547,9 R$ 5,07 R$ 17.987,85 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0162

3.3.1.10.3

0
               CABO ÓPTICO - 1KM. FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. m 91,4 R$ 1,99 R$ 181,88 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0163

3.3.1.10.3

1

               CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
un 1 R$ 48,74 R$ 48,74 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 100556

3.3.1.10.3

2

               CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
un 1 R$ 48,74 R$ 48,74 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 100556

3.3.1.10.3

3

               CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
un 2 R$ 699,60 R$ 1.399,20 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 97894

3.3.1.10.3

4
               CONECTOR RJ45 MACHO CAT6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 6 R$ 8,36 R$ 50,16 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0153

3.3.1.10.3

5

               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6 R$ 16,69 R$ 100,14 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91940

3.3.1.10.3

6

               ACESS POINT DE TETO, 300MBPS E 2 ANTENAS INTERNAS. 2.4 GHZ. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12 R$ 1.060,96 R$ 12.731,52 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0164

3.3.1.10.3

7

               CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 

100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2 R$ 80,52 R$ 161,04 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0102

3.3.1.10.3

8

               CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, 

INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1 R$ 74,58 R$ 74,58 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0142

3.3.1.10.3

9

               CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 

100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 4 R$ 80,52 R$ 322,08 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0102

3.3.1.10.4

0

               ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE - 

PEÇA 3M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 190,9 R$ 162,11 R$ 30.946,79 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0096

3.3.1.10.4

1

               TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X100MM. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 9 R$ 14,18 R$ 127,62 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0098

3.3.1.10.4

2

               TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO 

TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8 R$ 95,39 R$ 763,12 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0100

3.3.1.10.4

3

               ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 37,3 R$ 14,98 R$ 558,75 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91856

3.3.1.10.4

4

               ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 278,28 R$ 11,18 R$ 3.111,17 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91854



3.3.1.10.4

5

               ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 7,15 R$ 14,23 R$ 101,74 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91860

3.3.1.10.4

6

               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 2,8 R$ 23,35 R$ 65,38 180 diasd 21/nov/22 20/mai/23 Inst. prediais SINAPI 91869

3.3.1.11             INSTALAÇÃO TV CABO E SONORIZAÇÃO 0 R$ 0,00 R$ 3.080,93 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 153

3.3.1.11.1
               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 4 R$ 30,45 R$ 121,80 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais SINAPI 91939

3.3.1.11.2
               LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1 R$ 11,60 R$ 11,60 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais SINAPI 91885

3.3.1.11.3
               CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA PERFILADO DE 38X38MM. FORNCIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
un 2 R$ 20,74 R$ 41,48 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0166

3.3.1.11.4
               CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1 R$ 16,25 R$ 16,25 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais SINAPI 91944

3.3.1.11.5                CAIXA DE SOM DE EMBUTIR 6" - 25W RMS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 R$ 409,14 R$ 1.636,56 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0167

3.3.1.11.6
               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 3,3 R$ 21,44 R$ 70,75 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais SINAPI 91872

3.3.1.11.7
               ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 1,52 R$ 16,02 R$ 24,35 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais SINAPI 91871

3.3.1.11.8                PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 11,6 R$ 99,84 R$ 1.158,14 22 dias 07/jun/23 06/jul/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0165

3.3.1.12             LUMINOTÉCNICA 0 R$ 0,00 R$ 41.349,11 129 dias 30/ago/22 26/fev/23 20II

3.3.1.12.1                LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 6 R$ 66,39 R$ 398,34 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0170

3.3.1.12.2                LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 37 R$ 96,48 R$ 3.569,76 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0171

3.3.1.12.3                LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 32W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 209 R$ 126,60 R$ 26.459,40 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0172

3.3.1.12.4
               REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W 

E MAXIMA DE 50W
un 3 R$ 549,93 R$ 1.649,79 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0169

3.3.1.12.5
               CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 60 R$ 30,45 R$ 1.827,00 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91939

3.3.1.12.6
               TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 41 R$ 34,85 R$ 1.428,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 91996

3.3.1.12.7
               ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E 

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO 2 FACHOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 17 R$ 238,05 R$ 4.046,85 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PRÓPRIA CP0168

3.3.1.12.8
               LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 2 R$ 187,93 R$ 375,86 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 97607

3.3.1.12.9
               LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 41 R$ 38,86 R$ 1.593,26 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 97599

4    TÉRMINO DA OBRA 0 R$ 0,00 R$ 48.654,11 1 dia 28/jul/23 31/jul/23

4.1       DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA un 1 R$ 6.718,22 R$ 6.718,22 1 dia 31/jul/23 31/jul/23 1;7;19 Empreiteira PRÓPRIA CP0198 1 1 1 1 0,13

4.2
REVISÃO DE PROJETOS EM AS BUILT ARQUITETURA E ENGENHARIAS, 15 DISCIPLINAS. 

05/2022
m² 1391,37 R$ 30,14 R$ 41.935,89 1 dia 31/jul/23 31/jul/23 Empreiteira PRÓPRIA CP0252 1 1 1391,37 1 173,92

4.3       TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA POR 90 DIAS un 1 R$ 0,00 R$ 0,00 0 dias 28/jul/23 28/jul/23 1;7;19 SESC

4.4       TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA un 1 R$ 0,00 R$ 0,00 0 dias 28/jul/23 28/jul/23 1;7;19 SESC


