10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
CLINICA ODONTOLOGICA, MURO E CALCAMENTO SESC PARAGOMINAS

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
ADMINISTRAGAO

TERRAPLENAGEM

CALCAMENTO E ESTACIONAMENTO
MURETA

RAMPA

ILUMINAGAO TERRENO

ESTRUTURA / CLINICA
IMPERMEABILIZAGAO / CLINICA
ALVENARIA / CLINICA

REVESTIMENTO / CLINICA

COBERTURA / CLINICA

PINTURA / CLINICA

PISO / CLINICA

FORRO / CLINICA

ESQUADRIAS / CLINICA

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS / CLINICA
APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS / CLINICA
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS / CLINICA
INCENDIO / CLINICA

INSTALAGOES ELETRICAS / CLINICA
INSTALAGOES LOGICAS / CLINICA
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, COLUNA CHEIA DE 20.000 L DE

CAPACIDADE
LIMPEZA FINAL

Bancos

Paulo

B.D.l.
SINAPI - 06/2021 - Para  25,0%
SBC - 08/2021 - Para
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Para
CPOS -07/2021 - Sao
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 9,69% 16,42% 17,85% 27,65% 19,77% 8,62%
140.274.24 13,592 57 23.033.03 25 038.95 38.785 .83 27 732 22 12.091.64.
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
542.073.42
100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.108.191.93
100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
380.946.35
100,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
36.825.04 3.682 .50 7.365.01 11.047 51 1
100,00% 50,00% 50,00%
241.131.00 120.565.50 120.565 .50
100,00% 30,00% 70,00%
58.665.96 17.599.79
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
25.750.12 12 875.06 7.725.04 5 150.02
100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
93.906.78 28 172.03 56
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
111.362.19 33,408.66 55 681.10 22272 44,
100,00% 100,00%
129.271.19 e 29.271.19,
100,00% 80,00% 20,00%
51.671.73
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
69.956.56 34.978.28 27.982.62 6.995.66
100,00% 100,00%
21.331.87
100,00% 100,00%
25.180.05
100,00% 20,00% 80,00%
9.708.82 1.941.76 7 767 06
100,00% 100,00%
34.349.57
100,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
13.503.42 2 700.68 5.401.37 4.051.03 1.350.34,
100,00% 100,00%
748.11
100,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
96.261.92
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
18.258.88 5 477 66 5477 66 5 477 66 1.825 89
100,00% 100,00%
30.788.96 3078896
100,00% 100,00%
48.561.90
9,71% 16,41% 17,8% 27,58% 19,8% 8,7%
319.307,05 539.638,35 585.502,30 906.928,60 651.250,33 286.093,38
9,71% 26,12% 43,92% 71,5% 91,3% 100,0%
319.307,04 858.945,39 1.444.447,70 2.351.376,30 3.002.626,63 3.288.720,01



