
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

1/2

07/03/2019
jul/18

set/18

B.D.I. : 24,93% set/18

B.D.I. diferenciado : 16,32% mar/16

set/18

Encargos Sociais out/18

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 dias 60 dias 90 dias 120  dias 150 dias 180 dias Total parcela

17% 17% 17% 17% 17% 17% 100,00%

26.909,23 26.117,78 26.117,78 26.117,78 26.117,78 26.909,23 158.289,59

100% 100,00%

54.013,18 54.013,18

30% 70% 100,00%

285.656,81 666.532,57 952.189,38

20,0% 50,0% 30,0% 100,00%

490.006,02 1.225.015,04 735.009,02 2.450.030,08

80% 20% 100,00%

130.134,93 32.533,73 162.668,66

30% 40% 30% 100,00%

46.553,38 62.071,17 46.553,38 155.177,92

25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

166.581,71 333.163,43 166.581,71 666.326,85

10,00% 40,00% 50,00% 100,00%

8.608,22 34.432,86 43.041,08 86.082,15

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

Obra:

Cronograma Físico-Financeiro

Bancos
CPOS - 173 - DESONERADO

ORSE

SBC - BELÉM

SEINFRA - CE - DESONERADO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO SESC ANANINDEUA

SICRO - DESONERADO

SINAPI - DESONERADO

TERRAPLANAGEM 952.189,383

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 158.289,59

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 54.013,18

5 FECHAMENTOS 162.668,66

4 ESTRUTURA 2.450.030,08

7 REVESTIMENTO 666.326,85

6 ESQUADRIAS 155.177,92

8 COBERTA 86.082,15
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5% 25% 30% 30% 10% 100,00%

45.910,46 229.552,31 275.462,78 275.462,78 91.820,93 918.209,25

50% 50% 100,00%

25.035,20 25.035,20 50.070,40

20% 70% 10% 100,00%

20.936,43 73.277,49 10.468,21 104.682,13

30% 60% 10% 100,00%

124.291,05 248.582,10 41.430,35 414.303,50

20% 50% 30% 100,00%

12.115,36 30.288,41 18.173,04 60.576,81

20% 80% 100,00%

8.342,04 33.368,14 41.710,18

100% 100,00%

67.091,20 67.091,20

20% 80% 100,00%

19.630,04 78.520,17 98.150,21

20% 40% 40% 100,00%

80.938,93 161.877,86 161.877,86 404.694,66

10% 40% 50% 100,00%

1.793,40 7.173,58 8.966,98 17.933,96

100% 100,00%

98.312,85 98.312,85

100% 100,00%

10.400,00 10.400,00

387.515,65 1.310.452,53 1.907.800,18 1.775.126,16 980.287,71 609.730,73

387.515,65 1.697.968,18 3.605.768,37 5.380.894,52 6.361.182,23 6.970.912,96
6.970.912,96

19 ILUMINAÇÃO 98.312,85

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.400,00

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 918.209,25

11 MÉDIA TENSÃO 104.682,13

10 DRENAGEM 50.070,40

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL  - CREA 020340337-1

404.694,66

16 ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE 98.150,21

18 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 17.933,96

17 SISTEMA FOTOVOLTAICO

6.970.912,96

__________________________________________________________________________________________

13 SPDA 60.576,81

12

15
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E SISTEMA DE ALARME E 
VIGILÂNCIA

67.091,20

14 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ 41.710,18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 414.303,50
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