SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO 1/2
w DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARA
COORDENAGAO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENGAO - CPOM

Obra: Bancos 07/03/2019
CONSTRUGAO DO PARQUE AQUATICO DO SESC ANANINDEUA CPOS - 173 - DESONERADO juli18
ORSE set/18
B.D.l. : 24,93% SBC - BELEM set/18
B.D.l. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO mar/16
SICRO - DESONERADO set/18
Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO out/18
L.S. HORA: 91,02% L.S. MES: 50,49% COMPOSIGOES PROPRIAS

Cronograma Fisico-Financeiro

ITEM DESCRIGAO VALOR (RS) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Total parcela

. 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100,00%

ADMINISTRAGCAO LOCAL 158.289,59
26.909,23 26.117,78 26.117,78 26.117,78 26.117,78 26.909,23 158.289,59
100% 100,00%

SERVICOS PRELIMINARES 54.013,18
54.013,18 54.013,18
30% 70% 100,00%

TERRAPLANAGEM 952.189,38
285.656,81 666.532,57 952.189,38
20,0% 50,0% 30,0% 100,00%

ESTRUTURA 2.450.030,08
490.006,02 1.225.015,04 735.009,02 2.450.030,08
80% 20% 100,00%

FECHAMENTOS 162.668,66
130.134,93 32.533,73 162.668,66
30% 40% 30% 100,00%

ESQUADRIAS 155.177,92
46.553,38 62.071,17 46.553,38 155.177,92
25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

REVESTIMENTO 666.326,85
166.581,71 333.163,43 166.581,71 666.326,85
10,00% 40,00% 50,00% 100,00%

COBERTA 86.082,15
8.608,22 34.432,86 43.041,08 86.082,15
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~ ) 5% 25% 30% 30% 10% 100,00%

9 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 918.209,25
45.910,46 229.552,31 275.462,78 275.462,78 91.820,93 918.209,25
50% 50% 100,00%

10 DRENAGEM 50.070,40
25.035,20 25.035,20 50.070,40
) - 20% 70% 10% 100,00%

11 MEDIA TENSAO 104.682,13
20.936,43 73.277,49 10.468,21 104.682,13
. ) 30% 60% 10% 100,00%

12 INSTALACOES ELETRICAS 414.303,50
124.291,05 248.582,10 41.430,35 414.303,50
20% 50% 30% 100,00%

13 SPDA 60.576,81
12.115,36 30.288,41 18.173,04 60.576,81
20% 80% 100,00%

14 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ 41.710,18
8.342,04 33.368,14 41.710,18
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO E SISTEMA DE ALARME E 100% 100,00%

15 - 67.091,20
VIGILANCIA 67.091,20 67.091,20
20% 80% 100,00%

16 ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE 98.150,21
19.630,04 78.520,17 98.150,21
20% 40% 40% 100,00%

17 SISTEMA FOTOVOLTAICO 404.694,66
80.938,93 161.877,86 161.877,86 404.694,66
- R 10% 40% 50% 100,00%

18 DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 17.933,96
1.793,40 7.173,58 8.966,98 17.933,96
B 100% 100,00%

19 ILUMINACAO 98.312,85
98.312,85 98.312,85
100% 100,00%

20 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.400,00
10.400,00 10.400,00

387.515,65| 1.310.452,53 1.907.800,18 1.775.126,16 980.287,71 609.730,73
6.970.912,96 6.970.912,96
387.515,65| 1.697.968,18 3.605.768,37 5.380.894,52| 6.361.182,23] 6.970.912,96

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL - CREA 020340337-1
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