Item

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

SESC TAILANDIA - FECHAMENTO, CERCAMENTO E INSTALAGOES

ELETRICAS

Descrigcao
ADMINISTRAGAO

CALCADA E ESTACIONAMENTO
MURETA

INSTALAGOES ELETRICAS

LIMPEZA FINAL

Servigo Social do Comércio - Sesc/PA

Diregao Administrativa

Coordenacéao de Projetos Obras e Manutencao

Bancos

SINAPI - 05/2020 - Para

ORSE - 03/2020 -

Sergipe

SEDOP - 04/2020 - Para
CPOS - 03/2020 - Sao

Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
32.387,40

100,00%
74.262,17
100,00%
66.624,33
100,00%
61.145,04
100,00%
6.886,84

Av. Assis de Vasconcelos, 359, 9° andar, Sala 905 - Campina - Belém / PA

(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br

B.D.l.
25,0%
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
5,08% 21,79% 35,76% 37,37%
1.645,28 7.057,21 11.581,73 12.103,17
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
7.42622 2227865 2227865  22.278,65
20,00% 40,00% 40,00%
13.324,87  26.649,73 26.649,73
5,00% 15,00% 40,00% 40,00%
3.057,25 9.171,76  24.458,02  24.458,02
100,00%
6.886,84
5,03% 21,48% 35,21% 38,28%
12.128,75  51.832,49  84.968,13  92.376,41
5,03% 26,51% 61,72% 100,0%
12.128,74  63.961,23  148.929,36  241.305,78
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