
 Serviço Social do Comércio - Sesc/PA
Direção Administrativa

Coordenação de Projetos Obras e Manutenção

Obra Bancos
SESC TAILÂNDIA - FECHAMENTO, CERCAMENTO E INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

SINAPI - 05/2020 - Pará
ORSE - 03/2020 - 
Sergipe
SEDOP - 04/2020 - Pará
CPOS - 03/2020 - São 

B.D.I.
 25,0%
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CPOS - 03/2020 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 32.387,40
 5,08%

 1.645,28
 21,79%

 7.057,21
 35,76%

 11.581,73
 37,37%

 12.103,17

 2 CALÇADA E ESTACIONAMENTO  100,00%
 74.262,17

 10,00%
 7.426,22

 30,00%
 22.278,65

 30,00%
 22.278,65

 30,00%
 22.278,65

 3 MURETA  100,00%
 66.624,33

 20,00%
 13.324,87

 40,00%
 26.649,73

 40,00%
 26.649,73

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%  5,00%  15,00%  40,00%  40,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 61.145,04

 5,00%
 3.057,25

 15,00%
 9.171,76

 40,00%
 24.458,02

 40,00%
 24.458,02

 5 LIMPEZA FINAL  100,00%
 6.886,84

 100,00%
 6.886,84

 5,03%  21,48%  35,21%  38,28%
 12.128,75  51.832,49  84.968,13  92.376,41

 5,03%  26,51%  61,72%  100,0%
 12.128,74  63.961,23  148.929,36  241.305,78

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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