SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO
Departamento Regional no Estado do Para
Coordenagao de Projetos, Obras e Manutengao

Obra B.D.l. Encargos Sociais
s REFORCO ESTRUTURAL - GINASIO DO SESC CASTANHAL 25% Desonerado:
Cronograma fisico-financeiro
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) VA;;TR%?M 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela
0, 0,
1 COLMATAGEM DE FISSURAS COM EPOXI 158,50 198,13 100% 100,00%
198,13 198,13
x . : 100% 100,00%
2 INJECAO DE FISSURAS COM EPOXI LIQUIDO 242592 3.032,40 .
¢ Q 3.032,40 3.032,40
0, 0,
3 INJEGAO DE FISSURAS COM CALDA DE CIMENTO 1.839,63| 2.299,54 100% 100,00%
2.299,54 2.299,54
20% 80% 100,00%
4 COLMATAGEM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 5.480,00[ 6.850,00 2
¢ 1.370,00 5.480,00 6.850,00
~ 15% 50% 35% 100,00%
5 PROJECAO DE ARGAMASSA EM PILARES 59.823,90 74.779,88 T1216.98 37.389.94 26.172.96 74.779.88
PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PILARES COM REPOSICAO DE 100% 100,00%
6 4.272,17| 5.340,21
ARMADURA 5.340,21 5.340,21
7 PROJECAO DE ARGAMASSA EM PILARES COM JUNTA DE 6135811 7.669.77 30% 70,00% 100,00%
DILATACAO 7 T 2.300,93 5.368,84 7.669,77
30,00% 70,00% 100,00%
8 ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS 41.840,30| 52.300,38 15.690.11 36.610.06 52.300,38
40% 60% 100,00%
9 ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS 36.395,67 45.494,58 18.197.83 27.296.75 45.494,58
0, 0, 0,
10 ARGAMASSA PROJETADA EM CALHA 108.029,97| 135.037,46 50% 50% 100,00%
67.518,73 67.518,73| 135.037,46
5,44% 45,62% 48,94%
266.401,86) 333.002,33 18.117,04 151.917,75 162.967,53 333.002,33
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