
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional no Estado do Pará

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção 

Obra B.D.I.

REFORÇO ESTRUTURAL - GINÁSIO DO SESC CASTANHAL 25%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)
VALOR COM 

BDI (R$)
15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

100% 100,00%
198,13 198,13
100% 100,00%

3.032,40 3.032,40
100% 100,00%

2.299,54 2.299,54
20% 80% 100,00%

1.370,00 5.480,00 6.850,00
15% 50% 35% 100,00%

11.216,98 37.389,94 26.172,96 74.779,88
100% 100,00%

5.340,21 5.340,21
30% 70,00% 100,00%

2.300,93 5.368,84 7.669,77
30,00% 70,00% 100,00%

15.690,11 36.610,26 52.300,38
40% 60% 100,00%

18.197,83 27.296,75 45.494,58
50% 50% 100,00%

67.518,73 67.518,73 135.037,46
5,44% 45,62% 48,94%

18.117,04 151.917,75 162.967,53

3 INJEÇÃO DE FISSURAS COM CALDA DE CIMENTO 1.839,63

4 COLMATAGEM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 5.480,00

5 PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PILARES 59.823,90

6
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PILARES COM REPOSIÇÃO DE 
ARMADURA

4.272,17

PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PILARES COM JUNTA DE 
DILATAÇÃO

6.135,81

8 ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS 41.840,30

7

_______________________________________________________________
João Manoel de Oliveira Pereira

Diretor Administrativo
Sesc DR/PA

_______________________________________________________________
Diego Oliveira da Silva

Arquiteto - CAU/PA Nº 107097-5
Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção

Sesc DR/PA

9 ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS 36.395,67

10 ARGAMASSA PROJETADA EM CALHA 108.029,97

333.002,33

Cronograma físico-financeiro

198,13

3.032,40

1 COLMATAGEM DE FISSURAS COM EPÓXI 158,50

2 INJEÇÃO DE FISSURAS COM EPÓXI LÍQUIDO 2.425,92

2.299,54

266.401,86 333.002,33

Encargos Sociais

Desonerado: 

6.850,00

74.779,88

5.340,21

7.669,77

52.300,38

45.494,58

135.037,46
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