
  

Obra Bancos

QUADRA COBERTA DA ESCOLA SESC ANANINDEUA - ROD HÉLIO 

GUEIROS

SINAPI - 02/2022 - Pará

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 63.026,42

 100,00%

 63.026,42
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TAXAS  100,00%

 83.258,35

 25,00%

 20.814,59

 25,00%

 20.814,59

 25,00%

 20.814,59

 25,00%

 20.814,59
 3 FUNDAÇÕES  100,00%

 89.253,44

 71,03%

 63.400,33

 28,97%

 25.853,11
 3.1 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 3.076,42

 100,00%

 3.076,42
 3.2 ESTACAS RAIZ  100,00%

 33.012,36

 70,00%

 23.108,65

 30,00%

 9.903,71
 3.3 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E BLOCOS  100,00%

 24.376,04

 70,00%

 17.063,23

 30,00%

 7.312,81
 3.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME  100,00%

 28.788,62

 70,00%

 20.152,03

 30,00%

 8.636,59
 4 ESTRUTURA METÁLICA  100,00%

 496.113,37

 30,00%

 148.834,01

 20,00%

 99.222,67

 50,00%

 248.056,69
 5 SISTEMAS DE COBERTURA  100,00%

 145.862,11

 50,00%

 72.931,06

 50,00%

 72.931,06
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 71.533,76

 20,00%

 14.306,75

 80,00%

 57.227,01
 6.1 SPDA E ATERRAMENTO  100,00%

 17.891,32

 20,00%

 3.578,26

 80,00%

 14.313,06
 6.2 ILUMAÇÃO QUADRA  100,00%

 53.642,44

 20,00%

 10.728,49

 80,00%

 42.913,95
 7 FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR  100,00%

 93.793,76

 40,00%

 37.517,50

 30,00%

 28.138,13

 30,00%

 28.138,13
 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - águas pluviais - drenagem  100,00%

 64.686,85

 100,00%

 64.686,85
 9 PISOS  100,00%

 188.307,97

 50,00%

 94.153,99

 50,00%

 94.153,99
 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 2.711,50

 100,00%

 2.711,50
 22,8%  26,36%  29,59%  21,25%

 296.075,35  342.248,71  384.247,21  275.976,26

 22,8%  49,16%  78,75%  100,0%

 296.075,35  638.324,05  1.022.571,26  1.298.547,53

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão -  25,0%

Equipamento -  13,0%

Equipamento para Aquisição 

Permanente -  13,0%

Mão de Obra -  25,0%

Material -  25,0%

Serviços -  25,0%

Não Desonerado: 

Horista:  86,90%

Mensalista:  47,89%

Cronograma Físico e Financeiro

  /  


