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QUADRA COBERTA DA ESCOLA SESC ANANINDEUA - ROD HELIO

GUEIROS

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAQAO LOCAL E TAXAS
FUNDACOES

MOVIMENTO DE TERRA

ESTACAS RAIZ

CONCRETO ARMADO - SAPATAS E BLOCOS
CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME
ESTRUTURA METALICA

SISTEMAS DE COBERTURA

INSTALACOES ELETRICAS

SPDA E ATERRAMENTO

ILUMACAO QUADRA

FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR
INSTALACOES HIDRAULICAS - 4guas pluviais - drenagem
PISOS

SERVICOS COMPLEMENTARES

SINAPI - 02/2022 - Paréa
ORSE - 02/2022 - Sergipe Equipamento - 13,0%
SEDOP - 02/2022 - Pard Equipamento para Aquisicdo Mensalista: 47,89%

B.D.I.

Padrédo - 25,0%

Permanente - 13,0%

Mao de Obra -

25,0%

Material - 25,0%
Servigos - 25,0%

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 86,90%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
63.026.42 6302642
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
83.258.35 20.814.59 20.814.59 20.814.59 20.814.59
100,00% 71,03% 28,97%
89.753.44 63.400.33 25 853 11
100,00% 100,00%
3.076.42
100,00% 70,00% 30,00%
33.012.36 23 108.65 9 903.71
100,00% 70,00% 30,00%
24.376.04 17.063.23 7 312 81
100,00% 70,00% 30,00%
78.788.62 20.152.03 8 3R 59
100,00% 30,00% 20,00% 50,00%
496.113.37 148.834.01 99 222 R7 2
100,00% 50,00% 50,00%
145.862.11 72 931 0A 72 931 0A
100,00% 20,00% 80,00%
71.533.76
100,00% 20,00% 80,00%
17.891.32 3 578 26 1
100,00% 20,00% 80,00%
53.642.44 10.728.49
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
03.793.76 37 51750 28 138 13 28 138 13
100,00% 100,00%
64.686.85
100,00% 50,00% 50,00%
188.307.97 e 4.153.99
100,00% 100,00%
2.711.50
22,8% 26,36% 29,59% 21,25%
296.075,35 342.248,71 384.247,21 275.976,26
22,8% 49,16% 78,75% 100,0%
296.075,35 638.324,05 1.022.571,26 1.298.547,53



