
 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE MURO DE 
DIVISA DA UNIDADE SESC ANANINDEUA 

SINAPI - 09/2020 - 
Pará
ORSE - 08/2020 - 
Sergipe
SEDOP - 09/2020 - 
Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  100,00%

 21.956,10
 50,00%

 10.978,05
 50,00%

 10.978,05
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 23.625,66
 75,00%

 17.719,25
 25,00%

 5.906,42
 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:  100,00%

 7.604,74
 75,00%

 5.703,56
 25,00%

 1.901,19
 4 MOVIMENTO DE TERRA:  100,00%

 1.863,32
 75,00%

 1.397,49
 25,00%
 465,83

 5 FUNDAÇÕES:  100,00%
 106.649,78

 50,00%
 53.324,89

 50,00%
 53.324,89

 6 SUPRA-ESTRUTURA  100,00%
 119.039,17

 50,00%
 59.519,59

 50,00%
 59.519,59

B.D.I. Encargos Sociais
 25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 119.039,17  59.519,59  59.519,59
 7 PAREDES E PAINEIS:  100,00%

 54.276,40
 25,00%

 13.569,10
 75,00%

 40.707,30
 8 REVESTIMENTOS:  100,00%

 23.228,58
 25,00%

 5.807,15
 75,00%

 17.421,44
 9 OUTROS ELEMENTOS  100,00%

 56.883,68
 50,00%

 28.441,84
 50,00%

 28.441,84
 10 LIMPEZA FINAL  100,00%

 1.722,80
 100,00%
 1.722,80

 47,13%  52,87%
 196.460,90  220.389,33

 47,13%  100,0%
 196.460,90  416.850,23

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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