SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUCAO DE TRECHO DE MURO DE SINAPI - 09/2020 - 25,0% Desonerado: embutido nos
DIVISA DA UNIDADE SESC ANANINDEUA Para precos unitario dos insumos
ORSE - 08/2020 - de méao de obra, de acordo
m Sergipe com as bases.
SEDOP - 09/2020 -
Para

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 ADMINISTRACAO DE OBRA 100,00% 50,00% 50,00%
21.956.10
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 75,00% 25,00%
23.625.66 17.719.25 5.906.42
3 DEMOLICOES E RETIRADAS: 100,00% 75,00% 25,00%
7.604.74 5.703.56 1.901.19
4 MOVIMENTO DE TERRA: 100,00% 75,00% 25,00%
; 1.863.32 1.397.49 465.83
5 FUNDACOES: 100,00% 50,00% 50,00%
106.649.78 53.324 89 53
6 SUPRA-ESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
119.039.17
7 PAREDES E PAINEIS: 100,00% 25,00% 75,00%
54.276.40 13.569.10
8 REVESTIMENTOS: 100,00% 25,00% 75,00%
23.228.58 5.807.15 17
9 OUTROS ELEMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
56.883.68 28.441.84 28
10 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
1.722.80 1.722.80
Porcentagem 47,13% 52,87%
Custo 196.460,90 220.389,33
Porcentagem Acumulado 47,13% 100,0%
Custo Acumulado 196.460,90 416.850,23

Av. Assis de Vasconcelos - Campina - Belém / PA
(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br



