6
7

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
NUCLEO DE ENSINO EAD - ESCOLA SESC ANANINDEUA

Bancos

SINAPI - 10/2021 - Para

ORSE - 09/2021 -

Sergipe

SEDOP - 09/2021 - Para
CPOS - 08/2021 - Sao

Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

Descrigcao
ADMINISTRAGAO LOCAL

SALA EAD - ARQUITETURA

SALA EAD - INSTALAGOES ELETRICAS
SALA EAD - INSTALAGOES LOGICAS
SALA EAD - CLIMATIZAGAO

DEPOSITO - ARQUITETURA

DEPOSITO - INSTALAGOES ELETRICAS

100,00%
23.001.90
100,00%
178.210.38
100,00%
45.491.10
100,00%
14.692.75
100,00%
15.893.64
100,00%
60.543.77
100,00%
2.664.80

B.D.l.
25,0%
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
21,17% 17,70% 28,65% 32,48%
4 7.471.02
30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
20,00% 25,00% 25,00% 30,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
146928 440783 4.4
20,00% 30,00% 50,00%
3.178.73 4 .768.09 7
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
21,17% 17,7% 28,65% 32,48%
72.078,84 60.262,10 97.563,83 110.593,57
21,17% 38,87% 67,52% 100,0%
72.078,83 132.340,94 229.904,76 340.498,34
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