
 

Obra Bancos
NÚCLEO DE ENSINO EAD - ESCOLA SESC ANANINDEUA SINAPI - 10/2021 - Pará

ORSE - 09/2021 - 
Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
CPOS - 08/2021 - São 
Paulo

B.D.I.
 25,0%
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Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 23.001,90
 21,17%

 4.869,50
 17,70%

 4.071,34
 28,65%

 6.590,04
 32,48%

 7.471,02
 2 SALA EAD - ARQUITETURA  100,00%

 178.210,38
 30,00%

 53.463,11
 20,00%

 35.642,08
 20,00%

 35.642,08
 30,00%

 53.463,11
 3 SALA EAD - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 45.491,10
 20,00%

 9.098,22
 25,00%

 11.372,78
 25,00%

 11.372,78
 30,00%

 13.647,33
 4 SALA EAD - INSTALAÇÕES LÓGICAS  100,00%

 14.692,75
 10,00%

 1.469,28
 30,00%

 4.407,83
 30,00%

 4.407,83
 30,00%

 4.407,83
 5 SALA EAD - CLIMATIZAÇÃO  100,00%

 15.893,64
 20,00%

 3.178,73
 30,00%

 4.768,09
 50,00%

 7.946,82
 6 DEPÓSITO - ARQUITETURA  100,00%  50,00%  50,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 6 DEPÓSITO - ARQUITETURA  100,00%
 60.543,77

 50,00%
 30.271,89

 50,00%
 30.271,89

 7 DEPÓSITO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 2.664,80

 50,00%
 1.332,40

 50,00%
 1.332,40

 21,17%  17,7%  28,65%  32,48%
 72.078,84  60.262,10  97.563,83  110.593,57

 21,17%  38,87%  67,52%  100,0%
 72.078,83  132.340,94  229.904,76  340.498,34

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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